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Forord

Egmont Hgjskolen har faet bygget et bemaerkelsesveerdigt hus i Hou. Et hus
som ikke bare har faet en stor betydning for brugerne af huset fra hgjskolen
og byen, men ogsa for maden at taenke ligeveerdighed i arkitekturen pa.

Det er fgrste gang, at et dansk konkurrenceprogram har opereret med til-
gaengelighed for alle. | dette konkurrenceprogram er det primaere formal at
understgtte, at eleverne efter et hgjskoleophold drager videre ud i samfundet
som myndige, vaerdige og solidariske mennesker, fordi de undervejs har faet
mulighed for at udvikle sig og leere nye sider af sig selv at kende uden at bli-
ve madt af holdningsmaessige, paedagogiske og fysiske barrierer.

Derfor er det vigtigt at fa evalueret, hvilken betydning og veerdi dette fo-
kus pa bade tilgeengelighed og ligeveerdighed har faet for maden, hvorpa
bygningen er teenkt og udformet — i samspil med den forlgbne proces som i
seerlig grad omhandler bygherrens rolle.

Projektet ’Evaluering af tilgeengeligheden i Egmont Hgjskolens Vandhalla’
er udfert pa Statens Byggeforskningsinstitut, SBi pa Aalborg Universitet af
forsker og arkitekt maa. Sidse Grangaard og radgiver og arkitekt maa. Lars
S. Pedersen. Sidse Grangaard er forfatter, og seniorforsker og arkitekt maa
Camilla Ryhl er projektleder og medforfatter. Evalueringen er finansieret af
Realdania.

Rapporten er fagfaellebedgmt af lektor, landskabsarkitekt Bettina Lamm,
Kgbenhavns Universitet.

Forfatterne takker Egmont Hajskolen for geestfriheden. Det var en ufor-
glemmelig oplevelse at opholde sig pa Egmont Hajskolen under feltarbejdet.
Uden engagerede informanter, ville det ikke have vaeret muligt at evaluere
Vandhalla, som vi har gjort. Derfor en stor tak til alle infformanter; arkitekter-
ne, bygherren, personalet og eleverne for deres deltagelse.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kgbenhavn

Forskningschef Hans Thor Andersen
By, Bolig og Ejendom
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Kort sammenfatning

Arkitektkonkurrencen om Vandhalla, et idraets- og vandtreeningscenter pa
Egmont Hajskolen bestaende af en multihal med klatreveeg og scene, et mo-
tionsrum og en svgmmehal med en tilgaengelig vandrutsjebane, blev afholdt
i 2009. Vandhalla er som konkurrence og som opfart bygning interessant,
dels fordi Vandhalla kan betragtes som en forlgber til Danske Handicapor-
ganisationers Hus — tegnet af de samme tegnestuer — og dels fordi det er
bemeerkelsesveerdigt, at en konkurrence med et fokus pa tilgeengelighed for
alle er arrangeret i Danmark.

Evalueringen baserer sig pa et feltarbejde foretaget i Vandhalla, hvor kva-
litative interviews og rundture blev gennemfgrt med én af arkitekterne fra det
vindende hold (Cubo Arkitekter), bygherre, personale og hagjskoleelever. Se-
nere afholdtes et interview med én af arkitekterne fra Force4 Architects. Re-
aldania har finansieret evalueringen. Det empiriske materiale er behandlet
og analyseret ud fra en struktur bestdende af begreberne teenkning, lasning,
proces og veerdi. Designhypotese er valgt som analytisk greb i evalueringen
af de forskellige designlgsninger.

Evalueringen viser, at seerlig to faktorer har bidraget til at skabe et inklu-
derende design af Vandhalla.

1 Bygherren var ekstrem dedikeret til projektet og kan derfor karakteriseres
som en ildsjeel pa godt og ondt. Han var Igsningsorienteret og keempede
for forskellige speciallgsninger bl.a. den tilgeengelige vandrutsjebane. Ik-
ke alle hans Igsninger fungerer godt nok.

2 2) Vinderholdets taenkning og brugerforstaelse i arbejdet med konkurren-
cen. Et manifest fra et tidligere ikke realiseret projekt om boliger for kgre-
stolsbrugere inspirerede dem til at fokusere pa flow med henblik pa at
gere det nemt at komme omkring i en kgrestol. Metaforen 'en saek kartof-
ler’, anvendt af brugerne i konkurrenceprogrammets bilag til at beskrive
en uveerdig situation ifm. brug af lift ved nedstigning til et bassin optradte
som en gjenabner og blev vigtig for vinderholdets fokus pa ligeveerdig-
hed og udviklingen af en teenkning. Her blev ligeveerdigheden teenkt ind
fra start i hovedgrebet mht. placering af Vandhalla i landskabet og til-
knytning til den eksisterende bygning.

Indledningsvist skabte et besgg pa Egmont Hajskolen et stort engagement
hos vinderholdet, samtidig som det dbnede deres gjne for den kultur og de
inkluderede principper, der kendetegner hgjskolen. Ligevaerdighed blev der-
for negleordet for deres taenkning og made at angribe opgaven pa. | begyn-
delsen fokuserede vinderholdet udelukkende pa kgrestolsbrugere og perso-
ner med reduceret mobilitet og havde en forenklet forstaelse af dem. Vin-
derholdets brugerforstaelse andrede sig undervejs i processen. For vinder-
holdet blev bevidste om mangfoldigheden inden for de udvalgte brugergrup-
per samt gvrige handicapgrupper (konkurrenceprogrammet opererer med
syv handicapgrupper) grundet et stgrre kendskab til hgjskolens elever og
den parallelle proces med konkurrencen om Danske Handicaporganisatio-
ners Hus. Forstaelsen af ligeveerdighed sendrede sig fra én og samme |gs-
ning for alle til et fokus pa differentiering og dermed en palet af forskellige
designlgsninger, som adresserer forskellige brugers behov.

Vurderingen af 11 designhypoteser formuleret pba. vinderforslaget og
konkurrenceprogrammet viser, at man med Vandhalla er kommet meget
langt med tilgeengeligheden ved at arbejde med ligevaerdighed pa flere ni-
veauer; placering af bygning, ankomst, organisering af bygning, strukturen



pa omkleedning og nedstigning til bassiner. Sidstnaevnte er kendetegnet ved
at tilbyde en palet af muligheder alt efter den enkelte brugers behov. Nar det
geelder de sanselige aspekter ved Vandhalla, - den sanselige tilgeengelig-
hed, er den ikke blevet udviklet i samme takt som den gvrige tilgaengelighed.
Den er snarere underspillet. Lys i form af dagslys og kunstlys er det omrade,
hvor der er arbejdet mest med sanseligheden. Svemmehal, motionsrum og
multihal muligger, at alle elever og geester kan deltage i aktiviteter, som ikke
tidligere har veeret muligt — i hvert fald ikke i samme omfang og ej heller med
samme naerhed dertil (man har tidligere lejet sig ind i andre svgmmehaller). |
forhold til svemmehallen betyder det, at undervisningen er langt mere effek-
tiv, og man kan have langt flere svemmehold og forskelige vandaktiviteter.
Flere elever far dermed ogsa mulighed for at opleve, at traening skaber re-
sultater.

Der er ingen tvivl om, at Egmont Hgjskolen med Vandhalla har skabt en
‘forstarrelse’ af skolen og langt flere muligheder for aktiviteter og dermed
ogsa udvidet hgjskolens curriculum. Der er i hgjskolens arbejde en forvent-
ning til stede om at bidrage til varig forandring ved at forberede eleverne til
et aktivt liv i fremtiden bade fysisk og socialt gennem bl.a. at udfordre ele-
verne og skabe gode vaner. Analysen peger pa, at de mange anvendelses-
muligheder bl.a. i forbindelse nedstigning til bassin kan betragtes som et 'ud-
fordringsrum’, der bade understgtter og udfordrer elevernes progression,
samtidig som fglelsen af frihed i vandet understattes. Elever, som normalt
sidder i karestol, far mulighed for at bevaege sig i vandet og opleve kroppen
pa en ny made.

Vandhalla er ogsa blevet et landmark i lokalsamfundet i kraft af bade sin
arkitektur og funktion som byens svemmehal. Frivillige fra hgjskolen og lo-
kalmiljget er organiseret i en lokal svemmeklub, som star for den offentlige
abningstid i Vandhalla. Gaester fra neer og fijern, i form af @stjyske institutio-
ner og europzeiske turister, opsager Vandhalla for at leje sig ind i dagtimerne
eller fa adgang til svemmehallen i dbningstiden.

Vandhalla star feerdigt som et overordentligt vigtigt projekt og veerk, bade
for Egmont hgjskolen og dens elever og for den byggefaglige udvikling af til-
gaengeligheden i den danske kontekst. Der er afggrende viden og erfaring at
traekke ud af processen og projektet, som fremadrettet kan virke som det
ngdvendige og altafgerende farste skridt pa en faglig udviklingsrejse, der
forhabentlig vil lede til nye innovative tilgeengelighedslgsninger som i endnu
hgjere grad vil gge livskvaliteten for brugerne, end tilfaeldet er i Vandhalla.
Og det siger ikke sa lidt.



Indledning

Denne del indledes med en introduktion til Egmont Hgjskolen og til tilgaenge-
lighed og 'universelt design’. Dernaest introduceres konkurrencen. Efterfal-
gende praesenteres en gennemgang af evalueringens problemformulering
og struktur som efterfglges af en leesevejledning. Afslutningsvis falger en
beskrivelse af projekts stasted og omverdensforstaelse samt en gennem-
gang af metode og undersggelsesdesign.

Introduktion til Egmont Hgjskolen

Vandhalla er Egmont hgjskolens nye og fuldt tilgeengelige idraets- og vand-
treeningscenter, som bestar af et motionscenter, en traeningshal med klatre-
vaeg og en svgmmehal.

Vandhalla er et bemaerkelsesvaerdigt byggeri af flere arsager. Bade i for-
hold til funktion, proces, historik og betydning for husets daglige brugere. Og
fordi det er et byggeri, der har stor betydning for forstaelsen af tilgaengelig-
hed og universelt design i det danske byggeri.

Men Egmont Hgjskolen er ogsa en ganske seerlig hgjskole. Hgjskolen,
der ligger i Hou, blev grundlagt af Oluf Lauth i 1956 som en hgj- og eftersko-
le for mennesker med handicap. | 1961 fik skolen for fgrste gang nye og til-
gaengelige bygninger, et projekt som tiden senere viste kun var farste etape i
en lang raekke af tilbbygnings- og ombygningsprojekter. Samtidig blev skolen
til en ren hgjskole og skolens elevtal voksede stgt. | 1970 sendredes skolens
vision til at veere 'en skole for alle — med et saerligt ansvar for mennesker
med fysisk handicap’. Denne integrationstankegang er fortsat styrket gen-
nem arene og seerligt siden 1991, hvor den nuveerende forstander Ole Lauth
tog over. Skolens malsaetning om at give eleverne nye muligheder for enga-
gement i livet og i samfundet underbygges af en psedagogisk tilgang og en
hverdagsstuktur, der sikrer et samspil mellem mennesker med forskellige liv
og muligheder. Skolens helt centrale veerdier er Myndighed, Veerdighed og
Solidaritet og bade program, struktur og bygninger skal understgtte disse
veerdier i praksis.

Skolen har gennem hele sin historie arbejdet pa at forbedre forholdene
for mennesker med handicap gennem oplysning og uddannelse og er i dag
en af landets starste hgjskoler med ca. 180 elever. Skolens fysiske rammer
er udvidet i flere etaper over arene og rummer en mangfoldighed af facilite-
ter, herunder ogsa Hou Sgsportscenter. Dog har man leenge matte ngjes
med en halv hal som indendgrs idraetsfacilitet, og rammerne har grundlzeg-
gende veeret utilstreekkelige. Drammen om at bygge et tidssvarende og fuldt
tilgeengeligt idreets- og vandtreeningscenter, der kan understgtte og styrke
skolens malseetning og veerdier, har derfor ogsa eksisteret pa Egmont Hgj-
skolen i mange ar, og gennemfgrelsen af projektet er resultatet af stor ved-
holdenhed og engagement, seerligt fra skolens forstander Ole Lauth. Der har
veeret flere tillgb og forslag, og finansieringen har kraevet tid og ihaerdighed,
men efter en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Cubo Arkitekter, stod
Vandhalla som et fuldt tilgeengeligt idraets- og vandtreeningscenter, saerligt
for fysisk handicappede, feerdigt til indvielse i 2013".

! https://www.vandhalla.dk/historie og https://egmont-hs.dk/om-skolen lokaliseret 18. sep-
tember 2016



https://www.vandhalla.dk/historie
https://egmont-hs.dk/om-skolen%20lokaliseret%2018

Introduktion til tilgeengelighed og Universelt design

| en dansk kontekst er tilgeengelighed i byggeriet blevet synonym med Byg-
ningsreglementets tilgeengelighedsbestemmelser og forstas ofte som ramper
og ledelinjer relateret til ankomsten til en bygning. Tilgaengelighed i form af
Bygningsreglementets tilgeengelighedsbestemmelser indarbejdes fagrst sent i
tegnestuernes projekter (Frandsen et al., 2012). Tilgaengelighed tildeles
endvidere sjaeldent en fremtraedende plads i konkurrenceprogrammerne og
optraeder derfor sjaeldent som et kvalitetsaspekt. De feerreste vil af gode
grunde betragte Bygningsreglementet som inspirationskilden i skitserings-og
konkurrencefasen, hvilket yderligere forsteerker fraveeret af fokus pa tilgaen-
gelighed.

P& baggrund af arkitekters forstaelse af en opgave seger de generelt et
koncept eller en forteelling for besvarelsen af konkurrencen i form af stasted
- et organiserende princip eller hovedgreb, der kan danne grundlag for de
valg, der skal foretages i lgbet af designprocessen. Hovedgrebet tilbyder
dels muligheden for et konsistent design og dels en overbevisende kommu-
nikation af designforslaget (Kreiner, 2007). Forskellige faktorer medvirker
derfor til, at tilgeengelighed generelt ikke spiller en nogen stor rolle fra projek-
tets begyndelse hverken i diskussionen om kvalitet eller i taeenkningen, nar
de farste streger slas og hovedgrebet defineres.

Det er en udbredt antagelse, at efterlevelsen af Bygningsreglementets til-
gengelighedsbestemmelser ikke skaber de store udfordringer eller proble-
mer, nar det geelder nybyggeri, mens det straks er mere udfordrende, nar
det drejer sig om tilgeengelighed i forbindelse med ombygning eller renove-
ring af eksisterende bygninger.

Brugerforstaelsen i Universelt design

Denne faglige antagelse af tilgeengelighedens muligheder og begraensninger
i byggeriet peger pa et behov for at afklare begrebets betydning, bade i sig
selv og i sammenhaeng med begrebet 'universelt design’. Som naevnt forstas
begrebet tilgaengelighed primaert som tilsvarende Bygningsreglementets til-
gengelighedskrav og primeert rettet mod brugerbehov forbundet med kare-
stolen eller mobility-stokken. Denne snaevre fortolkning af tilgeengelighed er
altsad bade begraensende i sin forstaelse af brugere og omfanget af design-
lasninger. | arbejdet med at udvide bade forstaelsen af brugerne, brugerbe-
hovene og de arkitektoniske Igsninger tilbyder begrebet universelt design en
mere holistisk tilgang til forholdet mellem krop og form, bruger og lgsning.
Universelt design som begreb kan betragtes som en lgftestang til at fa fokus
vaek fra foranstaltninger rettet mod en specifik gruppe af personer til at om-
handle et fokus pa alle personer uanset situation og behov i forhold til lige-
veerdighed og inklusion. Begrebet Universal Design blev introduceret af Ron
Mace i 1997 og har siden udviklet sig. | en dansk kontekst er begrebet stadig
et nyt begreb. Ron Mace udviklede begrebet netop for at udvide forstaelsen
af brugerne og for at udviske opdelingen mellem handicappede brugere og
ikke-handicappede brugere og i stedet flytte fokus til en inkluderende, prag-
matisk og fremtidssikret forstaelse af brugeren.

Mace’s hovedpointe er, at vi alle med udgangspunkt i den samme fysio-
logi har forskellige behov og funktionsevner, uanset alder, kgn eller handi-
cap. Vi vil alle far eller siden, kronisk eller midlertidigt, opleve nedsat funkti-
onsevne, og bade design og arkitektur beriges af at imgdekomme denne
forstaelse for brugernes diversitet (Ryhl, 2009b). Diversiteten inkluderer alt-
sa ikke kun fysisk funktionsnedseettelse, men i lige sa hgj grad sanselige og
kognitive evner, og vores fysiske rammer bar derfor tage hgjde for at vi alle
bevaeger og orienterer os forskelligt igennem verden. Det gaelder bade i for-
hold til, hvor hgijt vi kan lgfte vores ben, styrken i vores haender, hastigheden
vi beveeger os med eller opfatter informationer med, evnen til at se eller hg-
re, eller behovet for at det byggede rum yder sikkerhed, tryghed og oversku-



elighed. Alle disse, og flere, er vaesentlige faktorer i en universelt design-
optik, og denne forstaelse af forholdet mellem krop og rum og menneskelig
diversitet er b.la. naert beslaegtet med feenomenologien. Det betyder bl.a., at
idet, de gode Igsninger opstar i samspillet mellem lgsning/form og
krop/menneske, vil de rigtige I@sninger ogsa veaere kontekstspecifikke og
vanskeligere at pree-definere (Ryhl, 2013). Endvidere kreever brugerdiversi-
tetens kompleksitet ogsa stor viden om netop brugerne og deres mange, og
til tider modsatrettede, behov, hvilket peger pa, at den gode Igsning ikke kun
defineres i forhold til det feerdige byggeri, men i lige sa hgj grad i forhold til
planleegnings- og designprocessen. Betydningen af, hvornar man tenker til-
geengelighed og universelt design ind i byggeriet, hvilken viden man traekker
pa i forhold til brugerbehov, og hvordan man sikrer kommunikation og vi-
densdeling mellem byggeriets aktarer, er helt afggrende for det endelige re-
sultat. Processen bliver derfor lige sa betydningsfuld som det endelige byg-
geri i forhold til en faglig forstaelse af universelt design og tilgaengelighed
(Ryhl et al., 2016).

Vandhalla er en forlgber

Forskning viser, at praksis/tegnestuerne efterspgrger eksempler pa tilgaen-
gelighed og universelt design (Grangaard et al., 2014; Ryhl, 2013; Frandsen
et al., 2012). Evalueringen af Vandhalla er ogsa i den forbindelse veesentlig
og rummer potentiale ikke blot i forhold til at generere gode eksempler pa
designlgsninger som inspirerende referenceramme, men ogsa andre aspek-
ter. Det geelder bl.a. i forhold til bygherrens rolle og et indblik i den betyd-
ning, som de fysiske rammer har faet for hgjskolens praksis og rolle udadtil.
Samtidig genererer evalueringen et eksempel pa teenkningens rolle i arbej-
det med hovedgrebet, og dermed hvorledes det er muligt at arbejde arkitek-
tonisk med ligeveerdighed.

Ambitionen har veeret at bygge et hus, der ikke kun imadekommer bru-
gernes behov, men ogsa kan udfordre, stimulere og udvikle mader at bruge
bade hus og krop pa. Ved netop at udfordre brugerne til selvstaendighed,
myndighed og vaerdighed i brugen af husets muligheder, har det fra begyn-
delsen veeret intentionen at skabe et hus, der tilbgd nogle saerlige rammer
for interaktion og udfoldelse. Og dermed ogsa en ny tilgang til tilgaengelig-
hed i byggeriet.

Vandhalla er ogsa bemaerkelsesvaerdig i forhold den taenkning om lige-
veerdighed, som arkitektkonkurrencens vinderhold arbejder ud fra allerede i
konkurrencens fgrste fase. Taenkningen i vinderholdets arbejde med Vand-
halla er netop interessant, fordi udgangspunktet er veerdi udtrykt i ligeveer-
dighed fremfor Bygningsreglementets tilgeengelighedskrav, og fordi taenk-
ningen leder til og optraeder direkte i det arkitektoniske arbejde med et ho-
vedgreb. Denne arkitektoniske tilgang er derfor bemeerkelsesveerdig i bygge-
riet i den danske kontekst.

Opferelsen af Vandhalla er finansieret af en lang raekker fonde, herunder
ogsa Realdania, som i en arreekke under programmet Rum for Alle, har fi-
nansieret flere projekter med fokus pa tilgaengelighed. Realdania har efter-
felgende valgt at fa evalueret flere af projekterne i forhold til bade proces og
faerdigt byggeri, herunder bade Vandhalla og Danske Handicaporganisatio-
ners Hus. Konkurrencen om Vandhalla blev vundet af de samme to tegne-
stuer, Cubo arkitekter og Force4 architects, som efterfelgende vandt konkur-
rence om Danske Handicaporganisationers Hus, der tillige er evalueret af
SBi. Vandhalla som konkurrence og realiseret projekt er dels interessant, ef-
tersom Vandhalla p4A mange mader kan betragtes som en forlgber for Dan-
ske Handicaporganisationers Hus, og dels fordi det er sjeeldent, at der ud-
skrives en konkurrence med fokus pa tilgaengelighed i forhold til alle perso-
ner uanset handicap. Evalueringen af Vandhalla vil derfor veere kilde til ny
viden om, ikke kun hvordan de faerdige lgsninger opleves af brugerne, men i
lige s& hgj grad, hvorledes tilgeengelighed angribes i konkurrenceprogram-
met, konkurrencens fase 1 og 2 samt undervejs i arbejdet med udformnin-
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gen af det arkitektoniske design. Derfor favner evalueringen bade teenkning,
lgsning, proces og veerdi.

Introduktion til konkurrencen om Vandhalla

| 2009 blev konkurrencen om Egmont Hgjskolens vandtreenings- og rehabili-
teringscenter udskrevet. Forud for konkurrencen om Vandhalla ligger en
lang proces. Allerede i forbindelse med indvielsen af nye bygninger ved Eg-
mont Hgjskolen i 1961 talte man om at bygge en svemmehal. Da den nuvee-
rende forstander Ole Lauth blev ansat i 1991, havde han skrevet i sin an-
sggning, at han ville realisere et svgmmehalsprojekt i sin ansaettelsesperio-
de. Flere gange har man pa Egmont Hgjskolen vaeret engageret i at plan-
lzegge et projekt, som dog ikke er blevet realiseret. | 2004 blev Realdania in-
volveret i projektet og gav i 2006 tilsagn om gkonomisk statte. Derefter ind-
ledtes den proces, som resulterede i projektkonkurrencen om Bevaeg Befri
Belgn, hvor fem praekvalificerede hold deltog.

Det var bygherrens ambition at fa skabt "state of the art’ handicapfacilite-
ter i form af innovative idraets-og vandtreeningsfaciliteter samt et arkitekto-
nisk landmark, der vil stramme bygningsanlaeggets helhed op.

Bygherrens vision er i konkurrenceprogrammet formuleret som:

Alle personer med alle former for handicap skal kunne bruge det nye
byggeri og omkringliggende arealer i samme omfang som personer
uden handicap. [Konkurrenceprogrammet s. 19].

Det er gnsket at fa en bygning, der i sig selv er tilgaengelig i sin formgivning,
fremfor en bygning der udelukkende tilbyder tilgaengelighed i kraft af tekni-
ske indretninger. Samtidig er det intentionen at tage udgangspunkt i kendte
teknologier og anvende dem pa nye og innovative mader.

Det er visionen at udvikle og implementere fysiske faciliteter til rehabili-
tering og fysisk udfoldelse, der bryder med eksisterende standarder og
udger best practice for mennesker med handicap pa europaeisk ni-
veau. [Konkurrenceprogrammet s. 13].

Bygherren stiler i programmet mod et hgjt og nyskabende niveau af tilgeen-
gelighed, samtidig med at der ogsa stilles krav til den arkitektoniske kvalitet
eksempelvis i form af arkitektonisk gennemteenkte Igsninger. | kraft af denne
ambition ser man for sig, at projektet vil blive et foregangseksempel med
demonstrationsveerdi, som andre kan lzere af eller lade sig inspirere af med
hensyn til arkitektonisk kvalitet og tilgeengelighed.

| programmet beskrives de generelle behov i forhold til syv forskellige
handicapgrupper med henblik pa at skabe forstaelse for opgavens karakter
og kvalificere konkurrencedeltagernes arbejde med konkurrenceforslaget.
De syv handicapgrupper defineres som hhv. kgrestolsbrugere, gang-, arm-
og handhandicappede, synshandicappede, hgrehandicappede, astma og al-
lergi, udviklingshandicappede samt laesevanskeligheder. Disse syv handi-
capgrupper er formuleret af og anvendes af Foreningen God Adgang.
Konkurrencen blev vundet af tegnestuerne Cubo og Force4 sammen med
landskabsarkitekterne GBL — Gruppen for By-og Landskabsplanlaegning Aps
og ingenigrfirmaet Hundsbaek & Henriksen A/S.

Vandhalla blev indviet 28. februar 2013.

Problemformulering og evalueringens struktur

| evalueringen undersgges, hvorledes vinderholdet har fortolket konkurren-
ceprogrammet og defineret en saerlig teenkning i deres konkurrenceforslag
og i den videre proces frem mod det endelige rehabiliteringscenter og dets



Izsninger. | den forbindelse undersages, hvordan vinderholdet har handteret
brugerdiversiteten i forhold til en brugerforstaelse samt hvorvidt, der er fore-
gaet en prioritering undervejs. Dette omrade behandles i evalueringens kapi-
tel 'Teenkning'.

Herefter vil evalueringen i kapitlet ’L@sning’ vurdere, hvordan taenkning og
intention fungerer og kommer til udtryk i Igsningerne. Lagsninger kan ikke
evalueres isoleret fra den proces, som finder sted. Derfor behandles proces-
sen i kapitlet 'Proces’ i forhold til, hvilken proces der har fundet sted, og
hvordan den har faet indflydelse pa lgsningerne. Et andet aspekt af evalue-
ringen er den betydning, som Vandhalla har faet i form af en positiv effekt i
hverdagen internt pa hgjskolen og eksternt. Denne veaerdiskabelse behand-
les i kapitlet 'Veerdi'.

Evalueringen er overordnet struktureret i forhold til de fire begreber:
teenkning, l@sning, proces og veerdi. Eftersom der finder et samspil sted
imellem dem, kan de derfor ikke isoleres entydigt.

Leesevejledning

Evalueringsrapporten er sammensat af flere dele og kan derfor leeses pa fle-
re mader.
— Opsummerende besvarelse og diskussion. Den kan lseses som en selv-

steendig tekst.

— Opsummerende besvarelse og diskussion suppleret af opslag i de temati-
ske kapitler.

— De tematiske kapitler: teenkning, I@sning, proces og veerdi suppleret af
den opsummerende besvarelse og diskussion.

Navnet Vandhalla anvendes om den nye bygning ogsa i de sammenhaenge,
hvor projektet og senere bygningen endnu ikke havde faet dette navn.

Nar begrebet 'bruger’ anvendes i rapporten, er der tale om de menne-
sker, der anvender bygningen. Det geelder savel elever som assistenter og
hgjskolelaerere. Bruger er derfor ikke et udtryk for de forskellige handicap-
brugergrupper.

Danske Handicaporganisationers Hus i Tastrup forkortes DH-huset.

Projektets stasted og omverdensforstaelse

At evaluere betyder at vurdere nogets veerdi eller kvalitet, iseer efter syste-
matisk undersggelsez. En praemis for evalueringen af Vandhalla og dermed
vidensprojekt er forventningen om en form for vurdering, der kan medvirke {il
at udvikle feltet universelt design pa flere niveauer.

Tidligere udarbejdede analyser af tiigaengelighed og/eller universelt de-
sign har enten beskaeftiget sig med et eller flere delelementer; efterlevelsen
af bygningsreglementets krav og nedslag i processen (Grangaard et al,
2014; Frandsen et al, 2012), og de sanselige aspekter af arkitekturen (Ryhl,
2013). Bortset fra Handicaporganisationernes hus Evaluering af proces og
veerk (Ryhl et al., 2016) har ingen tilgeengelighedsanalyser favnet bygningen
ud fra bade program, designfase, udferelse og ibrugtagning samt brugernes
perspektiv.

Post-Occupancy Evaluation

Post-Occupancy Evaluation (POE) er evaluering af det fysiske miljgs per-
formance i relation til de daglige brugere. Den viden en POE frembringer,
kan benyttes til justeringer af det oprindelige design og blive udgangspunkt

2 Opslag i Den Danske Ordbog.
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for et re-design eller program for et nyt projekt, ligesom en POE bidrager til
generel viden om samspillet mellem fysiske miljg og mennesker i form af 'A
body of Environment-Behavior knowledge’, som John Zeisel har beskrevet
(Zeisel, 2006). POE opstod i 1960 erne i forbindelse med akademiske studi-
er inden for Environmental Design, hvor fokus var brugernes adfeerd og arki-
tekturens indvirkning pa deres adfaerd, samtidig som brugernes perspektiv
blev involveret. | begyndelsen var der en stor interesse for at inddrage over-
sete og svage grupper i samfundet (Zimring et al., 1988). Senere blev POE
som tilgang optaget i det ikke-akademiske miljg og optradte dermed som en
konsulentydelse seerlig inden for Facility Management (Preiser et al., 1988;
Zimring et al., 1988).

Blandt arkitekter har der ikke veeret tradition for at foretage evaluering
(POE) af projekter, nar de var gennemfgrt og taget i brug (Grangaard, 2009).
Arkitekt og phd. Francis Duffy (Duffy, 1997) beskriver, at der ligger meget vi-
den i en POE, som kan bidrage til en kvalificering af efterfglgende projekter.
Men han peger pa to arsager til den manglende udbredelse af POE. Den
ene er manglende finansiering, for hvem skal betale for, at tegnestuen bliver
klogere? Den anden arsag ligger i samarbejdet mellem tegnestue og byg-
herre, som kan veere blevet sa anspaendt, at det er neermest umuligt at fort-
seette i et videre samarbejde om POE.

Udgangspunkt og forforstaelse

Udgangspunktet for at foretage en evaluering af tilgaengeligheden i Vandhal-
la var intentionen om at m@de stedet med en dbenhed inspireret af den
abenhed, som verden mgdes med i antropologien. Pa baggrund af en for-
domsfri tilgang, er det malet i antropologien at fange det selvfglgelige og det
ikke selvfglgelige, det bevidste og det ubevidste (Hastrup, 2002). Det har ik-
ke i dette evalueringsprojekt veeret gnsket, og ej heller en option, at foretage
observationer tilsvarende antropologens ophold i feltet i la&engere perioder.
Det har derimod veeret intentionen dels at fa arkitektens intentioner frem, og
dels at fa bygherrens og brugernes perspektiv frem, gennem deres egne for-
teellinger ved interviews og i forbindelse med rundture i Vandhalla. Det har
dermed ogsa veeret projektets overordnede mal at skabe viden som hele
byggesektoren kan blive klogere af, fremfor kun den enkelte og involverede
tegnestue. Dette afseet reflekteres ogsa i Realdanias virke og baggrund for
at finansiere ikke kun opfarelsen af Vandhalla, men ogsé evalueringen.

Inden for Hermeneutikken og den hermeneutiske cirkel er forforstaelsen
en komponent i fortolkningen, som igen skaber en ny forstaelse, der som
forforstaelse bidrager til en ny fortolkning — en proces som gentager sig i en
iterativ proces til helheden er fortolket.

Til trods for intentionen om at m@de Vandhalla med en abenhed, var der
flere forforstaelser i spil inden i forbindelse med udarbejdelsen af projektbe-
skrivelsen.

En forforstaelse var knyttet til udvaelgelsens af genstandsfeltet. Vi kunne
udelukkende have fokuseret pa brugernes oplevelse af Vandhalla eller valgt
at foretage en kritisk gennemgang af bygningen ud fra eksempelvis byg-
ningsreglementets tilgeengelighedskrav. Men det var netop vigtigt for os, at
se Vandhalla ud fra et stagrre perspektiv. Et perspektiv som omhandlede ba-
de teenkning, proces, lgsning og veerdi, som dermed definerer genstandsfel-
tet.

Kristian Kreiner har studeret faenomenet arkitektkonkurrencer og blandt
andet foretaget feltarbejde i forbindelse med udvikling af nye konkurrence-
formater. Som tidligere beskrevet er arkitekternes arbejde karakteriseret ved,
at de pa baggrund af deres forstaelse af opgaven fremarbejder og sgger et
centralt koncept eller en forteelling for besvarelsen af en konkurrence. Krei-
ner ser dette som et stasted — en form for organiserende princip, et hoved-
greb, der kan danne grundlaget for de valg, der skal foretages. Hovedgrebet
kan opfattes som et arkimedisk punkt, hvorfra alting kan udledes, og hvortil
der kan refereres (Kreiner, 2007). Forstaelsen for opgaven; funktion, sted og



brugere far betydning for teenkningen i arbejdet med et designforslag. At ar-
kitekternes brugerforstaelse far betydning for taenkningen i arbejdet med
konkurrencen var en forstaelse, som vi har haft med os undervejs i evalue-
ringen.

Arkitektens taenkning er ikke en isoleret starrelse, den pavirkes ogsa af
bygherrens gnsker og prioriteringer. | bade designet og projekteringen af en
bygning bestemmes arkitektens fokus pa tilgaengelighed ogsa af bygherrens
fokus, og det geelder saerlig for de projekter, hvor der arbejdes med en ambi-
tion om et hgjere tilgaengelighedsniveau, end bygningsreglementet foreskri-
ver (Frandsen et al., 2012). Derfor har det veeret essentielt ogsa at fa byg-
herrens perspektiv med i evalueringen.

En forforstaelse har ogsa handlet om relationen mellem bygningsregle-
mentets tilgeengelighedskrav og nye tilgange til at arbejde med et bygget
miljg, som er for alle. | en dansk kontekst er tilgeengelighed blevet synonym
med bygningsreglementets tilgeengelighedskrav (Ryhl, 2009b), som hoved-
sagelig omhandler tiltag for kgrestolsbrugere og personer med hel eller del-
vis synsnedseettelse. Kravene befinder sig pa et detaljeringsniveau, som ik-
ke leegger op til, at tilgaengeligheden taenkes ind pa et tidligt tidspunkt eller i
en helhedstaenkning for omkring projektet. Resultatet er, at en holdnings- og
veerdimaessig dimension eftersparges generelt i formidlingen af tilgeengelig-
heden (Frandsen et al., 2012). Og der er ikke umiddelbart dokumentation
for, at Bygningsreglementet bidrager til denne holdnings- og veerdimeessige
formidling.

Dette peger pa en anden forforstaelse for projektet, som handler at udvi-
de begrebsforstaelsen til ikke kun at inkludere fysiske aspekter af byggeriets
brug, men i lige sa hgj grad at forsta tilgaengelighed og universelt design
som begreber, der rummer sanselig, kognitive og emotionelle aspekter af
bade oplevelse og brug af bygningen. En faenomenologisk tilgang, der ogsa
rummer en forforstaelse af brugeren som et sansende og aktivt menneske,
der er i aktiv dialog med sine fysiske omgivelser, og som reagerer med alle
sine fungerende sanser i forhold til den byggede form, der til gengaeld bade
udfordrer, stimulerer og pavirker brugeren tilbage (Ryhl, 2009b; Pallasmaa,
1996).

Arkitekter har kritiseret Bygningsreglementet for pa forhand at fastfryse
resultatet i kraft af kravenes specifikationsniveau og klare entydighed (Kirke-
by, 2015). Tilgeengelighedskravene er kendetegnet ved at tage udgangs-
punkt i hjeelpemidler fremfor brugerbehov, samtidig som intentionen med
kravene ikke beskrives. Dermed bidrager bygningsreglementet ikke til en
formidling af de bagvedliggende arsager til kravenes udformning og kan der-
for fremsta meningslgse eller i hvert fald vanskelig at forsta. Det betyder lige-
ledes, at de ikke appellerer til, at processen gribes an pa en ny made. Sa
forforstaelsen har handlet om en forestilling om denne relation mellem byg-
ningsreglement og nye tilgange.

| laesningen af programmet i forbindelse med formuleringen af en projekt-
skitse for evalueringen stod det klart, at tilgangen til tilgaengelighed i konkur-
rencen var meget traditionel og praeget af de syv handicapgrupper fremfor
universelt design. Mgdet mellem konkurrenceprogrammets syv handicap-
grupper og universelt design som grundforstaelse skaber en forforstaelse
om den traditionelle tilgang, som bringes med ind i projektet.

Metode

Tilgangen til indsamlingen af det empiriske materiale, evalueringen baserer
sig pa, er kvalitativ. Det empiriske materiale bestar af feltarbejde samt ad-
gang til skriftlige kilder.

Feltarbejdet har bestaet af en kombination af traditionelle interviews og
walk-throughs i form af rundture. De skriftlige kilder har omfattet: sammen-
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drag af brugerdebat og workshopresultater fra programmeringsfasen, kon-
kurrenceprogram med bilag, dommerpanelets evalueringsrapport af konkur-
rence, konkurrenceforslag og as-built-tegningsmateriale.

Interviews og rundture

Forskningsinterviews kan karakteriseres som en professionel samtale. Med
fremhaevelsen af inter og view, kan det beskrives, at resultatet er konstrukti-
onen af viden, som opstar i interaktionen mellem interviewer og interview-
person. Der er tillige tale om udveksling af synspunkter (Kvale et al., 2015).
Ved feltarbejdet var det malet at fa udvekslet og indsamlet synspunkter fra
arkitekt, bygherre og brugere. Denne udveksling ma bestemt ikke forveksles
med, at intervieweren laegger ordene i munden pa interviewpersonen. Der
var fokus undervejs pa at stille nogle spargsmal, der forholder sig til det et-
nografiske interview (Spradley, 1979) som tilgang og dermed fokuserer pa at
fa interviewpersonerne til at udtrykke sig med egne ord.

Inden for Procesarkitekturen, et forskningsmiljg pa MIT i 90’erne omkring
Donald A. Schén og William L. Porter, har man fokuseret pa at designe
rammer for arbejdspladser og arbejdspraksisser ud fra et fokus pa samspillet
mellem det fysiske miljg, organisatoriske forhold, IKT og gkonomi, samtidig
som brugerne blev involveret i en form for iterativ designproces. Denne
‘'workplace making’ baserer sig pa en ramme eller konstruktion bestdende af
‘tilgang’, ’interventionsstrategier’ og ‘redskaber’. Redskaberne er ngglen til at
arbejde med tilgangen og interventionsstrategien. Der findes to typer af red-
skaber; 'strukturerede begivenheder’ og ’instrumenter’. Malet med de struk-
turerede begivenheder er at skabe faelles begivenheder, der understatter
udviklingen af en faelles bevidsthed og sprog eksempelvis i forbindelse med
brugerinvolveringen. 'Walk-through’, en feelles rundtur i det fysiske miljg er
et bud pa en struktureret begivenheder, der bidrager til at skabe en feelles
referenceramme (Horgen et al., 1999). En rundtur i procesarkitekturens og i
vores optik er derfor noget andet og langt mere en blot en inspektion, som
ordet ogsa anvendes for i nogle sammenhaenge.

‘Walk-through’, en faelles rundtur, blev valgt som teknik til at fa skabt en
anledning til at samtale om det, vi oplevede undervejs pa rundturen. Pa den
made ville vi bogstavelig talt komme omkring i alle hjgrner. Vi er alle aktive
deltagere, som bidrager til samtalen — dog uden at fylde for meget — men al-
ligevel styrer samtalen. | forhold til arkitekten var det desuden malet at fa an-
ledning til ikke blot at hgre en 'salgstale’ for projektet, men ogsa til at samta-
le om, hvorledes bygningen faktisk var blevet teenkt og efterfalgende projek-
teret og opfert. | forhold til bygherren var det intentionen at fa anledning til
komme omkring i hele bygningen og samtale om smat og stort i forhold til
behov, krav og brugen af bygningen fremfor udelukkende en samtale base-
ret pa hukommelsen. Netop fordi man under rundturen skal forholde sig til alt
det, man ser, vil samtalen nemmere kunne komme til at handle om bade det
positive, det negative og alt det, som befinder sig midt i mellem.

Udfert feltarbejde
Under et to dages ophold pa Egmont Hgjskolen 6. og 7. maj 2014 blev felt-
arbejdet gennemfgrt og suppleret med interview 27. maj 2014.

Undersggelsesdesignet bestod af
— Arkitekt; Cubo, rundtur med samtale

— Arkitekt, Force 4, interview (efterfglgende)

— Bygherre; rundtur med samtale

— 3 elever med forskellige funktionsnedsaettelser; interviews, evt. samtale
under en rundtur med en elev i kgrestol

— 3-5 interviews med personale; undervisere, hjeelpere

Det var vanskeligt at fa de individuelle aftaler med personale og studerende
pa plads inden feltarbejdet blev pabegyndt. De blev arrangeret undervejs.
Det viste sig, at eleverne havde fri om eftermiddagen den fgrste dag. Byg-



herren i form af hgjskoleforstanderen fik arrangeret to elevinterviews den
felgende dag.

Dag 1. Vi indledte med at fa Per Ravn fra Cubo Arkitekter (forkortet Cu-
bo), som havde veeret med til at tegne konkurrencen, til at vise os rundt —
walk-through. Rundturen blev filmet pa video.

Efterfalgende viste hagjskoleforstander Ole Lauth os rundt. Undervejs
mgadte vi personale i svgmmehallen, som vi talte med. Rundturen blev video-
filmet og suppleret med interview samme dag og dagen efter.

Om aftenen observerede vi i svgmmehallen samt talte med elever i
svgmmehallen og spisesalen. Her talte vi bl.a. med eleven Heinke Borne-
busch.

Dag 2. Denne dag afholdte vi interview med:

— De tre idreetsleerere: Bo Sejersen, Poul Erik Fink og Dan Ellegaard.

— Driftsleder og livredder Morten Dam

— Elev Aleks Husum — han kan ga med stgtte men bruger rollator

— Elev Nikolaj Steffensen — han er hjerneskadet. Han kan ikke selv sta op
uden statte, og sidder derfor i karestol. Interviewet foregik som en samta-
le mellem Nikolaj, hans assistent Sune og fysioterapeut Mads Thagersen.

— Nikolajs assistent Sune

Pa forhand havde vi forberedt en semi-struktureret interviewguide specifikt i
relation til de forskellige typer af interviewpersoner opdelt i kategorierne:
bygherre, underviser, elev og assistent.

Det var planlagt fra begyndelsen at afholde et interview med Andreas
Lausen fra Force4 Architects (forkortet Force4) 27. maj 2014. Det blev der-
med tillige muligt at samtale om spargsmal genereret af rundture og inter-
views.

Databehandling og analyse
Alle interviews og videooptagelser af rundture er blevet transskriberet.

Farste del af analysefasen handlede om at tilvejebringe et overblik over
det omfattende datamateriale. Pa baggrund af de overordnede temaer:
teenkning, I@sning, proces og veerdi, valgte vi de sma historier/eksempler ud
i form af citater, som handlede om tilgeengelighed. Efterfglgende er disse ci-
tater og de eksempler, de repraesenterer blevet struktureret og opdelt i afsnit
i de fire tematiske afsnit.

| det tematiske afsnit om proces er strukturen defineret af projektets fire
faser: formulering af program, konkurrencefasen, projektering og udfgrelse
samt ibrugtagningsfasen. De gvrige tematiske afsnit er bestemt af de tema-
tikker, som behandles.

Undervejs har alle interviewpersoner faet de transskriberede interviews
tilsendt til godkendelse af de udvalgte citater. Citaterne kan betragtes som
en form for bruttocitater, der har fungeret som byggeklodser i arbejdet med
evalueringen. De er efterfglgende blevet "sprogvasket” med henblik pa at
opna en stgrre grad af skriftsprog frem for talesprog.

Den overordnede strukturering af analysen er blevet skabt ud fra de fire
temaer taenkning, proces, I@sning og veerdi, som dermed danner rammen for
evalueringen af Vandhalla. Analysen er udfgrt pa baggrund af forskernes
observationer og fotodokumentation foretaget pa stedet og interviewdata
med fokus pa brugernes oplevelse, forstaelse og brug af bygningen.

Formulering og anvendelse af begrebet designhypotese uddybes i det
tematiske kapitel Lgsning. Begrebet anvendes som et analyseredskab til at
bringe intentionen bag designet i spil i vurderingen af den valgte og udfarte
designlgsning. Begrebet baserer sig pa Zeisels brug af plantegninger (anno-
tated plans) som 'environment-behavior hypoteser’, der kan evalueres. Der
er en forventning til stede om, at man med den valgte Igsning pa den bedst
mulige made lever op til det, man vil med intentionen (Zeisel, 2006). Dermed
fungerer den valgte designlgsning som en hypotese — en designhypotese
der kan afprgves eller vurderes.
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Det har ikke veeret intentionen i vurderingen at foretage en afprgvning af,
hvorvidt designlgsningerne overholder bygningsreglementets tilgeengelig-
hedskrav. Dog kan det ikke undgas, at disse krav alligevel er med, da de
sidder pa rygraden af radgiveren. Derimod har det veeret malet at foretage
en vurdering ud fra en generel vinkel omkring kvalitet for alle mennesker. |
den forbindelse har det veeret oplevelsen pa stedet og mindet herom i fotos
og videomateriale, der har vaeret omdrejningspunktet for vurderingen og
dens analyse i tekst fremfor en analyse i et tegningsmateriale. Velvidende,
at en dybere registrering og dokumentation kan bidrage til at fare generelle
vurderinger tilbage i et arkitektonisk fagsprog, har det veeret prioriteringen at
skrive vurderingerne frem.

Rundture, samtaler og interviews med arkitekter, bygherre, personale og
elever er kendetegnet af eksempler. Dels der hvor informanterne selv vael-
ger at forteelle deres historie ved at inddrage eksempler, og dels hvor for-
skerne spgrger til eksempler for at fa praeciseret og dermed udfoldet pageel-
dende tematik. Det er karakteristisk for fremstillingsformen i denne rapport,
at de sma men vigtige historier og eksempler pa forskellige tematikker til-
lzegges en fremtraedende rolle.

Refleksion pa undersggelsesdesign

Med deltagelsen i rundturene blev der etableret en platform for afholdelsen
af de efterfolgende interviews — en faelles referenceramme. For idet vi i pro-
jektgruppen nu dels kendte til bygningen og dels havde set bygningen og
dens udstyr i brug, kunne vi inddrage den aktivt i interviewet og den samtale,
der opstod i interviewet. Der blev dermed skabt et mgde mellem den semi-
strukturerede interviewguide og kendskabet til bygningen i samtalen. Rund-
tur og interview genererede hver iszer forskellige typer af viden, som kom-
plementerede hinanden.

Det var tydeligt, at arkitekten ogsa oplevede og laerte noget undervejs,
fordi han sa bygningen i brug. Man fik talt om, at det, som var lykkedes, og
om det, som ikke var lykkedes eller var blevet mindre godt ud fra en POE
optik.

Interviewet med Aleks foregik i et mgdelokale, mens interviewet med Ni-
kolaj fandt sted i forleengelse af, at vi havde veeret pa besag i motionsrum-
met og filmet, da han treenede. Det var to vidst forskellige situationer bade
med hensyn til sted, deltagere og stemning. Som tidligere beskrevet fandt in-
terviewet med Nikolaj sted som en samtale mellem ham, hans assistent og
hans fysioterapeut — 3 unge maend, som taler uformelt med et forskerteam,
mens Nikolaj far en kop kaffe og et stykke frugt. Undervejs, hvis Nikolaj blev
fortabt i en detalje, var det assistent og fysioterapeut, der drev ham videre i
samtalen og fik ham pa rette spor i en meget kammeratlig tone. Derimod
fremstod interviewsituationen med Aleks lidt mere formel. De to elever hav-
de endvidere forskellige forudseetninger savel fysisk som kognitivt for at del-
tage i interviewene. Samtalen med Heinke i spisesalen opstod, fordi vi op-
holdt os der og forsagte at fa samtaler i gang med eleverne, og hun gerne
ville tale med os.

Inden for Designforskning bidrager videoklip fra feltet til at facilitere dialo-
gen med brugerne/informanter, eksempelvis som portreetter ved udforskning
af nye designs (Buur et al. 2000), som grundlag for designspil (Frost, 2004)
eller som optakt til opgaver i forbindelse med dialogorienteret registrering af
samspil mellem rum og aktivitet (Grangaard, 2009). Man kunne i endnu hg-
jere grad i et videre studie fokusere pa inddragelsen af elevernes individuelle
oplevelser og erfaringer i bygningen specifikt i forhold til eventuelle funkti-
onsnedseettelser. | dette tilfeelde ville det have kraevet et leengere feltarbejde
eller et feltarbejde opdelt i to dele, hvor vi ved andet bes@g havde praesente-
ret videomaterialet for informanterne og dermed spillet det tilbage og faet en
tilbagemelding.



Opsummering

Evalueringen af projektet Vandhalla tager afsaet i fire centrale temaer:
Taenkning, Lasning, Proces og Veerdi. De fire temaer gennemgas detaljeret
og nuanceret i denne rapport, men fundene opsummeres og samles i dette
afsnit. Opsummeringen er struktureret i de fire temaer, som hver afsluttes
med nye spgrgsmal afledt af evalueringen.

Teenkning

| evalueringsprojektet skal teenkning forstas som et begreb til at beskrive og
forsta det stasted, arkitekterne arbejder ud fra i besvarelsen af konkurrencen
og undervejs i processen. Nar evalueringen bevidst tager udgangspunkt i
begrebet taenkning, skyldes det forventningen om, at den made, der teenkes
pa i projektet, far betydning for resultatet, ikke mindst i forhold til den vaerdi-
baserede lgsning bade i helhed og i detalje.

Evalueringsprojektet har saerligt fokus pa betydningen af teenkningen bag
projektet og saerligt vinderholdets forstaelse af brugerne og brugerforstael-
sens betydning for valget af Igsninger har veeret centralt i evalueringen.
Samtidig var det malet at undersage, hvordan vinderholdet handterede bru-
gerdiversitet og eventuelt prioriterede brugerbehov undervejs.

Brugerforstaelsen

Vinderholdets arbejde med konkurrencen vidner i hgj grad om, at der var en
saerlig teenkning til stede omkring brugeropfattelsen, som fik betydning for
udformningen af projektet.

Tegnestuen Force4 bgd ind i samarbejdet med tegnestuen Cubo med de-
res erfaring fra forskelige tidligere ikke-realiserede projekter, deri blandt pro-
jektet 'Fremtidens handicapbolig’. Force4 fortzller, at deres arbejdsform er
kendetegnet af en omfattende researchfase, inden de overhovedet begynder
at tegne pa et projekt. | dette konkurrencesamarbejdet bidrog de med en
pulje af viden og tanker, eksempelvis om betydningen af og muligheden ved
lineeert flow i forhold til k@restolsbrugere. Desuden fik konkurrencedeltager-
ne i lebet af konkurrencefasen et indblik i kulturen pa Egmont Hajskolen, og
maden skolen praktiserer selvhjulpenhed pa. Specielt én oplevelse skabte et
helt seerligt incitament hos vinderholdet, da Force4 oplevede med egne gjne,
hvorledes en elev, de havde madt far i forbindelse med et andet projekt, nu
tydeligvis stortrivedes pa Egmont Hgjskolen. Den personlige oplevelse af
den synlige betydning af Egmonts muligheder fik afggrende betydning som
incitament for vinderholdet.

Vinderholdet handterede brugerdiversiteten ved at prioritere karestols-
brugere og darligt gadende personer. Der var ikke tale om et decideret fravalg
af de gvrige handicapgrupper, som var beskrevet i konkurrenceprogrammet;
arm- og handhandicappede, synshandicappede, hgrehandicappede, astma
og allergi, udviklingshandicappede samt leesevanskeligheder. Her blev syv
grupper beskrevet som malgruppe, de syv var baseret pa maesrkningsordnin-
gen 'God Adgang’. Vinderholdets brugerfokus opstod antagelig dels som en
konsekvens af, at man pa baggrund af bes@g pa Egmont Hgjskolen vurde-
rede, at der blandt eleverne var flest karestolsbrugere og darligt gédende, og
dels ved, at man havde starst viden om disse grupper fra tidligere projekter.
Til trods for en stor bevidsthed og indsats omkring den indledende research-
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fase, fik de gvrige fem grupper ikke en stgrre plads i vidensindsamlingen vi-
dere i projektet.

Vinderholdets teenkning havde fokus pa ke@restolen og personer, som er
darligt géende, og det (bevaegelseshaemmede) blev bestemmende og sty-
rende for flere I@sninger. Saerligt styrende blev gnsket om at opna et flow i
bygningen med faerrest mulige steder, hvor en kgrestolsbruger ville vaere
ngdt til at dreje eller vende karestolen. Samtidig har man ogsa fokus pa at
skabe lgsninger, der bidrager til at understgtte selvhjulpenhed blandt elever-
ne, hvoraf mange er brugere af kgrestol.

Ligeverdighed

Brugerforstaelsen og dens fokus pa karestolsbrugere og gangbesveerede
blev udslagsgivende, da vinderholdet skulle bestemme sig for hovedprincip-
pet for placering og forbindelse til hgjskolens hovedbygning. | den forbindel-
se begyndte vinderholdet at tale om ligevaerdighed. Det kraftige terraen-
spring abnede en diskussion om, hvordan man kunne skabe en veaerdig an-
komst for disse grupper af brugere. Vinderholdet valgte derfor en Igsning,
hvor den nye bygning koblede sig direkte pa den eksisterende halve hal og
hovedbygning i samme niveau for at undga lange afstande og udligning af
niveauspring med ramper. Der var tale om en gkonomisk dyr lgsning, men
vinderholdet var overbevidst om, at det var den bedste.

Vinderholdets fortolkning af ligeveerdig blev betydningsfuld for det endeli-
ge resultat, og fortolkningen aendrede sig undervejs i processen. | konkur-
rencens fgrste fase fortolkede vinderholdet en ligevaerdig lgsning som den
samme Igsning for alle, og tankerne omkring vaerdighed og ligeveerdighed
kom til udtryk i Igsninger forbundet med ankomst. Det gjaldt bl.a. ankomst til
bygningen, ankomst til svammehallen fra omklaedningen og ankomst til sel-
ve bassinnet. | konkurrencens anden fase blev vinderholdets forstaelse af li-
geveerdighed udviklet markant og mere nuanceret, og man blev bl.a. op-
maerksom pa, at rampen som eneste Igsning ved det store bassin ville veere
en barriere for nogle personer. Man indarbejdede derfor en trappe og endte
faktisk med i det faerdige byggeri at kunne tilbyde brugerne en palet af for-
skellige mader at entrere bassinnet pa.

Opfattelsen af ligeveerdighed udviklede sig undervejs i konkurrencen. Fra
at handle om én Igsning for alle, blev ligevaerdighed et spargsmal om at sik-
re en palet af lasninger, som samlet set tilbagd noget for alle. Der ligger en
fleksibilitet og en palet af muligheder f.eks. i princippet om at tilbyde kabiner i
tillaeg til omklaedningsrum, som tillige handler om at skabe ligeveerdighed
gennem forskellige lgzsninger. Nar denne teenkning er i spil, kan den beskri-
ves som en ’ligeveerdig designstrategi’.

Denne zndring i brugerforstaelse, som kom til udtryk i en eendret fortolk-
ning af ligeveerdighed, er konkretiseret i de enkelte Igsninger i det endelige
byggeri og ma derfor betragtes som helt afggrende for taenkningens betyd-
ning for det feerdige Vandhalla.

Begrebernes betydning

Ligeveerdighed som begreb er i modsaetning til f.eks. flow ikke en del af den
generelle arkitekts vokabularium. Flow anvendes som begreb til at beskrive
bevaegelse gennem rum samt rumlig sammenhaeng eller rumlige forbindel-
ser. Vinderholdet tog med begrebet flow fat i et kendt begreb inden for arki-
tekturen og understregede dets berettigelse i koblingen til kgrestolens be-
veegelse. Med ligevaerdighed som begreb omseaetter vinderholdet derimod et
generelt begreb til arkitektur.

Begreberne ligeveerdighed og flow bliver farst rigtig interessante, idet de
mgder rumlige situationer, som i Vandhalla spaender fra den landskabelige
kontekst til svemmehallens bassin og omsaettes til fysisk og arkitektonisk
form. Hvor andre maske straks teenker i ramper, nar de hgrer om en kare-



stol, vaelger vinderholder helt at undga rampen som Igsning og arkitektonisk
element grundet deres forstaelse for gruppen af bevaegelseshaemmede.

Flere gange i processen har der veeret et staerkt sprogligt billede i spil i
form af en metafor. Bade bygherre, personale og vinderholdet fortaeller, at
handicaporganisationerne understregede betydningen af, at nedstigningen til
vandbassinet foregar pa vaerdig vis og sa vidt muligt selvhjulpen. Blandt an-
det er de normalt anvendte lifte, hvor personen haenger i luften, ikke gnsket,
da de opleves som uveerdige. Flere bruger metaforen 'haenge som en saek
kartofler’ for at understrege deres forstaelse af ligevaerd, og billedet lader til
at skabe indlevelse hos arkitekterne, og det synes derfor, at mgdet mellem
metafor, begreb og fysiske rum skaber afsaet for et resultat. Netop her over-
seetter vinderholdet en problematik til en arkitektonisk lgsning og ger den til
sin egen og det i en grad, hvor det opleves, som om at det er dem, der har
fundet pa alle takterne. Takter, som dog allerede er beskrevet i konkurren-
cematerialet, men som farst lader til at blive levende, idet de far en arkitek-
tonisk form, fordi vinderholdet har opnaet en forstaelse af dem.

Udviklingen
Selvom taenkningen og brugeropfattelsen umiddelbart fremstar snaever og
udelukkende omfattede kgrestolsbruger og gangbesvaerede, udviklede den
sig undervejs i processen. Vinderholdet blev undervejs saerligt opmaerksomt
pa bade bredde og forskellighed i brugerbehov inden for disse to grupper.
Desuden fik man hen ad vejen adresseret tiltag, der var rettet mod en brede-
re brugerskare, herunder seerligt personer med en synsnedsaettelse.
Bygherren havde i projektet tilsyneladende ikke samme interesse i eller
fokus pa at teenke i 'alle’ som vinderholdet, pa trods af formuleringer i kon-
kurrenceprogrammet. Det er desuden tydeligt, at udviklingen i Vandhalla ik-
ke kan isoleres fra Danske Handicaporganisationers Hus i Hgje Tastrup (for-
kortet DH-huset) som forlgb delvist parallelt med Vandhalla, eftersom de to
tegnestuer ogsa sammen vandt konkurrencen om DH-huset. De fik dermed
anledning til at overfgre viden, inspiration og erfaring mellem vinderprojek-
terne. Konkurrencen om Vandhalla finder sted i 2009, mens konkurrencen
om DH-huset med sit leeringsforlgb finder sted aret efter i 2010. Det betyder,
at det er muligt at indarbejde input fra arbejdet med DH-huset i projekte-
ringsfasen pa Vandhalla. Overordnet synes teenkningen hos vinderholdet at
have aendret sig undervejs i processen med tydelig resultat i udformningen
af de endelige lgsninger. Teenkningen synes seerligt at vaere pavirket af mg-
det med og engagementet hos bade bygherre og elever fra Egmont, det
personlige mgde og den personlige oplevelse af betydningen af tilgeengelig-
hed synes altsd afggrende. Samtidig er det bemeerkelsesveerdigt at ingen af
de interviewede i evalueringsprojektet peger pa forskningsdokumentation,
faglige referencer ud over egene eller andre bygningsreferencer som vi-
densafsaet for designprocessen eller taenkningen.

Lasning

Nar tilgeengeligheden i Vandhalla evalueres, har evalueringsprojektet taget
udgangspunkt i at vurdere de valgte Igsninger i forhold til den intention, der
ligger bag. Evalueringsmetoden bygger pa princippet om 'designhypoteser’.

| evalueringen defineres i alt 11 designhypoteser pa baggrund af hhv.
vinderforslaget og konkurrenceprogrammet. Samlet deekker de et stort
spaend fra detaljer til konkurrenceprogrammets overordnede mal og forvent-
ninger.
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Aktivitet i motionsrummet.

Vinderforslag

Konkurrencepro-
grammets krav

Konkurrencepro-
grammets overordne-
de mal og forventnin-
ger

Placering af tilbyg-
ning i samme niveau
som den eksisteren-
de del af hgjskolen
understgtter ligeveer-
dighed

Vandrutsjebane for alle
— lift og udsigtspunkt

Med pageeldende place-
ring og udformning styr-
kes helheden, og der
skabes et arkitektonisk
"landmark™.

Bygning som naturlig
ledelinje — en ny sti,
inviterende indgang
samt indvendig plint
fremfor sgijler

Multihal og motionsrum
for alle — traeningsudstyr,
scene, mobil vaeg og
klatreveeg

Vandhalla tilbyder san-
selige oplevelser

Bygning viser vej
suppleret af skiltning

Vandhalla, tilgeengelig-
hed for alle

Nemt at orientere sig
i omkleed-
ning/svgmmehal -
farver og markering
af bassinkant

Samme type an-
komst til svemmehal-
len fra omklaedning
uanset omkleed-
ningsprincip

‘En palet af nedstig-
ningsmuligheder til
bassinerne

Evalueringen af vinderforslagets designhypoteser viser, at vinderholdet i de-
res arbejde med ankomst bade i form af placering af Vandhalla og hoved-
indgangen, strukturen i bygningen og seerlig i forbindelse med omklsednin-
gen og ankomsten til svemmehallen samt i forhold til nedstigning til bassi-
nerne i hgj grad er naet i mal med opfyldelsen af intentionerne. De gvrige
lasninger ligger ikke helt pa samme hgje niveau.




Vurderingen af rumprogrammets to designhypoteser viser, at vandrutsje-
banen er for alle, og at den fungerer godt i hverdagen. Som et arkitektonisk
element fremstar den dog uforlgst. Multihallen og motionsrummets tilgaenge-
lighed og brugerkvalitet udmaerker sig primeert i kraft af kvadratmetre og et
stort udbud af udstyr.

Evalueringen af designhypoteserne udledt af konkurrenceprogrammets
forventninger, viser tydeligt, at projektet delvis lever op til de oprindelige in-
tentioner. Vandhalla styrker helheden i bygningsanlaegget, samtidig som
Vandhalla ogsa er blevet et arkitektonisk landmark. Nar det kommer til til-
gaengeligheden for alle personer, med og uden handicap, samt intentionen
om en indre arkitektur, der er sanselig, er resultaterne af vurderingen ikke
entydig. Vandhalla blev i Iabet af processen tilgaengelig for alle p4 mange
planer, men de sanselige greb er desvaerre meget underspillede. Man kunne
have arbejdet langt mere bevidst med ’alle-begrebet’ og med de sanselige
aspekter af arkitekturen fra begyndelsen og derved med stor sandsynlighed
have gget bade tilgeengelighed og oplevelse for rigtig mange.

Det sarlige ved de gode lgsninger

Placeringen af bygningen og ankomsten til svemmehallen via omklaednings-
omradet samt nedstigningen til bassinerne vurderes alle som gode design-
Igsninger. Idet disse Igsninger udmaerker sig, leder det til spgrgsmalet om,
hvad er det seerlige ved disse Igsninger i forhold til de gvrige.

Grundlaeggende er der i alle fernaevnte lgsninger tale om en raekke ho-
vedgreb for de forskellige niveauer af ankomst og rumlige overgange i for-
hold universelt design. Pa dette hovedgrebsniveau kan placeringen af byg-
ning, ankomsten til svgammehallen via omklaedningsrummet samt nedstig-
ningen til bassinerne beskrives og formidles som et diagram, idet der er tale
om organiserende principper fremfor deciderede lgsningsdetaljer. Det er ik-
ke arkitekturen og de sanselige aspekter af den, som er i hgjseedet.

Ligeveerdighedens rolle er et andet karakteristisk treek ved Igsningerne.
Ligeveerdigheden tilfgjes ikke som et ekstra lag, men optreeder som en na-
turlig del af hovedgrebet. Til trods for en opmaerksomhed pa ligeveerdighed
og en evne til at teenke ligevaerdighed ind i hovedgrebet baserer grebet sig
primaert pa fa brugergrupper, de gangbesvaerede og karestolsbrugerne.
Hvilket kan forklares med taenkningen.

Ankomsten til svgmmehallen gennem omklaedningsomradet samt ned-
stigningen til bassinerne udmeerker sig ved, at der tilbydes en palet af mulig-
heder. Brugerne kan selv veelge, hvor de vil kleede om alt efter deres behov,
tillige som de kan veelge at entrere et bassin pa den made, som passer til
deres fysiske forméaen eller deres treeningsprogram.

Processen

Evalueringen beskeeftiger sig med processen fra konkurrencen udskrives, til
bygningen er taget i brug. Evalueringen har kortlagt de karakteristiske fakto-
rer ved processen, som har faet indflydelse pa tilgaengeligheden, samt hvor-
dan processen havde indflydelse pa taenkning og lgsning, og hvorvidt der
opstod et samspil mellem teenkning, I@sning og proces.

Det synes tydeligt, at forskellige karakteristiske faktorer relateret til pro-
cessen har faet indflydelse péa de valgte lgsninger og deres udfgrelse i for-
hold til bade tilgeengelighed og de brugsmeessige kvaliteter.

Konkurrenceprogrammet opererer med fem faser; koncept- og formod-
ning, programmering, konkurrence, projektering samt udfgrelse. Evaluerin-

gen opererer med fire faser:
— Formulering af program

— Konkurrencefasen
— Projektering og udfgrelse
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— Ibrugtagning/occupancy

Forarbejdets betydning

Konkurrencen blev udskrevet som en indbudt konkurrence i februar 2009.
Forinden var der brugt flere ar pa at indkredse behov, holdninger og idéer
samt undersgge de vandtekniske aspekter. | dag seetter bygherren stor pris
pa dette forarbejde og beskriver denne fase som vigtig og anbefalelsesveer-
dig.

Henholdsvis elever og undervisere samt handicaporganisationer blev i
den forbindelse involveret i en workshop afholdt af Rambagll. Alle interview-
personer i evalueringen refererer til, at der blev talt med rigtig mange men-
nesker i den fase, og flere temaer blev diskuteret, herunder ogsa hvordan
man bedst Igste bevaegelsen fra bassinkant til vandet.

| konkurrenceprogrammets bilag fra inspirations-workshops beskrives det,
at lift ved bassinet @ger oplevelsen af uveaerdige situationer. Denne holdning
bliver udslagsgivende for hele arbejdet med projektet fra taenkning til Igs-
ning.

Der har veeret tidspunkter i denne fase, hvor forskellige holdninger har
veeret i spil, fx nar interesseorganisationer og neglepersoner ikke var enige,
eller bygherren ikke var enig med en radgiver. Det gaelder eksempelvis i for-
bindelse med omklaedningsomradets kabiner, hvor det i den endelige lgs-
ning er muligt som enkeltperson at klaede om alene eller sammen med en
hjeelper, hvis ikke man gnsker at kleede om i et traditionelt omklzedningsrum.
Radgiveren gnskede i udgangspunktet, at alle skulle kliede om sammen,
men bygherren fastholdt kravet om individuelle kabiner og blev bakket op af
en negleperson fra rehabiliteringsfeltet. | dag giver personalet pa Egmont ty-
deligt udtryk for, at man valgte den rigtige lgsning, fordi de ser, hvilken flek-
sibilitet og muligheder for at skabe privathed og tryghed, der er opnaet med
kabinerne. Kabinerne danner grundlag for en vaerdig ankomst til svgmme-
hallen og de ligeveerdige aktiviteter, der foregar der, eftersom alle brugere
ikke er ngdt til at std/sidde/ligge i samme omklzaedningsrum.

Konkurrencens faser

Samlet har de to tegnestuer en vis erfaring med tilgeengelighed, da de indle-
der konkurrencesamarbejdet. Det er et succeskriterium for vinderholdet, at
det realiserede projekt i hgj grad ligner det endelige konkurrenceprojekt. De
peger pa konkurrencens fase 2 som en faktor, der har haft betydning for
kvaliteten af det endelige byggeri, fordi der er tid til dialog med bygherren og
justeringer af forslaget. Der peges i eftertid ligeledes pa, at der pa denne
made er opnaet en blid overgang til selve projekteringen, eftersom projektet
allerede er kommet meget langt i konkurrencens to faser.

Et eksempel pa dialogens betydning i denne fase er ankomst og nedstig-
ning til bassinet. Her indarbejdede man en trappe i forbindelse med rampen
ved det store bassin, som ikke var med i det faorste forslag pa grund af dialo-
gen med bade bygherre og elever.

Et andet eksempel pa dialogens betydning er den specialkompetence fra
Hjeelpemiddel Instituttet i Arhus, som var inviteret med pa holdet. Der er in-
gen tvivl om, at der eksisterede meget viden pa dette felt, men det var en
udfordring at praesentere den rette viden i forhold til brugerbehov for vinder-
holdets deltagere. Den rette viden i form af en viden de kunne bruge — for-
staelse af brugerbehov fremfor et overblik over udvalget af hjeelpemidler.
Den viden om brugerne, som vinderholdet i sidste ende primaert traekker pa,
lader til i hgj grad at veere leveret af bygherren.

Der ligger i konkurrenceformatet et stgrre potentiale i forhold til at f& skabt
en brugerforstaelse, som man kunne have udnyttet i forbindelse med denne
konkurrence om Vandhalla. Der er ingen tvivl om, at en rundvisning pa Eg-
mont Hgjskolen tilbyder et indblik i hgjskolens hverdag, som far en betyd-
ning, men man kunne vaere gaet langt leengere.



En dialogbaseret konkurrence kraever derfor en bevidsthed om, at denne
form stiller krav ikke blot til de personer, som konkurrencedeltagerne har dia-
log med men ogsa dialogprocessens sprog og forventningsafstemning.

Bygherrens rolle

Hgjskoleforstanderen Ole Lauth er en ildsjeel, og processen kan derfor ikke
isoleres fra bygherrens rolle, hans ambitioner, viden og holdninger og ikke
mindst hans indflydelse pa projektet.

Hgjskoleforstanderen havde erfaring fra tidligere byggeprojekter i forskel-
lige regi ogsa pa Egmont Hgjskolen. Bestyrelsen og hgjskoleforstander blev
enige om, at han skulle vaere bygherre fremfor, at der blev ansat en bygher-
rerepraesentant. Der var tale om en tydelig prioritering, og man frikabte hgj-
skoleforstanderen til at veere bygherre.

Der er flere eksempler pa at bygherren har fastholdt en Igsning, der ellers
skulle spares veek og som sa blev en bygherreleverance. Nogle bygherrele-
verancer valgte bygherren selv at sta for, sa fik han den lgsning, han havde
forestillet sig.

Den engagerede bygherre er opmaerksom pa mange tematikker, og har
ogsé en holdning til dem. Et eksempel er de akustiske forhold i svemmehal-
len, hvor bygherren stillede sig kritisk til arkitektens ambitioner og lgsning.
Maske har man talt forbi hinanden eller ikke talt samme sprog.

Bygherren er Igsningsorienteret og engagerer Igbende sit faglige net-
veerk, nar der opstar et problem. Svgmmehallen og seerlig rutsjebanen er
bygherrens ‘con amore’- projekt, som han har lovet, at han skal fa gennem-
fort i sin tid som forstander p4 Egmont Hgjskolen. Engagementet og gnsket
om at tilvejebringe den rette viden og de rette lgsninger viser sig ogsa i byg-
herrens mange researchture angaende svemmehal og rutsjebane. Til trods
for bygherrens interesse for det funktionelle aspekt af en Igsning, er det dog
ikke alle hans lgsninger, der fungerer lige godt, som fx markering pa glasfel-
ter der er problematiske og dermed ogsa bliver et eksempel pa bygherrens
manglende faglighed.

Proces, taenkning og lgsning

Antageligvis opstar vinderholdets bevidsthed omkring ligeveerdighed pa
baggrund af en kombination af tegnestuernes egne faringer og konkurren-
ceprogrammets input via workshopresultaterne. Det fgrste fokus pa rampen
som eneste vej ned i bassinet i en forstaelse af skabe ligevaerdighed i form
af én lgsning for alle aendres undervejs pa baggrund af vinderholdets indblik
i brugernes oplevelser og synspunkter. En anden faktor, der far en betyd-
ning, er kombinationen af de to faser og dialogen, der skaber en udvikling i
vinderholdets taenkning om ligevaerdighed, der eendres fra én Igsning for alle
til flere lgsninger for alle. | samme teenkning aendrede brugerforstaelsen sig,
idet vinderholdet fik et stgrre indblik i bredden og nuancerne blandt kare-
stolsbrugere og gangbesveerede personer.

Bygherrens engagement og rolle som ildsjeel har haft afgerende betyd-
ning for projektet i hele dets forlgb — som et omdrejningspunkt. Bygherren
kaemper fra start for de krav, han vil have med i programformuleringen, saer-
lig princippet med kabiner i omklaedningsomradet prioriteres allerede her. |
projektering og udferelse far bygherren ogséa afgerende indflydelse pa lgs-
ningerne, bl.a. er det ham, der prioriterer, gennemfgrer og sikrer finansiering
af flere bygherreleverancer, det geelder i seerdeleshed vandrutsjebanen.

Brugerforstaelse, dialog og bygherren som ildsjzel er faktorer ved proces-
sen, som bliver bestemmende for teenkningen og Igsningerne i Vandhalla,
og som samlet set far afg@grende betydning for det endelig byggeri.

Situationen i forbindelse med Vandhalla, hvor bygherren fremstar som en
inkarneret ildsjeel, er unik. En tilsvarende ildsjeel vil ikke vaere muligt at for-
vente i ethvert andet projekt, og i Vandhalla spiller bade historie, kultur og
personlighed ind i den unikke bygherresituation. Endvidere vil resultatet af et
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samspil mellem et projekt og en eventuel ildsjeel ikke veere til at forudse.
Hvordan var Vandhalla mon blevet, hvis ikke bygherren var en ildsjael? | for-
ste omgang kan man spgrge, om der overhovedet var blevet igangsat et
projekt, hvis ikke Ole Lauth havde vaeret forstander. Ville kvalitetsniveauet
have veaeret anderledes hvis der ikke var opmaerksom ildsjeel til at overvage
projektets gang? Eller ville radgiverne netop have faet et stgrre rum at agere
i?

Realdanias rolle i processen

De involverede parter har tidligt diskuteret, hvilken entrepriseform der skulle
veelges til projektet, og Realdania lagde op til, at man skulle veere enige. Be-
styrelsen for Egmont Hgjskolen gnskede totalentreprise, mens Realdania,
ifelge forstanderen, snskede en fagentreprise i forbindelse med partnering
som ramme for samarbejdsformen. Forstanderen var skeptisk til bade total-
entreprise og partnering grundet historier om byggerier, der blev dyrere og
forsinkede. Det endte med fagentreprise, men uden partnering.

Forstanderen havde en ambition om skabe en baeredygtig og energiven-
lig bygning og i den forbindelse bl.a. etablere havvandsbaseret varmepum-
peanleeg, der tillige kunne forsyne indbyggerne i Hou med varme. Miljgmini-
steriet gav dog ikke Egmont Hgjskolen lov til at anvende havvand i svgm-
mehallen. Derudover gnskede forstanderen bl.a. solceller pa taget og ekstra
isolering. Det er forstanderens oplevelse, at hans fokus pa baeredygtighed
og alternativ energi blev nedprioriteret af Realdania, fordi Realdanias fokus-
var pa tilgeengeligheden og bygningskroppen i form af et markant udtryk — et
landmark. Forstanderen var desuden interesseret i at fa skabt Igsninger, der
kunne holde driftsudgifterne nede, men giver ogsa udtryk for, at Realdania
ikke prioriterede driftsomkostningerne i projektet. Selvom store dele af var-
men fra ventilationen og brusevandet genindvindes, har Vandhalla vist sig at
veere meget dyr i drift bl.a. pa grund af udgifter til strem til rensepumper og
ventilation. Derfor har Egmont Hgjskolen selv efterfalgende igangsat et sol-
celleprojekt pa taget af spisesalen.

Den manglende prioritering af energibesparende tiltag og driftsomkost-
ninger kan undre i et fremadrettet og holistisk perspektiv. Det kan skyldes, at
Realdania, da konkurrencen i sin tid blev udskrevet, pa trods af konkurren-
ces faglige fokus, ogsa i sin egen organisation repraesenterede tidens for-
staelse af tilgeengelighed som et separat fagomrade.

Eftersom tilgaengelighed var et fokusomrade for Realdania, kan man dog
ogsa undre sig over, at Realdania ikke skabte et mere ambitigst konkurren-
ceprogram og konkurrenceproces i forhold til tilgeengelighed og brugerfor-
staelse. Som beskrevet i kapitlet Teenkning er beskrivelsen af de forskellige
handicapgrupper i maerkningsordningen God Adgang kopieret ind i konkur-
renceprogrammet uden nogen form for bearbejdning. Antageligvis blev det
forventet, at ingenigrfirmaet Rambgll, som udarbejdede programmet, skulle
tage sig af denne del. Det tyder dog pa, at Rambagll ikke havde erfaring med
og viden om feltet og ej heller har veeret opmaerksomme pa eller interesseret
i at gribe tilgaengeligheden an pa en ambitigs og nyskabende made. Dog
skal det ogsa pointeres, at processen fandt sted pa et tidspunkt, hvor det var
nyt at have fokus pa tilgaengeligheden i konkurrencer.

Veerdi

| evalueringen skal veerdi forstas som et udtryk for, hvorledes Vandhalla bi-
drager positivt til Egmont Hagjskolens hverdag og paedagogiske praksis for
undervisere og elever. Som beskrevet i indledningen var det intentionen
gennem interviews at fa hgjskoleforstander, lzerere, elever og assistent til at
fortzelle om deres oplevelse af Vandhallas betydning.



Hajskoleforstanderen forteeller, at man efter at have faet Vandhalla oplever
en langt starre sggning til hgjskolen end tidligere, hvilket er i sig selv en til-
kendegivelse pa, at Vandhalla skaber vaerdi. Og overordnet viser evaluerin-
gen tydeligt at Vandhalla har skabt @get vaerdi for eleverne, for skolen og for
lokalsamfundet.

Egmont Hgjskolen forstorret

Grundlaeggende skaber Vandhalla en platform for et endnu stgrre udbud af
aktiviteter, end Egmont Hgjskolen tidligere har kunnet udbyde. Aktiviteter
som nu kan forega i egne moderne og tidsvarende rammer; svemmehal,
motionsrum og multihal. Uden Vandhalla ville man pa ingen made kunne til-
byde den undervisning og de muligheder, man gar i dag. Her har svgmme-
hallen en afggrende betydning.

Den fysiske neerhed til egen svemmehal betyder helt konkret en stgrre
grad af selvsteendighed for bade hgjskole og elever. Hgjskolen kan nu selv
tilretteleegge tidspunkter for svammeundervisning, ligesom eleverne ogsa
har mulighed for at benytte svemmehallen i deres fritid. P& det praktiske
plan behgver man ikke lszengere at bruge tid og energi pa at fragte udstyr
frem og tilbage til eksterne svemmehaller, og man har simpelthen faet mere
tid i vandet, fordi tiden kan udnyttes meget bedre. Der er pa alle mader ble-
vet nemt for eleverne at komme i vandet.

Bygningen har pavirket hgjskolens curriculum p&a den méade, at der i dag
udbydes langt mere undervisning i svgmning og vandsport. Selvstaendighe-
den betyder tillige, at Egmont Hgjskolen selv star med ansvaret og kontrol-
len over bygningen. Det betyder, at man eksempelvis undgar at ankomme fil
en svemmehal, hvor udstyret ikke fungerer, eller man ma vente p3a, at de far
ryddet plads. | stedet har man faet fysiske rammer, der er designet pa bag-
grund af tanker om ligeveerdighed.

Egmont Hgjskolen er bevidst om den gensidige afhaengighedsrelation
mellem de fysiske rammer og den paedagogiske praksis. Uden en fysisk
ramme er det vanskeligt at tilbyde den gnskede undervisning, men de fysi-
ske rammer star dog ikke alene. Som konsekvens af Vandhalla er projektet
Bevaegelseseksperimentariet igangsat i samarbejde med Syddansk Univer-
sitet for at udforske, hvordan det er muligt at @ge elevernes fysiske aktivitet
gennem gget motivation, ved at elev og assistent traeener sammen og der-
med far feelles oplevelser. Det har stor betydning for projektet, at man nu har
faet indbydende fysiske faciliteter til aktiviteterne. Seerlig i forbindelse med
treeningsrummet er det afgerende for successen, at det fremstar som et
‘normalt fithesscenter’, samtidig som udstyret kan anvendes af alle.

Der er langt flere, der veelger idreet end tidligere, ogsa elever som er
sveert handicappede. Brugen af de forskellige faciliteter inspirerer andre til at
bade at vaelge fag men ogsa deltage i idraet i fritiden. Denne tendens under-
stottes ogsa af elevernes evne til at invitere hinanden med til aktiviteter i
Vandhalla i fritiden.

Den enkelte person med en funktionsnedsaettelse far med Vandhalla mu-
lighed for at vaere selvhjulpen i hgjere grad grundet udformningen af de fysi-
ske rammer. Vandhalla tilbyder underviserne langt flere muligheder end far
for at understgtte og udfordre elevernes progression i kraft af de forskellige
muligheder for bevaegelse enten i et rum eller i forbindelse med et fysisk
element i rummet eksempelvis trappe og rampe ved det store svgammebas-
sin. Fysisk aktivitet handler ogséd om at give eleverne mulighed for at opleve
2gte glaede ved aktiviteten. Nar eleverne udfordres, overvinder sig selv og
far oplevelser, som ingen havde forestillet sig, skaber det et aget selvvaerd
hos den enkelte elev Og glaeden bliver befordrende for den personlige udvik-
ling. Med Vandhalla har man faet 'en forstgrrelse af det, som skolen var i
forvejen’. Derfor er Vandhallas betydning for elevernes udvikling markant og
unik.
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Lokal veerdi

Bade i den lille og i den starre skala har Vandhalla skabt ekstern vaerdi. Der
er sa stor efterspargsel pa leje af svemmehallen fra foreninger og institutio-
ner i hele det gstjyske omrade, at man har oprettet en venteliste. Behovet for
en tilgaengelig svemmehal er derfor endnu ikke maettet i stjylland. Vandhal-
la bidrager desuden til accessible tourism, fordi flere udenlandske turister
veelger at feriere pa Hou Sgsportscenter netop for at kunne besgge Vand-
hallas svemmehal. Man kunne forestille sig, at samme behov ville veere til
stede andre steder i landet. Det leder til spgrgsmalet om, det vil vaere muligt
at skabe et lignende projekt et andet sted i landet eller i udlandet?

Vandhalla imadekommer tydeligvis et behov for en tilgeengelig svemme-
hal, men har tillige formaet at skabe ny status i lokalomradet bade i forhold til
en af-stigmatisering af Egmont Hgjskolen, men ogsa ved at skabe lokalt
ejerskab. Borgerne i Hou oplever, at de har faet deres egen svemmehal, og
svgmmeklubben har forskellige svemmehold samtidig udover almindelig ad-
gang i den offentlige abningstid. Omkring 45 frivillige fra hgjskolen og lokal-
omradet er organiseret i svgammeklubben, som bidrager til driften i &bnings-
tiden. Vandhalla har altsa i kraft af bade bygning og svemmehal bidraget til
at Egmont Hajskolens har faet en ny, markant og positiv position i lokalmil-
joet.

Pa Egmont Hgjskolen forventer man, at Vandhalla bidrager til at endnu
flere elever efter endt hgjskoleophold far et idraetsaktivt liv. Det er tanken at
skabe efterspargsel uden for hgjskolen, ved at tidligere elever i gget grad
begynder at efterspgrge tilgaengelige idreetsfaciliteter i deres lokale miljg. |
den forbindelse fungerer Vandhalla som veerdifuldt inspirations- og demon-
strationsprojekt pa flere plan.

Faglig veerdi

Evalueringen viser, at det er hovedgreb ift. ankomst og overgange samt
funktionaliteten, der har veeret i centrum i udformningen af Vandhalla i for-
hold til en teenkning om ligeveerdighed.

Evalueringen viser ogsa, at brugerforstaelsen primaert har vaeret begraen-
set til kgrestolsbrugere og gangbesvaerede med et saerligt fokus pa fysisk
funktionalitet som konsekvens. Det kan pege pa en faglig tendens til, at nar
man lancerer tilgeengelighed som et krav, glemmer arkitektstanden traditio-
nelle dyder omkring lys, materialitet og akustik — de sanselige aspekter af
arkitekturen — og fokuserer i stedet pa kgrestolen. Kgrestolen er et udtryk for
den mest synlige og pladskreevende funktionsnedsaettelse, og derfor bliver
den oftest udslagsgivende, ogsa i Vandhalla. | dette projekt havde vinder-
holder mest viden herom og ydermere vurderede vinderholdet, at der var
flest karestolsbrugere pa Egmont Hajskolen. En antagelse, der ikke blev ud-
fordret.

Hvordan mon taenkningen i konkurrencearbejdet havde udviklet sig, hvis
udgangspunkt havde vaeret universelt design fremfor et traditionelt fokus pa
tilgeengelighed og de syv handicapgrupper som begrebssaettende ramme?
Universelt design som begreb var lanceret i FN’s Handicapkonvention, da
konkurrencen blev udskrevet, men givetvis ikke tilstraekkelig udfoldet og ud-
bredt i en dansk kontekst. Hvordan mon taenkningen og projektet var forlg-
bet, hvis der i konkurrencen havde vaeret et starre fokus pa at skabe en bred
brugerforstaelse?

Kunne vinderholder have udfordret sig selv i hgjere grad undervejs i kon-
kurrencen i forhold til nyteenkning og nye bud pa aktivitetsmuligheder og fa-
ciliteter — og en generel udvikling? Konkurrenceprogrammet er i sig selv
ganske traditionelt, selvom baggrunden indeholder ambitioner.

Det aktuelle projekt sigter pa at udvikle og etablere innovative idraets-og
vandtreeningsfaciliteter for rehabilitering af mennesker med handicap og
saette nye normer for “state of the art”. Dette skal ske med brug af den



nyeste viden inden for handicaptilgeengelighed og personsikring. [Konkur-
renceprogrammet, side 4]

Anvendelsen af begreberne handicaptilgaengelighed og personsikring signa-
lerer dog ikke i nogen sterre grad, at malet er udvikling og innovation pa om-
radet som en del af arkitekturen.

Vinderholdet kunne have udfordret sig selv og programmet i langt hgjere
grad, end tilfeeldet er. Maske har man fokuseret pa at fa rumprogrammet il
at ga op pa en enkel made og finde en markant tagform, som viste sig at
veere ganske problematisk — alt sammen med henblik pa at skabe et haeder-
ligt projekt, der kunne holde sig inden for den gkonomiske ramme.

Det er dog vigtigt at understrege, at der siden konkurrencen blev udskre-
vet er sket meget i den danske kontekst, bade i kraft af efterfglgende projek-
ter hos vinderholdet, men ogsa i branchen generelt.

Vandhalla tilbyder en vigtig laering i kraft af at veere et at de forste projek-
ter med sa markant et fokus pa tilgeengelighed, at det er vigtigt at forsta den
feerdige bygning i det lys. Samtidig er det lige sa veesentligt at forsta huset
som netop et centralt referencebyggeri og dermed et afsaet for gget ambitio-
ner og konkret innovation, bade i forhold til Iasning og til brugerforstaelse.

Pa den ene side har vinderholdet i Vandhalla ikke haft modet til at taenke
arkitekturen markant anderledes. Pa den anden side, har de som noget nyt
provet kraefter med at taenke tilgeengeligheden ind fra begyndelsen. Der er i
evalueringen ikke belaeg for at heevde, at der opstar en decideret konflikt
mellem tilgaengeligheden og arkitekturen, eller at tilgeengeligheden kommer
til at blive styrende fremfor at blive en del af arkitekturen.

Den arkitektur og de ambitioner, der efterspgrges i dag adresserer sig
derfor til naeste generation og fremtidens udvikling. For der er ingen tvivl om,
at den faglige bevidsthed har flyttet sig. De to tegnestuer har veeret igennem
et leeringsforlab, som ogséd omhandler DH-huset. Nar de fortaeller om Vand-
halla, er DH-huset tillige en del af deres referenceramme. Vandhalla og ogsa
DH-huset kan derfor betragtes som en traedesten i en sterre udvikling.

Til trods for de underspillede sanselige aspekter af arkitekturen og en
teenkning, som ikke omhandlede alle fra start, er Vandhalla alligevel et im-
ponerende sted med hgj demonstrationsvaerdi grundet samspillet mellem
konkurrencen, tegnestuens interesse, bygherrens engagement og kulturen
pa hajskolen.

Erfaringerne fra Vandhalla, som er et byggeri rettet mod brugere med helt
seerlige behov, bear flyttes over i hverdagens tilgaengelighed. Arkitekterne fra
vinderholdet har i den sammenhaeng faet tildelt en vigtig ambassadearrolle,
bade i forhold til deres efterfglgende nye projekter og i forhold til en generel
faglig debat og udvikling i den danske kontekst. Realdania og Vandhalla har
dermed faet en stor betydning for udviklingen af feltet.

Hvad kan vi leere af Vandhalla?

Pa baggrund af evalueringen peger vi her pa den veaesentligste laering fra
Vandhalla.

Taenkningen

Vi kan lade os inspirere af vinderholdets taenkning og fortolkning af opgaven.
Det er netop taenkningen og dens udtryk i arkitektoniske greb og strukturer,
der er den primeere styrke i vinderforslaget. For Vandhalla er et flot eksem-
pel pa, at man ikke blot har taenkt i tilgeengelighed men har lgftet sig og net-
op i form af begrebet ligeveerdighed har teenkt i en bagvedliggende veerdi. Vi
kan lzere, at det er muligt at arbejde med tilgaengelighed pa et overordnet ni-
veau, hvor det handler om arkitektoniske greb og strukturer fremfor detalje-
rede tilgaengelighedskrav. Generelt i debatten om tilgeengelighed hedder det
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sig, at man skal taenke tilgeengelighed ind fra begyndelsen for at undga egko-
nomiske overraskelser senere, idet man dermed er pa forkant med Byg-
ningsreglementets tilgeengelighedsbestemmelser. Set i lyset af Vandhalla
kan vi leere, at nar tilgeengelighed teenkes ind fra begyndelsen, handler det
snarere om, at vinderholdets tilgang netop ger det muligt at arbejde arkitek-
tonisk med tilgeengeligheden i kraft af taeenkningen. Samt at taenkningen til-
byder en veerdibaseret fremfor regelbaseret tilgang til tilgaengelighed bade
arkitektonisk helhed og detalje.

Brugerforstaelse

Evalueringen viser, at brugerforstaelsen har vaeret essentielt for arbejdet
med konkurrenceforslaget. Brugerforstaelsen bliver en nggle til at forsta en
opgave og arbejde med den. Vi kan laere, at det derfor er afgarende at fa
skabt en reel brugerforstaelse fra begyndelsen. Vinderholdet og bygherre
fokuserede fra begyndelsen pa at skabe faciliteter til bevaegelsesheemmede
til trods for konkurrenceprogrammets fokus pa tilgeengelighed for ’alle typer
personer med og uden handicap’. Man kan sige, at hvis blot bygherren er til-
freds, er der ingen grund til at dveele over, at konkurrencens fokus ikke
adresseres af vinderholdet fra begyndelsen. Pa den anden side forteeller det
os, at et sd ambitigst mal kraever en seerlig indsats, hvis det skal lykkes at fa
det bragt i spil fuldt ud fra begyndelsen. Set i lyset af tegnestuens erfaring,
peger Force4 pa, at en form for ’lzerings-element’ i konkurrencefasen netop
ville have bidraget til at skabe en brugerforstaelse hos deltagerne.

Klatreundervisning i multihallen.

Erfaring, gjenabnere og meningsskabende mal

Evalueringen viser ogsa, at erfaring og @jenabnere er en faktor, som har be-
tydning for fokus og brugerforstaelsen, samtidig som det skal give mening at
teenke i disse baner. Oplevelser undervejs optraeder som gjenabnere ek-
sempelvis, da det gar op for vinderholdet, at en rampe kan optraede som
barriere for nogle personer. Man kan laese side op og side ned om krav, men
hvis det ikke giver mening, eller man ikke forstar begrundelsen for kravene,
far det ikke samme effekt. Det ser man helt tydeligt i den taenkning, der op-
star hos vinderholdet. Det giver netop mening for dem at arbejde frem mod,
at alle skal fgle sig ligeveerdige ved ankomsten til bygningen, til svemmehal-
len og bassinerne, fordi de netop ikke gnsker, at en person i en karestol er
ngdt til at anvende en sekundaer indgang. Heri ligger deres drivkraft til at



teenke i ligeveerdighed, og det er meningsskabende, bade for projektet og for
arkitekterne.

Projektmodning
Vandhalla er ogsa en forteelling om, at det faktisk er muligt at realisere no-
get, som ingen andre har gjort far. Vandrutsjebanen optraeder som symbol
péa dette feenomen. Succesraten forgges markant med en ildsjeel og et godt
samarbejde mellem de involverede parter, hvor lgsningerne udvikles. Nar
bygherren efterfalgende udtaler, at projektet er blevet kvalificeret undervejs i
kraft af problemer og diskussioner, peger han pa en tematik, der omhandler
projektets karakter. Der er ingen fgr, som har tegnet et Vandhalla, derfor lig-
ger der et stor stykke udviklingsarbejde i opgaven. Det var ikke muligt pa
forhand at gennemskue alle problemstillinger og kende det rigtige svar.

| forhold til konkurrenceprogrammets fokus pa tilgaengelighed for alle
handicapgrupper har bygherren undervejs veeret bade en medspiller og en
modspiller. Medspiller pa grund af hans ambitioner, viden og engagement og
modspiller, fordi hans fokus primeert har vaeret pa gruppen af bevaegelses-
haemmede.

De nye spgrgsmal
Evalueringen bidrager desuden med viden, som leder til nye spgrgsmal.

lldsjael

Vandhallas bygherre er en ildsjael, der far en neermest ubeskrivelig betyd-
ning for projektet pa grund af ambitioner, holdninger og veerdier, ligesom
bygherren motiverer vinderholdet og giver dem lyst til at anstrenge sig ekstra
meget. Det leder til spgrgsmalet om, hvorvidt en engageret bygherre er en
ngdvendighed for at udvikle feltet 'tilgaengelighed’? Det er arkitektens faglige
kompetence og ansvar at omsaette tematikker til fysisk form, men heri ligger
ogsa behovet for en form for naering til teenkningen bag arkitekturen netop i
kraft af vaerdier, ambitioner og holdninger.

Ny viden pa tegnestuerne

Evalueringen viser, hvor vigtig viden er for vinderholdets taenkning og arbej-
de med Vandhalla. Deltagerne fra CUBO og Force4 gennemgar et laerings-
forlab i kraft af deres involvering i processen. Det geelder seerligt i forhold til
brugerforstaelsen. Det leder til nye spgrgsmal om, hvorledes projektet bidra-
ger med ny viden til tegnestuerne? Og hvordan udbredes og overseettes
denne leering til kollektiv laering pa tegnestuerne? Hvordan italesaettes den
viden, tegnestuerne traekker pa? Man fornemmer, at der ligeledes pa arki-
tektsiden er tale om naglepersoner, nar det gaelder tilgeengelighed. Der er
ikke den store tradition for blandt tegnestuer at opsg@ge projekter for at udar-
bejde en Post-Occupancy evaluering og laere af erfaringerne herfra. | Vand-
halla ser vi, hvordan Force4’s arbejde med handicapboliger far en betydning
for teenkning og l@sning, men det tyder ikke pa, at eksempelvis Force4 efter
indvielse har veeret pa besag for at se, hvordan bygningen fungerer i sit dag-
lige samspil med brugerne. Det kraever naturligvis ressourcer at besgge rea-
liserede projekter. Der ligger dog et potentiale i disse besgg som anledning
for lzering og erfaringsopsamling generelt og for at fa indsamlet ny viden,
som igen kan danne udgangspunkt for nye projekter og udvikling.

Konkurrenceformer

En generel diskussion i forhold til arkitektkonkurrencer omhandler detalje-
ringsgraden pa program og aflevering. Konkurrencesekretariatet i Akade-
misk Arkitektforening peger pa, at der bliver brugt for mange ressourcer pa
den del af det afleverede materiale, som efterfalgende ikke bliver anvendt og
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ej heller far indflydelse pa bedemmelsen. De @nsker derimod at frigare res-
sourcer til at lade konkurrencedeltagerne indfri det udviklingspotentiale, der
grundlaeggende ligger i en konkurrence.

Vandhallas vinderhold giver udtryk for, at de seetter pris pa de to faser i
konkurrencen, da de er med til at udvikle projektet blandt andet i kraft af dia-
logen i fase 2. De peger ogsa pa, at vinderprojektet i store treek er identisk
med det udfgrte projekt, og man far fornemmelsen af, at det er et succeskri-
terium for dem. Samtidig viser evalueringen, at projektet efterfalgende
adresserede forhold omkring brugergrupper, som ikke var blevet medtaenkt
fra begyndelsen.



TAENKNING

| denne del af evalueringen behandles den pagaeldende teenkning bag kon-
kurrenceprojektet og realiseringen af vinderprojektet.

En designopgave kan betragtes som et designproblem, der skal lgses
uanset type — der kan veere tale om servicedesign, industrielt design eller
arkitektur. Maden, hvorpa de involverede parter beskriver designproblemet
for sig selv og griber opgaven an, far betydning for Igsningen af det pagael-
dende problem. | forhold til tiigaengelighed viser forskningen ogsa, at teenk-
ningen som udtryk for den tilgang eller den holdning, der ligger bag en for-
staelse af den faglige opgave, har stor betydning for det endelige resultat.
Derfor behandles teenkningen bag projektet ogsa som et saerskilt tema i eva-
lueringsprojektet.

| evalueringsprojektet forstas taenkning som et begreb til at beskrive og
fortolke det stasted, arkitekterne arbejder ud fra i opgavelgsningen.

| relation til denne tematiske del om taenkning kan det veere relevant at ta-
le om veerdi, og i relation til teenkning skal veerdi her forstas som en kvalitet
eller et ideal.

| dette kapitel beskrives de vigtigste elementer i forhold til arkitekterne
teenkning bag projektet, saerligt teenkningen forbundet med deres fortolkning
af opgaven, deres forstaelse af brugerne og deres tilgang til begrebet lige-
veerd. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse og refleksion over konkurrence-
programmet i overordnede termer.

Intentionen bag de enkelte I@sninger i projektet vil blive uddybet i kapitlet
Lasninger, da den del af evalueringen omhandler den konkrete besvarelse
af opgaven.

Arkitekternes fortolkning af opgaven

Viden, erfaring, konkurrenceprogrammet og stedet i form af bade den land-
skabelige situation og kulturen pa Egmont Hgjskolen far betydning for arki-
tekternes fortolkning af opgaven og maden at Igse den pa.

Viden og research

Da vinderholdet havde etableret ’en pulje af viden’, fortolket konkurrence-
programmet og taget nogle grundlseggende beslutninger, gik man i gang
med at tegne.

... Vi kom jo med en masse indspark til det her, og en masse research,
alt det vi havde lavet pa handicapboligerne, bad vi ogséa ind med her.
Vi havde lavet sadan et lille manifest og sadan nogle ting, som vi pro-
vede at kare videre med. Og da vi ligesom havde den pulje, sa be-
gyndte vi at tegne pa det. Der var nogle overordnede beslutninger,
som vi skulle tage, inden vi begyndte at tegne, f.eks. sé er der den
made det ligger péa, hvor der er et niveauspring ...... [Andreas, arkitekt,
Force4]

Begge parter bidrog pa hver sin made med viden og input til konkurrencefor-
slaget og samarbejdet. Force4 forteeller, at den erfarne tegnestue Cubo var
aben over for deres tilgang og den research, Force4 havde foretaget i tidli-
gere projekter, og hvordan de hos Force4 oplevede, at den tilgang og de
ideer, de havde udviklet allerede, hurtigt blev inddraget i Cubos proces.
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Brugerforstaelse

Den viden og de erfaringer fra tidligere skitseprojekter, som Force4 bgd ind
med, skabte et fokus pa kgrestolsbrugerne i forhold til, hvordan en bygning
kan understgtte bevaegelse fremfor at optraede som en barriere. Intentionen
om at tilrettelaegge for kerestole og forsgge at undga for mange sving, blev
bestemmende for forlgbet i bygningen. Samtidig var man tillige opmeaerksom
pa de seerlige pladskrav i forbindelse med skift af stol i omklaedningsomradet
og i selve svgmmehallen.

Der er en masse omkring flow, som har vaeret med til at forme bygnin-
gen, som var af vores idéer fra handicapboligerne. Hvordan man be-
veeger sig i karestol og hvordan man praver at undga, at dreje for
mange gange og bakke og kare ind i blindgyder og sadan noget. Vi
provede at fa tegnet et mere lineeert flow for karestolsbrugere, noget
som jeg synes har vaeret med til at forme projektet. [Andreas, arkitekt,
Force4]

Arbejdet med konkurrencen og besgg pa Egmont Hgjskolen gav tegnestu-
erne et indblik i, at kategorien kgrestolsbrugere faktisk deekker en meget
bred og forskelligartet gruppe af mennesker, der dog har det il feelles, at de
er afhaengig i en vis grad af én eller anden form for kgrestol. Det er tydeligt,
at det er personer i kgrestol og personer, som er darligt gdende, man har
betragtet som brugergruppe fremfor alle de syv handicapgrupper, som kon-
kurrenceprogrammet beskriver med reference til maerkningsordningen 'God
Adgang’®.

De syv handicapgrupper, som beskrives i konkurrenceprogrammet er:
— Karestolsbrugere

— Gang-, arm- og handhandicappede
— Synshandicappede

— Herehandicappede

— Astma og allergi

— Udviklingshandicappede

— Laesevanskeligheder

Fravalget af gvrige handicapgrupper var ikke et bevidst fravalg. Det opstod
antageligvis grundet den store maengde af viden, man havde om kgrestols-
brugerne, samt en vurdering af, at det var denne gruppe, der blandt eleverne
var den stgrste repraesentation af.

Vi var ovre og se det flere gange, og der kunne vi se, at det var mest
karestolsbrugere og darligt gdende. Det var hele spektret af karestols-
brugere. Jeg kan ikke huske, vi har siddet og kigget i programmet ...
jeg tror egentlig ogsa, det var fordi, vi har haft mere viden om kare-
stolsbrugerne. [Andreas, arkitekt, Force4]

| arbejdet med konkurrencen fokuserede man altsa primaert pa kerestols-
brugere og personer med nedsat gangfunktion fremfor de gvrige handicap-
grupper, som ogsa praesenteres i konkurrenceprogrammet. Det lader til, at
dette fokus skyldes en blanding af tidligere projekterfaring og konkrete ob-
servationer ved besggene pa Egmont. Denne brugerforstaelse blev ikke ud-
fordret undervejs af de gvrige radgivere eller af bygherren. Men den har haft
betydning for den faglige taenkning.

Kulturfortolkning

Nar en tegnestue laeser og fortolker et konkurrenceprogram, handler fortolk-
ningen ogsa om oplevelse af bygherrens organisation og dermed ogsa den

3 http://www.godadgang.dk/dk/systemhjaelp/handicapgrupper.asp#1 lokaliseret 16.09.2015
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kultur, der skal tegnes til. Konkurrenceprojektets deltagere bliver inspireret
af ikke blot af den habiliteringsindsats, der finder sted pa Egmont Hajskolen
omkring, at give alle mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter, men
ogsa den kompromislgshed, anden er kendetegnet af.

... man VIL have alle med, man er fuldstaendig kompromislgs i forhold
til det. Altsa, det er simpelt hen totalt forbudt at sige, her kan du ikke
veere med. Det accepterer man ikke her. [Per, arkitekt, Cubo]

Undervejs i konkurrencens farste fase var der arrangeret et besgg for kon-
kurrencedeltagerne pa Egmont Hgjskolen. Det er tydeligt, at dette besag pa
forskellig vis har afsat sig spor hos bade projektdeltagerne fra Force4 og
Cubo.

I sin tid havde Force4 udformet et skitseprojekt til ‘fremtidens handicapbo-
lig’ og et skitseprojekt pa Jonstrupvang, boliger til personer med cerebral pa-
rese — spastikere. Det fik den betydning, at Andreas fra Force4 med egne
gjne ser en ‘fgr- efter situation’, da han genser en beboer fra Jonstrupvang,
der nu er elev pa Egmont Hgjskolen. Beboeren havde ikke vaeret specielt
glad, da han mgdte han i Jonstrupvang, og derfor ger hans gleede ved Eg-
mont stort indtryk pa Andreas, der derved far et konkret og synligt bevis pa,
at Egmont Hajskolen ggr en forskel for eleverne.

Da séa jeg ham sé igen, og han var bare ét keempe smil. Og man kunne
jo se, at de var utrolig glade for at veere der. Og de fortalte jo ogsa om,
at der var nogen der ligesom havde vaeret der i en menneskealder. Sa
der fik vi jo indtryk af, at det var nogle rigtig glade elever, der gik der.
[Andreas, arkitekt, Force4]

Et andet udbytte af besgget er et indblik i hgjskolens umiddelbare og re-
spektfulde omgangsform, der er en del af kulturen pa stedet. | den forbindel-
se skubber bygherren i en eller anden grad til projektdeltagernes usikkerhed
og forlegenhed omkring, hvorledes man agerer og taler i forhold til personer
med funktionsnedseettelse. Det lader til, at nogle af bygherrens udtalelser og
handlinger ved besaget gger aktgrernes bevidsthed om deres egen kultur
eller tilgang til brugerne. Og at oplevelserne har stor betydning for hvordan
de derefter teenker pa brugerne.

... Og sa holder vi et mgde, og Ole introducerer og siger na ja, for re-
sten, jeg har taget en spasser med. Han mente, at det var en spasti-
ker. En vaskeaegte spasser, sagde han, jeg synes ogsa | skulle prave
at se sddan en. Og sé sad man der, og hvad sgren er der nu for en
made at snakke om det her pa. [Per, arkitekt, Cubo]

Hvilken betydning fik det, at forstanderen provokerer de besggende konkur-
rencedeltagere? Forstanderen fik rystet deltagerne ud af den usikkerhed og
forlegenhed, de maske oplevede. De ville gerne opfere sig respektfuld, men
er maske i tvivl om, hvorledes de skulle agere. Udover at skubbe til nogle
greenser og medvirke til andre synsvinkler appellerede besgget pa Egmont
Hgjskolen til deltagerne og fremmede deres engagement yderlig.

... det der besgg, det gav os ogsa en oploftende made at se verden
pa, som var med til at inspirere os der arbejdede med projektet, til at fa
lyst til at gore noget ekstra. [Andreas, arkitekt, Force4]

Terraenets betydning
Det er tydeligt, at da Cubo under interviewet skal forteelle, hvordan de har
tolket konkurrenceprogrammet, gar arkitekten direkte til den landskabelige
situation pa stedet og placeringen af Vandhalla. Den var karakteriseret af et
terreenspring mellem Egmont Hgjskolens eksisterende placering og det i
konkurrenceprogrammet tilteenkte areal til Vandhalla.

Det blev tydeligt, at hvis bygningen blev placeret pa fladen, som var re-
serveret bygningen, var man ngdt til at operere med en lang rampe for at
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binde niveauer i den eksisterende og den nye bygning sammen. Netop fordi
en stor del af hgjskolens elever sidder i karestol, blev det et vilkar, som blev
udslagsgivende for denne grundlseggende beslutning om placering. Og det
er tydeligt, at de valg og dermed den taenkning, som terraenet kraevede fra
processens start fik stor betydning for den videre diskussion omkring bade
ankomst og ligevaerd. Samt for Igsningen.

Det er tydeligt at terraenet har spillet en vigtig rolle i forhold til at drive li-
geveerdigheden frem. Samtidig er ligeveerdigheden ogsa med til at bearbej-
de terreenet, som indebaerer et stgrre udgravningsarbejde.

Helhed i bygningskompleks
Placeringen af Vandhalla pa grunden handlede ogsa om strukturen i tilbyg-
ningen og relationen til den eksisterende hgjskole. P4 tilsvarende diagram-
matisk made arbejdede vinderholdet med flow ud fra betragtninger om kon-
takt og naerhed mellem nyt og gammelt. Man gnskede at skabe et Vandhal-
la, som ville smelte sammen med hgjskolen og danne en helhed — 'ét sted’.
Bogstaveligt talt blev den nye bygning koblet pa den eksisterende byg-
ningsstruktur.
Dog forteeller Cubo, at man valgte dette til trods for, at det var fristende at
bygge en ny hal pa fladen, hvor mulighederne for at finde pa var starre.

Sa vi valgte simpelthen at sige, den anden praemis er, at vi prgver at
arbejde med en struktur, hvor vi tgr veere de kedelige og séa forlaenge
den eksisterende hal, fordi den faktisk har en ret god kontakt til den
eksisterende hgjskole. Vi sa nogle muligheder i, at man fra kantineom-
radet faktisk kunne begynde at koble hallen pa og fa nogle kig ind og
fa noget interaktion osv., s det ikke blev sédan et eller andet center
der la herude, og sa la skolen herinde. Altsa, det skulle blive ét sted,
sé beveaegelse og ophold og alt var en del af det samme. Og det var lidt
en holistisk tankegang, at man har kontakt med hinanden, mens man
gar forskellige ting, at ingen skal puttes veek, det var helt grundlaeg-
gende. [Per, arkitekt, Cubo]

Bygningens fysiske placering indgik i et samspil med den bagvedliggende
teenkning om ligevaerdighed og flow fra begyndelsen. Det var altsa ikke et
lag, der blev lagt nedover projektet undervejs eller til sidst.

En lgsning for alle
| konkurrenceforslaget i fase 1 introducerede vinderholdet som det eneste af
konkurrenceprojekterne begrebet ligevaerdighed.

Konceptet er at udforme et hus, der er skreeddersyet til alle — og der-
med ogsa fysisk handicappede. Generelt arbejdes der alle steder kun
med én lgsning, der er designet til at kunne bruges af alle. Mélet er at
alle skal fole sig ligeveerdige, og huset skal opfordre til — og understot-
te at s& mange brugere som muligt er "selvhjulpne”. [Konkurrencefor-
slag, 10603, s. 7]

| begyndelsen af konkurrencefasen fortolkede og forstod vinderholdet lige-
veerdighed som én eller den samme Igsning for alle. Denne tolkning tog af-
seet i oplevelsen af, at en situation er uveerdig, hvis en person i kgrestol ikke
havde mulighed for at falges med andre personer, men i stedet var nadt til at
kgre en anden vej — en mindre veerdig vej. Dette billede pa manglende lige-
veerdighed fik betydning for arbejdet.

... én lgsning for alle, og det var meget dogmatisk, kan man sige, i
starten, hvor vi vitterligt mente, én lasning som alle kan bruge, fordi der
var det hovedsageligt karestolsbrugere vi taenkte pa i starten. Det er jo
ikke sadan, at alle dem der kan ga, de kommer ind af hovedindgangen,
og alle dem der er i kgrestol, de karer om forbi skraldet og vareindleve-



ringen, og sa kan de komme ind den vej. Det er jo lidt uveerdigt, at man
skal tage forskellige indgange. [Andreas, arkitekt, Force4]”

Tanken om én Igsning for alle udmgntede sig i konkurrenceprojektet seerligt i
forhold til:

— Ankomsten til bygningen — alle mgder indgangen pa samme made.
— Samme ankomst til svgmmehallen gennem omklaedningen.
— Samme ankomst og nedstigning til bassin for alle.

Der var tale om ankomst pa forskellige niveauer; ankomst til bygning, an-
komst til svemmehal og ankomst til bassin — forskellige niveauer af rumlige
overgange; mellem ude og inde, mellem sveammehal og omklaedning samt
mellem svgmmehal og bassin.

Ligeveerdigheden stod ikke alene, den optradte sammen med ‘flow’. Flow
handlede i denne forbindelse om at skabe et naturligt forlgb med en god
gennemstrgmning. Ligevaerdighed + flow fik stor betydning for taeenkningen
bag udformningen af omklaedning og svemmehal i konkurrenceprojektet og
det projekterede projekt. Vinderteamet taler om 'vaskehal’ og ’Drive-through’
for at beskrive princippet i omkleedningsomradet. Det skulle vaere nemt at
kere igennem, der skulle ikke veere for mange sving og seerligt ikke steder i
form af ’blinde veje’, hvor man var ngdt til at kere frem og tilbage.

Hvis man havde brug for en badekgrestol, var det i omkleedningsomradet,
man skifter til den, hvorefter man kerte ind og entrerede bassinet. Det var
vigtigt at holde fast i denne stilfeerdige og naesten underspillede made at
skabe ligeveerdighed pa. Udover ‘strandtemaet’ ved det store bassin, som
gik igen i varmvandsbassinnet, havde man udformet en kant langs en del af
bassinet, hvorfra det var muligt at flytte sig hen fra karestolen og derefter la-
de sig glide ned i vandet. For at undga situationer, der kunne opleves uveer-
dige, skulle bassinerne fungere uden supplerende hjaelp fra en lift.

Det var der rigtig meget snak om lifte, og man havde fat i handicapor-

ganisationerne, som sagde, det vil vi ikke, hvis vi kan veere fri. Vi vil ik-
ke heenge i det offentlige rum som en seek kartofler. [Per, arkitekt, Cu-
bo]

Dette udsagn om handicaporganisationerne, der ikke gnskede at haenge
som ’en sk kartofter’ i en lift bliver genfortalt under flere af interviewene.
Der er ingen tvivl om, at handicaporganisationernes holdning til brug af lift
ved bassin fik en afggrende betydning for maden, arkitekterne teenkte
svgmmehallen pa.

Hvorfor fik netop denne holdning en sa stor betydning? Metaforen ’en
seek kartofler’ skaber et steerkt billede, hvor menneske og en saek kartofler
saettes lig med i hinanden. Og det opleves af arkitekterne som, at hvis man
veelger en lift, sa betragter man mennesker som saekke med kartofler. Nar
intentionen er, at alle skal fgle sig ligevaerdige, bliver det tydeligt, at liften er
en darlig lasning. Metaforen og dets billede bidrager bade til et feelles sprog
og en feelles bevidsthed, som danner afsaet for den arkitektoniske fortolkning
og faringer for den fysiske udformning.

Metaforen og den holdning, som den repraesenterede, blev derfor en vig-
tig del af projektet og et eksempel pa, hvordan holdning kan ggre en forskel.
Og betydningen af, hvilken holdning der tilfeeldigt eller ikke tilfaeldigt bliver
udtrykt, er altsd ogsa i nogle tilfaelde markant. For hvis ikke denne holdning
havde veeret i spil eller var kommet til udtryk, havde man maske indarbejdet
en lift, som i andre svgmmehaller.
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Overordnet flow og sammenheeng - konkurrenceforslaget i farste runde s. 5

Websiden www.idraetsrumforalle.dk, som er en inspirationsguide til tilgaen-
gelig idreetsarkitektur, viser rampen i et samspil med gvrige nedstigningsmu-
ligheder beskrevet. Ifglge kommunikationsmedarbejder Bo Therkildsen fra
Handicapidreettens Videnscenter, blev den lanceret i september 2009. Vin-
derholder kunne derfor ikke have naet at kigge med her, da de afleverede
konkurrenceforslaget allerede i april samme ar.

Ligeveerdighed og brugerforstaelse

Nar man skuer tilbage og forsgger at opsummere, hvorledes en proces er
forlgbet, kan det vaere vanskeligt preecist at stadfaeste, hvornar et bestemt
begreb eller en bestemt tankegang opstar. Hukommelsen vil uvaegerligt blive
pavirket indirekte af den udvikling, som har fundet sted.

Samtalerne med arkitekterne i forbindelsen med evalueringsprojektet vid-
ner om, at der fandt en forandring og udvikling i den grundlaeggende taenk-
ning sted undervejs fra konkurrencens forste fase, videre til fase 2 og frem til
byggeriet stod faerdigt. Forandringen i teenkningen afspejler en vaesentlig lee-
reproces.

Forstaelsen af ligevaerdighed og brugerne er to omrader, hvor der har
fundet en markant udvikling sted, som er blevet bestemmende for det ende-
lige veerk.

Kimen til ligevaerdighed

Cubo har ogsa tidligere arbejdet med tilgaengelighed, blandt andet i forbin-
delse med plejecentre, men ogsa bygninger med offentlig adgang. | decem-
ber 2008 udarbejdede tegnestuen notatet 'Nordkraft og tilgeengeligheden’
(Grangaard et al., 2014) i forbindelse med transformationen af elveerket
Nordkraft i Aalborg til et kraftcenter for kultur og fritid. | dette notat skrev teg-
nestuen, at de havde valgt Universel design som strategi. Cubo ville derfor i
forbindelse med Nordkraft skabe et udgangspunkt for at flest mulige menne-
sker kunne blive inkluderet frem for ekskluderet. De sigtede ligeledes mod
lgsninger, der ville veere anvendelige for flest mulige mennesker. Inden Cu-
bo og Force4 indledte samarbejdet om Egmont Hgjskolen, var begge tegne-
stuer derfor i en eller anden grad sporet ind pa feltet — det var ikke fremmed
for dem.


http://www.idraetsrumforalle.dk/

Konkurrenceprogrammet opererer ikke med begrebet ’ligeveerdighed’. Der-
imod beskrives det, at det er et kardinalpunkt, at adgangen til bassin er veer-
dig uden at udstille brugerne, men man forklarer ikke, hvad det deekker over.
| bilagsmaterialet far man derimod et lidt st@rre indblik i problemstillingen om
brugen af lift.

Adgang via lift opleves som uveaerdigt for mennesker med handicap. [s.
4 i konkurrenceprogrammets bilag 10]

| konkurrenceprogrammet og dets bilagsmateriale findes en maengde infor-
mation om tanker, drgmme og idéer fra workshops, der var blevet afholdt
med blandt brugerrepraesentanter. Mange af de takter, som vinderholder
preesenterede i konkurrenceforslaget, var allerede beskrevet som idéer
sammen med en del andre idéer. Et eksempel herpa er nedstigningen til
svemmehallens bassin via en 'strandbred’ i form af en rampe for at undga
lift.

Nar de to arkitekter under interviewene forteeller om Vandhallas svemme-
hal, f&r man oplevelsen af, at det er dem selv, der star bag alle idéerne. |
tranformationen af disse ideer til fysisk form, er det lykkes at skabe et ejer-
skab.

Kimen til vinderholdets fokus pa ligevaerdighed som centralt tema i taenk-
ningen opstod i et m@de mellem konkurrenceprogrammets bilagsmateriale,
tegnestuernes erfaringer og tolkningen af stedet.

Fra én til flere lasninger
Tematikken om at undga anvendelse af lift ved bassin i svsgmmehallen har
spillet en afggrende rolle i vinderholdes fortolkning af ligeveerdighed.

| forbindelse med konkurrencens anden fase, opnaede man en stgrre
indsigt i variationen inden for den pataenkte brugergruppe og begyndte at
teenke i, hvordan en raekke Igsninger kunne supplere hinanden, fremfor at fx
rampen alene stod som primeer Igsning. Den udvidede forstaelse af bruger-
nes behov og formaen afstedkom en diskussion pa vinderholdet om, hvad li-
geveerdighed betyder.

I konkurrenceforslaget var der ikke en trappe ned i det store bassin, og
heller ikke i det lille. Men for nogen er det faktisk meget nemmere lige
at tage 5 skridt i stedet for at skulle ga i modstand i vand meget langt,
hvis man f.eks. har gigt eller lignende. (...) Og sa opstod diskussionen
om, at for at gare det ligeveerdigt, sé er det maske ngdvendigt at diffe-
rentiere. [Per, arkitekt, Cubo]

Vinderholdets definition af ligevaerdighed aendrede sig undervejs. Man blev
opmaerksom pa, at en Igsning taenkt til alle, kan virke begraensende péa nogle
personer stik imod intensionen. Denne forstaelse og aendring i teenkningen
ma betragtes som et betydningsfuldt punkt i processen. Det far afggrende
betydning for det endelig projekts udformning.

Sa det har egentlig veeret teenkt fra starten af, at det skulle vaere én
l@sning for alle. Men sa kom man mere ind i det, og sa at der var no-
gen kagrestolsbrugere som var ret selvhjulpne, som godt kunne saette
sig op pa en kant og fa svunget benene over og komme ned i bassinet,
mens der var nogen der slet ikke kunne, som kunne sidde i sédan en
svemme-karestol og blive kart ned i vandet af nogle hjeelpere. Og sa
var der nogen der var darligt gaende, de skulle sa bare ga sa kort som
muligt. Sa det kan man sige, det er ikke én lgsning for alle, det der er
den bedste lgsning, er den der giver mest mulig selvhjulpenhed. [An-
dreas, arkitekt, Force4]

| konkurrencedelens ferste fase arbejdede tegnestuerne sig altsa ind i opga-
ven og fandt ud af, at én lgsning for alle ikke ngdvendigvis var ensbetyden-
de med at skabe funktionelle og ligeveerdige Igsninger for alle. Taenkningen
bevaegede sig derfor i den anden fase mod at sikre en bredde i Igsningerne,
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der modsvarer bredden af brugere. Hvorvidt vinderholder har afprgvet den
nye indsigt i de gvrige lgsninger er vanskeligt at afgere.

En ny brugerforstaelse

Konkurrenceprogrammet beskriver, hvorledes bygningens elementer skal
kunne anvendes af mennesker med og uden handicap — det vil sige af alle
mennesker.

Alle personer med alle former for handicap skal kunne bruge det nye
byggeri og omkringliggende arealer i samme omfang som personer
uden handicap. [Konkurrenceprogrammet s. 19]

Samtidig viser konkurrenceprogrammet, at teenkningen oprindeligt har veeret
praeget af en traditionel forstaelse af handicap, idet der tages afsaet i opde-
lingen i syv handicapgrupper, som anvendes og praesenteres i maerknings-
ordningen God Adgang*:

— Karestolsbrugere

— Gang-, arm- og handhandicappede

— Synshandicappede

— Hgrehandicappede

— Astma og allergi

— Udviklingshandicappede

— Laesevanskeligheder

Selvom projektet skal veere for alle mennesker, er retorikken i konkurrence-
programmet praeget af ‘'med og uden handicap’ samt ‘'mennesker med han-
dicap’. Endvidere er teksten fra hjemmesiden anvendt i programmet uden
nogen form for bearbejdning. Det tyder pa, at Rambgll, som skrev program-
met, ikke havde erfaring med og viden om feltet og ej heller har veeret op-
maerksomme pa eller interesseret i at gribe tilgaengeligheden an pa en ambi-
tios og nyskabende made. Dog skal det ogséa pointeres, at processen fandt
sted pa et tidspunkt, hvor det var nyt at have fokus pa tilgaengeligheden i
konkurrencer.

Det var tydeligt, at til trods for, at konkurrenceprogrammet beskriver disse
syv grupper, arbejdede tegnestuerne ikke med disse grupper fra begyndel-
sen. Heller ikke i konkurrencen var der fokus pa andre. Universal design
som begreb og designfilosofi tilbyder en forstaelsesramme for inklusion og
diversitet, hvor der ikke differentieres mellem ikke-handicappede og handi-
cappede. Udgangspunktet for arbejdet med konkurrencen ville have vaeret et
andet, hvis man i stedet havde valgt at udforme programmet ud fra en uni-
versal design-tankegang. Tilsvarende udviklingen i tolkningen af ligeveer-
dighed, fandt der ogsa en udvikling sted i projektet i forhold til disse grupper,
selvom de ikke var med fra start.

Under samtalen med arkitekten Per fra Cubo, talte vi om, hvad han havde
specifikt havde leert af dette projekt i forhold til taenkningen, og han brugte en
oplevelse vi sammen havde i multihallen under samtalen, som eksempel til
at beskrive sin faglige leeringsproces.

Jeg tror, det her projekt var graenseoverskridende pa den méade, at det
skabte en dybere forstaelse for bredden i brugernes behov og evner.
Altsé fik vi den lige i hovedet. Og ndr man ser sddan én person kravle
rundt oppe pa en stige, ville man tidligere have forsvoret, at det kunne
lade sig gare. [Per, arkitekt, Cubo]

Vi talte ogsa om den lzering, som projektet har genereret i forhold til, hvor-
dan man indsamler viden om brugernes behov og nuancerne i brugernes
behov. Seerligt forstaelsen for, hvordan den enkelte bruger ikke altid reprae-

* Teksten fra God Adgangs hjemmeside er kopieret ind i programmet uden nogen form for bearbejd-
ning.



senterer alle andre brugere, og hvor store nuancerne i de individuelle bru-
gerbehov til tider er, synes at have pavirket arkitekternes taenkning bade i
Vandhalla projektet og fremadrettet.

Jeg har faet abnet op for, at handicappede ikke bare er handicappede.
Og hvis man spgrger én fra dansk blindesamfund, sa far man ikke
samme svar, som hvis man spgrger en anden. [Per, arkitekt, Cubo]

Plan over tilbygning og kobling til eksisterende 'halve hal’ — konkurrenceforslaget i ferste runde s. 13.

Arbejdet med opgaven har skabt en bevidsthed dels om de forskellige han-
dicapgrupper og i seerdeleshed om bredden inden for gruppen af karestols-
brugere. Samtidig har kulturen pd Egmont Hgjskolen og oplevelser pa stedet
fungeret som en gjenabner for arkitekterne i forhold til, at selvom man har en
funktionsnedsaettelse, er man ikke passiv, men kan faktisk deltage i aktivite-
ter — i seerdeleshed, hvis viljen er til stede, og hvis det fysiske miljg er udfor-
met til at understgtte et aktivt liv. Endvidere steg opmaerksomheden pa de
gvrige handicapgrupper og seerlig synshandicappede, og man begyndte at
italeseette og diskutere andre brugerbehov end kgrestolsbrugerens og hvad
det ville betyde for det fysiske rum.

Der er rigtigt mange karestolsbrugere pa Egmont. Og vi mgdte ogsa
den holdning, at her HAR vi ikke ret mange blinde. Og det mader man
0gsé, selv om man arbejder med forskellige meget fagligt vidende per-
soner omkring det her emne. [Per, arkitekt, Cubo]

(...) hvornar er det lift, og hvorndr er det ikke lift, og hvor synlige skal
de veere, og hvor langt vil man ga? Vi diskuterede meget, om man
skulle have en ledelinje hen til den der lille hovedreception og ned fra
hovedindgangen...... [Per, arkitekt, Cubo]

Per fra Cubo oplever, at de faktisk lige sa stille fik adresseret tiltag, som ret-
tede sig mod andre handicapgrupper end kgrestolsbrugerne. Taenkningen
udvikler sig undervejs i projektet, og det tyder pa, at arkitekterne ikke blot
udviklede sig grundet madet med Egmont Hajskolen, men de bragte ogsa
nye temaer i spil over for bygherren grundet nye erfaringer fra DH-huset.
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Brugerforstaelsen er en essentiel del af taeenkningen. Her efterfglgende
peges pa det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med brugerforstael-
sen. Set i lyset af konkurrencen pa DH-huset, hvor konkurrencedeltagerne
gik igennem et undervisningsforlgb, peger Force4 pa, at man i forbindelse
med konkurrencen om Vandhalla kunne have udformet et mere interaktivt
forlgb, som bevist var rettet mod at skabe og udvikle en brugerforstaelse hos
deltagerne.

Komplekse diskussioner
At arkitekterne fik udvidet deres brugerforstaelse undervejs, er der ingen
tvivl om — og seerlig nar det gjaldt bredden af kgrestolsbrugere.

Som tidligere beskrevet oplever en af arkitekterne en voksende be-
vidsthed omkring brugernes individuelle forskelle i dette projekt som fx at to
personer med samme funktionsnedsaettelse ikke ngdvendigvis vil svare det
samme pa et spgrgsmal. Holdninger og erfaringer fra det store netvaerk om-
kring Egmont Hajskolen har pa én og samme gang bade kompliceret og nu-
anceret diskussionerne undervejs.

Interviewet med bygherren, understatter ogsa billedet af, at der er fundet
diskussioner sted, som dog ikke ngdvendigvis har fart til flere Igsninger rettet
mod fx blinde og svagsynede. Det samme synes at gaelde for personer med
kognitive funktionsnedsaettelser og nuancer i deres behov.

Et andet tema, som diskussionerne har peget pa, geelder kombinationen
af funktionsnedsaettelser. For der eksisterer en generel tendens til at inddele
personer med funktionsnedseettelse i kategorier — de blinde, de dave etc.
Nar flere funktionsnedsaettelser optreeder samtidigt hos en person, kan
spgrgsmalet let komme til at handle om, hvilken funktionsnedszettelse der
har starst prioritet eller far starst udbytte af et tilgeengelighedstiltag.

Vi har haft en stokbruger, som ikke var punktleeser men som heller ik-
ke havde synsrest. Hun er hjerneskadet. Jamen, de skal da leere at
finde rundt i huset, uanset om vi har ledelinjer eller ej, s& SKAL de jo
have kursus de farste 14 dage / 3 uger. Vi har ogsa haft en blind der
sad i kgrestol. Altsa, der hjaelper ledelinjer jo ikke en skid. [Ole, hgjsko-
leforstander og bygherre]

Udtalelsen antyder en holdning, der handler om, at der ikke er nogen grund
til at komplicere eller gare tingene mere besvaerlige, end de faktisk er. Sam-
tidig peger bygherren indirekte pa en made eller et spargsmal om, hvordan
det er muligt at handtere kompleksiteten i brugerbehovene. Dette spgrgsmal
leder tilbage til taeenkningen.

Vinderholdet har vist, hvordan det er muligt at taenke ligeveerdighed ind i
arbejdet med arkitekturen i forhold til ankomst og sammenhaeng mellem den
eksisterende bygningsstruktur og tilbygningen. Derfor fremstar denne ar-
bejdsform som et eksempel, men kan lade sig inspirere af pa et generelt
plan. Man kunne forestille sig i ethvert projekt, at brugerforstaelsen og de
forskellige behov pa et overordnet plan blev integreret i taeenkningen fremfor
at bygningen péa et detaljeringsniveau klistres til med ledelinjer og lignende
tilleegslgsninger. Ved bevidst at arbejde med hvorledes bygningen i kraft af
sin placering, sin organisering, sin udformning og sin detaljering kan under-
stotte at bygningen skal veere for alle — vil teenkningen hjaelpe projektet frem
og lede til valget af gode Igsninger pa et tidligt tidspunkt.

Konkurrenceprogrammet

Arkitektkonkurrencen som faanomen kan grundlaeggende karaktereres som
en starrelse, hvori der er indlejret en dobbelthed. For pa den ene side hand-
ler konkurrencen om at fastlaegge et Ilasningsrum, sa alle deltager og be-
demmes ud fra samme vilkar for at opna retfeerdighed. Men pa den anden



side handler det om at fa udforsket lasningsrummet og fa forslag til Igsnin-
ger, man ikke havde forestillet sig. Deri opstar en modsaetning mellem legi-
timitet og kreativitet. Man kan tale om tre grundleeggende hensyn, der skal
sikres en balance imellem i en arkitektkonkurrence. Det gaelder legitimitet,
kreativitet, og effektivitet. Effektivitet handler om at skabe en handterlig pro-
ces med et rimeligt ressourceforbrug for bygherre, arkitekter og samfundet
(Kreiner er al., 2013).

Vandhallas konkurrenceprogram (pa i alt 35 sider) indledes med en invita-
tion i del 01 og en kort introduktion til konkurrencen i del 02, hvor ambitio-
nerne bag projektet praesenteres efterfulgt af en beskrivelse af procesplanen
og de allerede afholdte dele af den; koncept-og projektmodning og pro-
grammering pa to sider.

Det aktuelle projekt sigter pa at udvikle og etablere innovative idreets-
og vandtreeningsfaciliteter for rehabilitering af mennesker med handi-
cap og seette nye normer for "state of the art”. Dette skal ske med brug
af den nyeste viden inden for handicaptilgaengelighed og personsik-
ring. [Konkurrenceprogrammet s. 4]

Herefter folger del 03: konkurrenceomradet pa seks sider. Her beskrives
Hou (byen, hvor hgjskolen ligger) derefter Egmont hgjskolens historik, kapa-
citet og veerdigrundlag. P4 de sidste to sider redegares for konkurrenceom-
radet, de planmaessige forudsaetninger, trafikale forhold og jordbundsforhold.
Efter konkurrenceomradet fglger del 04: Konkurrenceopgaven pa i alt 14 si-
der. Her beskrives de eksisterende bygningsmaessige forhold indlednings-
vist. Derefter falger nybyggeri. Farst vision (incl. en forklaring om rehabilite-
ring og en mulig @get efterspargsel af rehabilitering), grundidé og tre define-
rede elementer; vandtraeningsbassin, multihal og rehabiliteringsrum og foy-
er/audiovisuelt rum. Programmet gar i detaljer med Multifunktionelt bassin,
da der er tale om et udviklingselement. | den forbindelse beskrives forhold
omkring energi og brug af havvand. Herefter falger tanker om udeomrader.
Det efterfglgende et hovedafsnit handler om arkitektonisk udtryk efterfulgt af
et hovedafsnit om tilgaengelighed. Dette afsnit bestar af 6 sider med tekst og
fotos, hvor starstedelen af teksten, dvs. den om de syv handicapgrupper er
kopieret fra God Adgangs hjemmeside. Del 05 bestar af et funktionsprogram
pa fire sider, der karakteriseres som et vejledende rumprogram. Alle funktio-
ner beskrives og nettoarealet angives ved nogle af funktionerne fx det ene
depotrum. Afsnittet afsluttes med en diagrammatisk gengivelse af funktions-
sammenhaenge funktionerne imellem. Konkurrenceprogrammet afsluttes
med del 06 om Konkurrencetekniske betingelser pa seks sider. Denne del
omhandler bl.a. konkurrenceforslagets omfang og en oplistning af bedgm-
melseskriterierne, som bl.a. omfattede "Sammenfattende arkitektonisk,
gestetisk, funktionel og teknisk vurdering i forhold til konkurrenceprogram-
met.” og "Innovative lgsninger inden for rehabilitering og tilgeengelighed” fra
s. 35 i konkurrenceprogrammet.

Programmets fokus
| det fglgende afsnit anvendes de tre begreber legitimitet, kreativitet, og ef-
fektivitet som analytisk ramme og udgangspunkt for en refleksion over kon-
kurrenceprogrammet.

Invitation og introduktion befinder sig pa et metaniveau, som dog primaert
relaterer sig til gennemfarelsen af konkurrencen pa den rette made, dvs. le-
gitimitet. Konkurrenceomradet og Konkurrenceopgaven kan hovedsagelig
karakteriseres med begrebet legitimitet, da det her handler om at fa bragt al-
le deltagerne op pa samme niveau i forhold til at vaere klaedt pa til at lgse
opgaven. Funktionsprogrammet befinder sig midt imellem kreativitet og legi-
timitet, for funktionsprogrammet er abent for fortolkning men sigter mod at
skabe feelles vilkar for alle. Den etablerede definition af elementer i form af
vandtraeningsbassin, multihal og rehabiliteringsrum og foyer/audiovisuelt
rum gar i retning af legitimitet og ikke kreativitet, selvom det naturligvis i be-
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svarelserne vil vaere muligt at fravige herfra, hvilket ogsa vinderteamet gjor-
de med to bassiner i deres forslag.

Den afsluttende del Konkurrencetekniske betingelser kan beskrives med be-
greberne legitimitet og effektivitet, da denne del bade handler om sikre en
god proces men ogsa opna et bedgmmelsesgrundlag der er retfeerdigt fx
ved at opliste bedgmmelseskriterierne. Konkurrenceprogrammet kan karak-
teriseres af, at alle tre begreber er i spil men i forskellig grad. Dog kan man
sparge om vilkarene for kreativitet er gode nok? Er der lagt tilstraekkelig il
rette for kreativiteten?

Ved at dykke ned i de enkelte dele af konkurrenceprogrammet far man
fornemmelsen af, at indholdet til dette konkurrenceprogram er presset ind i
en eksisterende skabelon uden, at der er taget stilling til, hvorledes materia-
let skal fremsta og appellere til laeseren. Den geografiske placering i Hou
praesenteres fx for Egmont Hagjskolen og skolens veerdigrundlag ligesom de
planmaessige forudsaetninger praesenteres inden visionen og inden bygnin-
gens indhold. Der er ingen tvivl om, at der er meget stof, som skal formidles
— 0g gerne pa samme tidspunkt, hvad enten det drejer sig om havvand i
svgmmehallen eller tankerne omkring omklaedning. Man savner som laeser
en indfaring i konkurrenceprogrammets temaer, fremfor at blive bombarderet
med detaljer i vilkarlig reekkefelge fra begyndelsen.

I gennem hele programmet laegges der op til innovation og skabelse af
”state of the art’-lgsninger. Samtidig finder denne sprogbrug sted i kombina-
tion med ord, som pa ingen mader leder tankerne hen pa innovation. Det
geelder fx handicaptilgeengelighed og personsikring. Det kan endvidere sy-
nes lidt fattigt at kopiere teksten om de syv handicapgrupper fra God Ad-
gangs hjemmesiden, men modsat hvorfor bruge energi pa og opfinde noget,
som allerede eksisterer? Der har antageligvis ikke vaeret en opmaerksomhed
til stede i arbejdet med programmet omkring retorikken og maden, hvormed
gnsket om nytaenkning skulle gribes an pa. Programmet for Vandhalla er
endvidere kendetegnet af, at arkitektur og tilgeengelighed ikke taenkes sam-
men men derimod optraeder i hver sine seetninger og sammenhaenge fx i
bedemmelseskriterierne. Man forestiller sig antageligvis ikke, at disse taen-
kes sammen, i hvert fald leegger konkurrenceprogrammet ikke op til det.

Sammenligning

Programmet blev offentliggjort i februar 2009 pa et tidspunkt, hvor der ikke
var tradition for at have fokus pa tilgeengelighed i arkitektkonkurrencer. Aret
efter i maj 2010 blev byggeprogrammet til DH-huset lanceret. De farste 12
sider omhandler visioner og malsaetninger, og her introduceres visionen om
at skabe verdens mest tilgaengelige kontorhus og en steerk dynamo for han-
dicapsagen som det allerfarste. Herefter folger méalsaetninger og en gen-
nemgang af et gnsket mindset omkring fuld tilgaengelighed, hvor selvstaen-
dige og uafhaengige liv samt respekt for mangfoldighed er omdrejningspunk-
tet. Dernaest beskrives en arbejdsdag i DH-huset for henholdsvis en medar-
bejder og en frivillig. Tilgeengelighed samt Miljg og baerdygtighed beskrives
til sidst.

De to konkurrencer omhandler forskellige funktioner, men handler begge
om at skabe bygninger, der kan bruges af alle mennesker. Dog griber de det
an pa meget forskellige mader. Programmet til DH-huset er formuleret mere
abent og dermed mindre traditionelt. Som laeser fares man ind i tankerne om
huset og skal fgrst senere forholde sig til geografisk placering og mere tek-
niske detaljer. Den starste forskel pa de to konkurrenceprogrammer er op-
maerksomheden og italesaettelsen af et mindset i forbindelse med DH-huset.
Her er tilgangen i forbindelse med Vandhalla relateret til detaljerne, og pa in-
tet tidspunkt bringes et mindset eller noget lignende i spil bortset fra i beskri-
velsen af Egmont Hgjskolen og dens virke som hgjskole. En veerdimaessig
tilgang til konkurrence treeder frem i kommunikationen af Egmonts funktion
som hgjskole, mens resten af programmet ikke tilgar projektet ud fra en vin-
kel om veerdi. Rettighedsprincippet formidles som veerdi, at alle har ret et



godt liv og muligheder. Programmet tilbyder ikke noget nyt. Universelt de-
sign som begreb og strategi tilbyder en ny made at diskutere veerdi pa, som
lofter sig op over den enkelte funktionsnedseettelse og tilbyder en anden
made at tale om brugerne pa.

Det har antageligvis ikke har veeret nogen nem opgave at formidle Eg-
mont Hgjskolen pa fa sider i et konkurrenceprogram, men der har veeret et
langt starre fokus pa legitimitet og effektivitet end kreativitet.

Opsamling pa teenkning

Konkurrencens vinderhold har fra begyndelsen fokus pa at tilvejebringe vi-
den om de potentielle brugere. | den forbindelse fokuserer man primaert pa
karestolsbrugerne. Dette fokus opstar ikke som et decideret fravalg af de gv-
rige handicapgrupper, der preesenteres i konkurrenceprogrammet men pa
grund af tidligere projekterfaring i forbindelse med handicapboliger og vurde-
ringen af, at der p4 Egmont Hgjskolen er flest elever, der sidder i karestol.
Taenkningen er altsa preeget af forudfattede brugerforstaelse, samt umiddel-
bare indtryk fra fgrste besag pa stedet.

Brugerforstaelsen defineres primeert af karestolsbrugere samt personer
med gangbesveer. Det betyder, at vinderholdet er meget opmaerksom pa
flow, og hvorledes de pa forhand kan indarbejde karestolsbrugerens bevae-
gelse og dermed undga, at de fysiske rammer optraeder som en barriere i
forhold til denne beveegelse. Man gnsker at undga retningsskift og blindgy-
der, hvor kgrestolen er ngdt til at bakke og vende om.

Mgdet med Egmont Hgjskolen og kulturen pa stedet samt oplevelsen af
hvad de muligheder og forandringer et ophold pa hgjskolen betyder for ele-
verne, skaber et incitament hos vinderholdet. Bygherrens engagement og
kompromislgse tilgang til at skabe muligheder for eleverne rykker ved vin-
derholdets forestillinger og far en stor betydning for engagementet og arbej-
de med opgaven.

Pa et overordnet niveau omsaetter arkitekterne alle disse indtryk og input
til en teenkning, der tager afseet i at alle brugere af bygningen skal fele sig li-
geveerdige — ingen skal vaere ngdt til at ga ind ad en sekundaer indgang. |
arbejdet med placeringen af bygningen, er vinderholdet bevidste om, at hvis
de skal veere tro mod deres egen taenkning, skal de vaelge den Igsning, der
sikrer starst grad af ligeveerdighed. Derfor placeres tilbygningen i samme ni-
veau, som den eksisterende bygning. Grundet gnsket om at skabe ét sted,
kobles tilbygningen direkte pa den eksisterende bygningsstruktur for ogsa at
udnytte den direkte kontakt, der dermed opstar.

Det er tydeligt, at vinderholdet i dette projekt har gennemgaet en udvikling
bade i forhold til definitionen pa ligevaerdighed og i forhold til brugerforstael-
sen. Udviklingen kan karakteriseres som en rejse mod en stgrre mangfol-
dighed pa flere niveauer. Man ser, at det ikke altid er muligt at udforme én
lgsning, der er lige god og veerdig for alle. | stedet bliver man opmaerksom
pa, at malet om ligeveerdighed kan nas ved at arbejde med en palet af lgs-
ninger, som hver isaer retter sig mod en bestemt gruppe. Pa tilsvarende vis
bliver vinderholdet undervejs opmeerksom pa bade bredden inden for grup-
pen af karestolsbrugere og gangbesveaerede og pa de gvrige handicapgrup-
per. Senere diskuterer man, hvorledes det er muligt bygningsmaessigt at til-
rettelaegge for personer med synshandicap og personer med udviklingshan-
dicap.

Den overordnede taenkning tager altsa udgangspunkt i en ligevaerdig-
hedstanke, som har afseet i de indtryk mgdet med stedet og bygherren giver,
samt de erfaringer som arkitekterne baerer med sig fra tidligere projekter.
Dermed er teenkningen ogsa praeget af fraveeret af andre typer viden, fx
forskningsbaserede eller casebaserede bud pa andre brugerbehov eller Igs-
ningstilgange.
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LASNING

| denne del af evalueringen preesenteres evalueringen af de valgte lgsninger
og Vandhalla som bygningsveerk. Valget af Igsninger, som praesenteres og
evalueres er baseret pa konkurrenceprogrammets krav, malsaetning og for-
mulerede forventninger samt vinderprojektets endelige bud pa en bygning.
Det betyder, at Igsninger ogsa repreesenterer et skalasporing fra den speci-
fikke og konkrete designlgsning, til de mere overordnede mal og forventnin-
ger omsat bygningsdesign.

Evalueringen af de enkelte Igsninger bygger pa evalueringsprincippet
‘designhypoteser’, som beskrives herunder. Der er formuleret og evalueret
11 designhypoteser i evalueringen.

Dette kapitel afsluttes med afsnittet "arkitektonisk kvalitet’, der omhandler
det arkitektoniske udtryk.

Aftenabent i Vandhalla for hgjskolens elever.

Designhypoteser

Et konkurrenceprogram udtrykker generelt en designintention eller en sam-
ling af designintentioner, som hver enkelt tegnestue eller hold fortolker og
igennem deres forslag giver et bud pa, hvordan de ser, at designlgsningerne
skal veere. En intention i form af et konkurrenceprogram vil i princippet af-
stedkomme lige s& mange forskellige forslag, som der er konkurrencedelta-
gere. Pa tilsvarende made vil en designintention i tegnestuens arbejde kun-
ne udmgnte sig i forskellige designlgsninger eller Igsningsscenarier. Idet
tegnestuen veelger en bestemt designlasning, tages der stilling til, hvorvidt
den pagaeldende designlagsning besvarer designintentionen. Der er en for-
ventning til stede om, at man med den valgte Igsning pa den bedst mulige
made lever op til det, man vil med intentionen (Zeisel, 2006). Dermed funge-
rer den valgte designlgsning som en hypotese — en designhypotese.



Vinderforslag

Konkurrencepro-
grammets krav

Konkurrencepro-
grammets overordne-
de mal og forventnin-
ger

Placering af tilbyg-
ning i samme niveau
som den eksisteren-
de del af hgjskolen
understgtter ligevaer-
dighed

Vandrutsjebane for alle
— lift og udsigtspunkt

Med pagaeldende place-
ring og udformning styr-
kes helheden, og der
skabes et arkitektonisk
“landmark™.

Bygning som naturlig
ledelinje — en ny sti,
inviterende indgang
samt indvendig plint
fremfor sgijler

Multihal og motionsrum
for alle — traeningsudstyr,
scene, mobil veeg og
klatreveeg

Vandhalla tilbyder san-
selige oplevelser

Bygning viser vej
suppleret af skiltning

Vandhalla, tilgeengelig-
hed for alle

Nemt at orientere sig
i omkleed-
ning/svemmehal -
farver og markering
af bassinkant

Samme type an-
komst til svemmehal-
len fra omklaedning
uanset omkleed-
ningsprincip

'En palet af nedstig-
ningsmuligheder til
bassinerne

Oversigt over designhypoteserne og baggrunden for formuleringen af dem.

Princippet om designhypotesen kan illustreres med et eksempel. Nar fx en
kommune gnsker at fa mere liv i byen — kan dette gnske formuleres i en in-

tention. Til en sadan intention kan der vaere mange forskellige bud pa mader
hvorpa, det er muligt at na den @nskede intention. Der behgver ikke ngd-
vendigvis at veere tale om fysiske lgsninger, for gvrige tiltag kan ogsa vaere
en made at na frem til malet pa og maske i kombination med fysiske lgsnin-
ger. Nar der netop er tale om et decideret design i form af en designlgsning,
optraeder hypotesen som en designhypotese.

Vi teenker os, at denne kommune veelger at etablere en torveplads i by-
rummet for at skabe liv. Denne lgsning i form af ‘en torveplads’ er et bud pa
en lgsning, der efterfalgende kan unders@ges med henblik pa at vurdere,
hvordan Igsningen fungerer i forhold intention om at f& mere liv i byen. Der-
med optraeder Igsningen ’en torveplads’ som en hypotese, der kan efterprg-
ves op imod intentionen.

En designlgsning i et konkurrenceforslag eller ethvert andet forslag kan
betragtes som en hypotese. Hypoteser kan efterprgves. Det er en made,
hvorpa man kan undersgage, hvorvidt hypotesen geelder. P4 tilsvarende ma-
de kan designhypoteser formuleres og efterpragves. | eksemplet med torve-
pladsen, kan det pagzeldende design af torvepladsen betragtes som en de-
signhypotese. Her vil den pageeldende tegnestues design af stadepladser,
baenke, springvand og lign. bunde i en forestilling og en forventning om en
specifik effekt, som kan testes og vurderes i form af en designhypotese.

Designhypotese som metode er valgt i evalueringen. Metoden tilbyder en
mulighed for at inddrage baggrunden for de forskellige I@sninger i form af
designintentionen, samt selve Igsningen. Derved @ges muligheden for at na
evalueringens mal om at skabe viden om effekten af en valgt lgsning.
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Valget af designhypotese som metode ma ikke forveksles med en deter-
ministisk tilgang, hvor det forventes, at det ned til mindste detalje er muligt at
forudsige en bestemt adfaerd eller et bestemt resultat i kraft af udformningen
af designlgsningernes og deres arkitektur. Ej heller er designhypoteser, som
analytisk redskab, et udtryk for en naturvidenskabelig kvantitativ tilgang,
hvor alt kan males og vejes. Formulering og efterprgvning af designhypotese
skal derfor betragtes som et evalueringsveerktgj, der kan tilvejebringe ny vi-
den.

Evalueringens designhypoteser befinder sig pa forskellige niveauer. Nog-
le er meget generelle og omhandler indirekte tilgeengelighed, mens andre er
mere detaljerede og rettet mod et hgijt tilgaengelighedsniveau. | gennemgan-
gen af de valgte designhypoteser beskrives indledningsvist designintentio-
nen. Efterfalgende formuleres designhypotesen pa baggrund af den valgte
designlgsning. Herefter vurderes designhypotesen i forhold til, om intentio-
nen er opnaet samt eventuelle konsekvenser, den pageeldende Igsning har
afstedkommet.

Konkurrenceprogram, konkurrenceforslag og interviews med arkitekterne
danner grundlag for formuleringen af designhypoteserne.

Efterprevning og vurdering af designhypoteserne baserer sig grundleeg-
gende pa en faglig vurdering af tilgaengeligheden. | den forbindelse er der
fokus pa, hvorledes tilgaengeligheden opleves og fungerer. | vurderingen
inddrages synspunkter og oplevelser fra arkitekter, elever, personale og
bygherre som en selvsteendig vinkel. P4 den made inddrages tillige den dag-
lige oplevelse og brug af Vandhalla i evalueringen.



Svemmehallen, som den blev bygget. Kilde: Cubo.

Konkurrenceforslagets designhypoteser

De fglgende seks designhypoteser er struktureret i forhold til skala, dvs. farst
placering i landskabet derefter indgang og orientering i bygningen til mere
detaljerede lgsninger i forhold til svegmmehallen. Hver designhypotese pree-
senteres med en beskrivende titel.
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Omklzedning og kabiner i endelig udgave. Kilde: Cubo.

1: Placering af tilbygning i samme niveau som den eksisterende del af
hgjskolen understotter ligevaerdighed

Niveaufri adgang og niveaufri forbindelse til den restende del af Egmont
Hgjskolen er den baerende designintention i arkitekternes arbejde med kon-
kurrenceforslagets placering af bygningen. Denne intention beskrives i kon-
kurrenceforslaget sammen med det overordnede tilgeengelighedskoncept,
der handler om én lgsning for alle.

Vandhalla er placeret i niveau med den eksisterende halve hal, spisesal,
administration etc. — denne del kunne man kalde hovedbygningen. Det
samme niveau er opnaet ved udgravning i terreen og ved at koble sig pa den
eksisterende forbindelsesgang.



Ankomst til hovedindgangen

Vurdering:

At lade Vandhalla ligge pa niveau med hovedbygningen og muligggre at
man kan komme rundt uden at skulle forcere trin, ramper eller lign. er et flot
greb, der fungerer godt. Der opstar dermed en naturlig sammenhang mel-
lem den nye og den eksisterende del.

[T

’)'

Foyerrumets facade og spejling af omgivelser.

En konsekvens af dette valg er en parkeringsplads, der ligger hgjere i terreen
end Vandhalla. Uheldigvis er heaeldningen pa parkeringspladsen sa stejl, at
det for nogle elever er problematisk at stige ud af deres bil — karestolen triller
af sted af sig selv. Ligeledes er der biler, hvor det er problematisk at fa liften
til at Iase, nar bilen ikke holder pa et nogenlunde plant underlag. Parkerings-
pladsen optreeder som én stor rampe.

Landskabsarkitekten har antageligvis udelukkende fokuseret pa at fa ledt
vandet vaek for at undga isdannelser om vinteren og har maske ikke taenkt
pa, hvilken type brug der ville blive pa stedet. Resultatet kan betragtes som
et eksempel pad manglende koordinering mellem aktarer og faser. Maske er
det udelukkende bygningsarkitekterne, der har haft fokus pa tilgeengelighed.

Placeringen af Vandhalla er et flot bud pa, hvorledes det er muligt arkitek-
tonisk at arbejde med ligevaerdighed.
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2: Bygning som naturlig ledelinje - ny sti, inviterende indgang samt
indvendig plint fremfor sajler

Stien langs Vandhalla parallelt med selve vejen, hvor bilerne karer, er anlagt
for at skabe en sikker adgang til bygningen, hvor bygningens evne som na-
turlig ledelinje udnyttes. Lyset i foyeren skal understgtte orienteringen og
fungere som en ledelinje. Intention om at lade bygningen optreede som en
naturlig ledelinje bade ude og inde opstar undervejs i arbejdet med projektet.

Men sé& kom tankerne om at man kunne bruge facaden som ledelinje,
0g sé blev der lavet en ny sti, s& man kunne ga langs facaden, og blive
sluset ind i huset. [Per, arkitekt, Cubo]

Ankomst som gaende fra busstopstedet.

B
B

Hovedindgangen med parkerede cykler og motorcykler.

Vurdering:
Bygningen fungerer reelt ikke som en naturlig ledelinje grundet relationen til
konktekst og forvaltningen af bygningen.

Den anlagte sti langs bygningen og adgangsvejen er i princippet fin —
men den ligger ikke i en naturlig forlaengelse af fortovet. Endvidere er man
som gaende ngdt til at krydse vejen til bagindgangen. Stien vil derfor vaere
vanskelig at finde, hvis man ankommer med bus.



Ved hovedindgangen, hvor man let skulle sluses ind i bygningen, kan
man i stedet risikere at ga ind i parkerede cykler, en parkeret motorcykel, en
baenk og en skraldespand.

Lyset fra vinduesfacaden er retningsgivende og bliver suppleret af en
stribe af kunstlys i overgangen mellem veeg og loft i begge sider af foyer. Et
greb der forteeller om bevagelse i rummet og dermed ogsa bidrager til orien-
teringen i rummet.

Fladen foran vinduesfacaden er mableret med borde, stole og potteplan-
ter, ligeledes som der er skiftende udstillinger af elevvaerker i rummet, som
vanskelig ger en funktion som naturlig ledelinjer. Man kunne forestille sig, at
personalet ikke er bevidst omkring denne problematik. Derimod ville den
indvendige facade pa den modsatte side langs hallen i stedet kunne anven-
des som en naturlig ledelinje.

Eksemplet rejser et spgrgsmal om, hvor statisk en ledelinje bgr veere, el-
ler hvor stramt den kan og skal handhaeves. Cubo er selv bagefter inde pa
spargsmalet om, hvad der skal til for at et fysisk element kan fungere som
ledelinje. Samtidig kan konsekvenserne af almindelig menneskelig adfeerd i
form af eksempelvis parkerede cykler modarbejde en intention og dens lgs-
ning.

Bygningen som ledelinje fremstar som en Igsning, der ikke er Igst til fulde.

3: Bygningen i sig selv viser vej suppleret af skiltning
Intentionen om, at det skal vaere nemt at orientere sig, betyder, at arkitekter-
ne arbejder pa, at bygningen skaber oversigtlighed og bidrager til at vise vej.
Disponeringen af de forskellige rum/funktioner skaber i sig selv oversigt
sammen med de forskellige kig dertil. Oversigten opnas allerede i foyeren,
hvor man kan orientere sig i forhold til de forskellige funktioner. Et ovenlys i
gangen ved toiletterne og indgangene til omklaedning skal lette orienterin-
gen.

Foyerrum i brug ved et eksternt arrangement; Spastikerforeningens Landsmade. Foto: Spastikerfor-
eningen.
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Foyerrummet — kig mod indgangen og parkeringspladsen.

I—

R

Kig mod indgang til omklaedning med lukket reception. Receptionen er aben, nar Vandhalla har abent
for offentligheden.

Kig ind til svemmehallen fra foyerrummet.



Vurdering:

Bygningen viser vej pa en enkel made. | forbindelse med ankomsten far man
et kig ind i svemmehallen. Nar man star inde i foyeren, fornemmer man hur-
tigt, at denne foyer ogsa giver adgang til hallen. Selve ordet "omklaedning” er
ikke neevnt i forbindelse med skiltningen — det ligger implicit i ordet 'svem-
mehal’, at der ogsa er tale om omklzedning. Ordet 'Omklzedning’ optreeder
forst i neeste niveau af skiltning, nar man er ankommet til den tveergdende
fordelingsgang mellem svemmehal og hal. Her er der ovenlys, og det giver
en fornemmelse af, at gangen leder til noget. Samtidig fremhaever naturligt
lys bedre kontraster end kunstlys.

Skiltene og de valgte piktogrammer er i kontrasterne sort og hvid. Nogle
steder er et markt skilt med hvid skrift opsat pa en hvid vaeg. Det fungerer
langt bedre end de situationer, hvor et markt skilt med hvid skrift er opsat pa
en mgrk baggrund.

Den seende geaest, der ankommer i den offentlige abningstid, vil hurtig
opdage receptionen, hvor det er muligt at fa supplerende info om svemme-
hallen. En ikke-seende geest eller en gaest/elev med nedsat syn vil have
brug for at have en ledsager i begyndelsen.

Foyeren er ogsa blevet et opholdsrum, som benyttes bade i og udenfor
undervisningen. Der er god plads til at flere kgrestole kan veere her bade i
hverdagen og ved store arrangementer.

Indgang til omklzedningsrum og kabiner.
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Kig i fordelingsgang midt mellem multihal og omklaedning.

Foyeren leder naturligt videre til spisesal, administration og den resterende
del af hgjskolen. Bevaegelsen fremhaeves af belysningen i form af et lysende
band under loftet. Personalet tillaegger foyeren en symbolsk betydning, da
man her har indgangen til hele komplekset.

Altsa, det slar mig, nar jeg kommer ind i rummet, at der er oceaner af
Egmont Hgjskole her, at det er stort, og der er store vidder og hgijt til
loftet og her teenkes store kreative tanker. [Bo, idraetsleerer og fysiote-
rapeut]

Bygningen hjaelper til med at finde vej suppleret af skiltningen, dog fungerer
de marke skilte pa en merk baggrund ikke.

4: Nemt at orientere sig i omkladning/svemmehal - farver og markering
af bassinkant

En anden intention knyttet til bygningens evne til at understatte orientering
drejer sig om adgangen til de tre omklaedningsrum fra svgmmehallen samt
orientering i svgmmehallen.

Hvert af de tre omklaedningsrum A, B og C har sin egen farve, henholds-
vis gul, bla og gulgraen, pa fliserne i bruseomradet, pa skabene i omklaed-
ningsdelen og i forbindelse med indgangspartiet til omkleedningsrummene
fra svgmmehallen. Farverne er ogsa anvendt i forbindelse med store bog-
staver pa dgrene i den store fordelingsgang mellem omklaedning og hallen.

Hver omkleedning treekker farven med ud i rummet. Det hjeelper til at
finde vej hvis man har en eller anden form for kognitiv funktionsned-
seettelse. [Per, arkitekt, Cubo]

Grundlzeggende har man i forbindelse med bassinerne arbejdet med at ska-
be kontrast i form af to reekker af en smal sort kantflise. Den optraeder sam-
men med en aflgbsrist og Igber lang hele bassinkanten. | forbindelse med
udspringsskamlerne og den ene langside er der en ophgjet kant, som adskil-
ler bassin fra svemmehallens gulv. Ved trappe og rampe flankeres kanten af
et gelaender. P4 tre af det store bassins fire sider markeres bassinnet af et
lysarmatur i form af en sammenheaengende lysende kant. Samme armatur er
ophaengt i en cirkelform over varmtvandsbassinnets kant.



Skiltning med stor kontrast pga. merk baggrund.

Skiltning pa lys baggrund.

Kig mod omkleedningsrummene - de tre farver er markeret i fliserne.
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Vurdering:

Princippet med de tre forskellige farver suppleret af et bogstav er meget
sympatisk. Men kontrasten mellem farverne burde have veeret langt stagrre
bade mht. farve og valgr — den gule og den gulgrenne ligger i udgangspunk-
tet alt for taet pa hinanden. Kontrasten er ikke stor nok.

Endvidere er princippet omkring brug af et bogstav i farve ikke udnyttet
tilstraekkelig. For det er kun konturen af de store bogstaver, der er gengivet i
farve i fordelingsgangen — sa farvekodning og kontrast er utydelig, da deren
og udfyldningen i bogstavet mark desuden er mgark.

Man skal enten kunne huske farven, bogstavet eller placeringen fra gang
til gang, da opdelingen af omklaedningsrummene ikke er statisk, selvom der
er sat skilte op udenfor angéende k@nsopdeling. | og med at der er tre om-
klzedningsrum, og det er muligt at sla de to sammen, er der flere mulige
kombinationer. Det kan maske yderligere skabe lidt forvirring eller modsat
hindre, at fleksibiliteten udnyttes i og med, at hgjskolen altid vaelger at have
herreomkleedning i C.

De marke dgre i en lys vaeg, de mgrke gulve op til en lys vaeg, og de lyse
gulve op til en farvet vaeg i omklaedningen hjeelper til at skabe kontrast, og
dermed er det nemmere at orientere sig i selve rummet.

Markering af kant med kontrast.

Kombinationen af to raekker af sorte fliser og en aflgbsrist ved bassinerne
skaber en markering, der bade giver kontrast og som kan maerkes, idet af-
labsristen er taktil. Geleenderne er teenkt i forhold til den nedstigningsfunkti-
on, der finder sted ved rampe og trappe. Denne form for afgraensning op-
traeder i en komposition sammen med kontrastmarkeringen, hvor de nogle
steder overlapper hinanden, fader ud og optraeder igen et andet sted langs
bassinnet. Markeringen langs bassinkanten fungerer fint.

Bassinkanten ger det nemt at orientere sig i forhold til bassinerne, men
det kan blive lidt vanskeligere at finde tilbage til det rette omklaedningsrum,
da de planlagte tiltag ikke er steerke nok.

5: Samme type ankomst til svemmehallen fra omklaedning uanset
omkladningsprincip

Det er intentionen, at alle skal ankomme til selve svgmmehallen pad samme
made, samtidig med at man gnsker et flow direkte igennem omklzedningen.
Man veelger derfor en Igsning, hvor alle skal bevaege sig gennem omklaed-
ningen i en tilneermelsesvis linezer og direkte beveegelse uanset om man
kleeder om i en kabine eller i omklaedningsrummet.



Man taler om vaskehal som et princip, selvom den metafor i realiteten ik-
ke lever op til det billede, man faktisk ser for sig. For i mange vaskehaller
kan man ikke kgre igennem, men ma bakke ud, og det er netop intentionen,
at man kan ga eller kare lige igennem.

Konkurrenceforslaget viser tre omkleedningsrum; dame, herre og uni-sex.
| Vandhalla i dag er det ene omklaedningsrum reduceret i st@rrelsen for at
skabe plads til en direkte gange fra den store fordelingsgang og til svgmme-
hallen. Denne gang giver adgang til det ene omkleedningsrum, A og en kabi-
ne, som modsat de andre kabiner ikke har kontakt med omklaedningsrum-
mene. Der er ligeledes adgang til kaelderen via trappe og elevator.

Brusebad i det bla omklaedningsrum B.

Ovenlys i det bla omklaedningsrum B.

Nar man ankommer fra fordelingsgangen, vaelger man enten at ga ind i en
kabine eller gennem en sluse til et af de to omklaedningsrum, B eller C. Veel-
ger man kabinen, er det her man klaeder om og bader, inden man gar gen-
nem selve omklaedningsrummet og videre ud i svgmmehallen. Alle kabiner-
ne har loftlift. Veelger man at klaede om i et omklaedningsrum sammen med
sit eget ka@n, benytter man sig at det feelles baderum. Alle brugere skal igen-
nem omkleedningsrummet og videre ud i svgmmehallen. | omklaednings-
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rummet skifter man til en badekgrestol eller badeleje, hvis man har behov for
det.

Kabine med loftslift.

Fra det gule omkleedningsrum A — de mobile baenke.

Vurdering:

Princippet i omkleedningen er meget funktionelt og enkelt. Det tilbyder valg-
muligheder for den enkelte elev eller gaest, som er helt unikke. De automati-
ske dgre understreger flowet igennem. Tillige muligger organiseringen og
udformningen af omklaedningen, at der er plads til, at rummet kan benyttes
af alle uanset hjeelpemidler eller behov for hjeelp. Her kan man virkelig tale
om, at det er for alle. Man har valgt mobile baenke fremfor faste baenke for at
opna en starre fleksibilitet og plads til karestolsparkering. Der er skabe i for-
skellige hgjder og starrelser, som betyder at man kan finde et skab der pas-
ser til ens behov, og som man kan na i hgjden.

Princippet med kabinerne tilbyder sammen med de tre store omkleed-
ningsrum en palet af muligheder, hvor det for enhver person, vil veere muligt
at vaelge den rumtype og den grad af privathed, der passer bedst. De for-
skellige progressionsmuligheder samt mulighed for at skabe tryghed, der
ligger i denne lgsning med kombinationen af bade kabiner og omklaednings-



rum beskrives i forbindelse med den del af evalueringen, som handler om
Veerdi.

Det er tydeligt, at der er stor tilfredshed med bade med kabinerne og ma-
den hele omklaedningsomradet er disponeret pa. Eleven Henke satte stor
pris pa at kunne kleede om i en kabine, en mulighed hun ikke har andre ste-
der.

Omekleedningen fungerer godt. Der er ikke noget med at der er spidsbe-
lastning. Man kommer ind, og man kan féa et rum med det samme, og
sé& kan man enten veere i et rum, eller inde i det store faelles. Det kom-
mer an pa, hvor meget hjaelp man skal have og om man fx helst ikke
vil vise alt. Det er virkelig godt, og det findes ikke andre steder. Det er
utrolig godt teenkt. [Henke, elev]

Blandt personalet var der samme begejstring for kabineprincippet. Livredde-
ren fortalte, at det ikke kun var eleverne, der udnytter denne mulighed men
0ogsa gaesterne — og i seerdeleshed muligheden for to personer af hvert sit
kgn kan klaeede om sammen.

Idreetsleereren pegede pa bade tilgaengeligheden og 'vaskehalsflowet’
som karakteristika, han oplever som positive.

Tilgeengeligheden synes jeg er fantastisk. Det er meget let for kare-
stolsbrugeren, hun skal bare hen til daren, sa abner den sig, og ind i
slusen og videre til den naeste dgr. Og det er let at betjene tingene in-
de i omklaedningsrummet. [Bo, idraetslaerer og fysioterapeut]

Princippet bag omkleedningen og overgangen til svgmmehallen er en styrke i
Vandhalla, for det giver en unik palet af valgmuligheder.

6: En palet af nedstigningsmuligheder til bassinerne
Som tidligere beskrevet gennemgik vinderholdet en udvikling i deres teenk-
ning og tilgang til projektet fra konkurrenceforslagets fase 1 til fase 2. Man
blev bevidst om, at én Igsning ikke altid skaber den gnskede ligeveerdighed,
men en differentiering i form af flere lasninger ogsa kan vaere et middel til at
understgtte ligevaerdighed og selvhjulpenhed. | forbindelse med anden fase
af konkurrence foreslog vinderholdet en differentieret adgang til det store
bassin, som dermed bestod af en palet af nedstigningsmuligheder i form af
rampe, trappe, badestiger og adgang ved at svinge sig over en ophgjet kant.
| det runde varmtvandsbassin kunne bunden endvidere heeves og saenkes.
Man ville ankomme til dette bassin via rampe og trappe. Alle lgsninger er
med i den byggede svemmehal.

Grundlaeggende baserer arbejdet med nedstigningen sig pa brugerkravet
om at undga lift.
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En elev gar op ad rampen.

Vurdering:

Paletten af valgmuligheder i forbindelse med nedstigningen til bassinet fun-
gerer godt for alle, da det netop ggr det muligt for alle at veelge den an-
komst, som passer bedst i den pagaeldende situation.

Ligeledes understgtter nedgangen til bassin den selvhjulpne bruger eller i
hvert fald minimeres behovet for hjaelpere. | seerdeleshed foregar nedstig-
ningen pa en veerdig made.

Der er handlister i begge sider af rampen og trappen. De er endvidere
saerdeles gribeegnede og gode at holde om. Samtidig er de ikke kolde, selv-
om de er lavet i stal.

Assistenten Sune satte stor pris pa, at det er muligt at assistere eleven
Nikolaj pa en forsvarlig made i bassinerne. Nikolaj forklarede, at det er mu-
ligt for ham selv, at kgre ned i vandet. Samtidig var Nikolaj meget glad for
varmtvandsbassinet og dets haeve-saenkefunktion.

Man kan selv kgre hele vejen ned i bassinet med en kgrestol, ud i
vandet og det hele. Ingen problemer. [Nikolaj, elev]



Kig mod varmtvandsbassin.

Rampen som nedstigningsmulighed til varmtvandsbassin.

Muligheden for at justere hgjden pa bunden i varmtvandsbassinnet bliver
udnyttet i hverdagen, antageligvis fordi det er nemt, og man er bevidst om
de forskellige situationer, man som idraetsleerer kan skabe. Og personalet
giver udtryk for, at funktionen er investeringen vaerd i deres gjne.

Eleverne gav ogsa udtryk for at de forskellige muligheder og funktoner i
bassinet er vigtige for dem.

Det en meget meget stor fordel, at man enten kan komme ned af sli-
sken i kgrestol, blive kart derned i en kgrestol, eller at man skal tage
de der trapper, som gar meget sadan ligesom normale trapper, nar
man béade bruger kgrestol og krykker som mig. [Henke, elev]
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Kanten som nedstigningsmulighed til det store bassin.

Idreetsleereren Bo fremhaevede, hvorledes det er meget nemt for kgrestols-
brugere at ankomme til bassinnet. Oprindelig var han lidt skeptisk til areal-
forbruget i forbindelse med rampen, som han da fandt, at man kunne have
anvendt anderledes. | dag sa han anderledes pa Igsningen og peger pa mu-
ligheden for at igangsaette leeringsaktiviteter i forbindelse med nedstigningen
til bassinerne.

Jeg synes det er givet godt ud, fordi der er mulighed for at lave aktivite-
ter i nedkaringsrampen. Fordi der er en graduering af vanddybden...
sé der kan du fx prove kreefter med vanddybden, det giver jo starre
tryghed for mange. [Bo, idraetsleerer og fysioterapeut]

Personalet pegede ogsa pa at det er meget fa geester, der har efterlyst at
blive liftet ned i bassinnet, som de er vant til fra andre steder.

Supplerende vurdering:

Nar det geelder sveammehallens bassiner, m@dte man stor begejstring blandt
bade personale og elever over alle de muligheder, som svemmehallen ska-
ber for at deltage og veere selvhjulpen i en eller anden grad. De to bassiner
spiller sammen og det samlede antal variationsmuligheder er stort.

Det har ikke veeret en del af evalueringen at foretage akustiske malinger,
men vi har faet et indtryk af personalets oplevelse af akustikken. Og det er
vores umiddelbare indtryk, at de er akustiske forhold er gode pa den made,
at det er muligt at fgre en samtale i svemmehallen i abningstiden, hvor der
er mange i vandet. Det ville absolut veere interessant i et senere studie at fa
foretaget malinger og unders@ge, hvorledes rummet fungerer for personer
med sansetab.

Linjerne i loftet falger ikke banerne i bassinet, hvilket er problematisk i
forbindelse med rygsvemning, idet man mister orienteringen. Det er ligele-
des noget, idreetsleererne er blevet opmaerksomme pa.

En anden problematik geelder spejlinger i vandet. Grundet lysindfaldet fra
facaden opstar der spejlinger i vandet, som ger det umuligt at se, hvorvidt
der ligger en person i vandet. Alle idraetslaerere og livreddere papegede dis-
se spejlinger. Idraetsleereren Bo fortalte, at han er ngdt til at ga rundt for at
komme fri af disse spejlinger, men ogsa for at have styr pa situationen i alle
zonerne; varmtvandsbassin, det store bassin og rutsjebanen.



Kig i svemmehallen — hvor man kan se nogle af spejlingerne i vandet.

| dagslys spejler alle handlister sig i vandet, og der opstar et mgnster af linjer
i vandet. Denne effekt reduceres om aftenen, hvor kunstlyset dominerer. |
stedet opstar der en let flimren i vandoverfladen om aftenen. Arkitekten pe-
gede ogsa selv pa et fagligt dilemma omkring belysning i en svemmehal.

| en snak om hvad man kunne ggre anderledes er alle de interviewede
ansatte enige om, at det store bassin skulle have vaeret dybere. Seerlig Dan
og Poul Erik som underviser i forskellige vandsportsgrene havde fokus pa de
vildere aktiviteter. Poul Erik var meget utilfreds med kunstlyset i svemmehal-
len.

Nar personalet drammer om en dybere svemmehal, hvor man kan dykke,
relaterer drammen sig ikke til tilgeengelighedsaspekter - men samtidig forteel-
les en historie om oplevelsen af Vandhalla. Nar Poul Erik efterlyste en anden
belysning handler det bade om kvaliteten af lyset og placeringen.

Grundet de store vinduesflader opstar der en god kontakt mellem ude og
inde. Man fornemmer, nar svemmehallen i brug, og inde i svgmmehallen
fornemmer man verden omkring.

En stor kvalitet i svemmehallen ligger i de mange valgmuligheder omkring
nedstigning til bassinerne, som muligger at alle kan fa en veerdig adgang
dertil.

Konkurrenceprogrammets krav

Dette afsnit beskaeftiger sig med at vurdere de dele af konkurrencens
rumprogram, som omhandler svgmmehallens vandrutsjebane, motionsrum
og multihal. Undervejs i arbejdet med evalueringen, har de fglgende to de-
signhypoteser befundet sig i en mellemposition. De er ikke, som de forste
seks designhypoteser et udtryk for vinderholdets intentioner og arbejde med
udformningen. De er snarere et udtryk for bygherrens intention og krav i
rumprogrammet.

7: Vandrutsjebane for alle - lift og udsigtspunkt

En vandrutsjebane for alle er bygherrens ambition og dermed designintenti-
on. Det har vaeret malet at give alle en mulighed for denne spektakulaere op-
levelse. Opgaven for tegnestuerne i konkurrenceforslaget har primaert hand-
let om at sikre plads til en rutsjebane. Rutsjebanen er rundt rer sammensat
af stgbte elementer. Alle kan bruge den uanset handicap — med lidt hjeelp.
Man gar op ad trappen eller tager elevatoren, hvis man sidder i karestol. Det
adgangsgivende armband er kodet til at give adgang samt adgang til eleva-
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toren. Hvor der ved det store bassin har veeret et stort fokus pa at undga lift,
har man valgt en lift bade i forbindelse med afgangsbassinet og landings-
bassinet. Det var oprindelig planen, at der i forbindelse med vandrutsjeba-
nen skulle vaere adgang til et udsigtspunkt.

Vandrutsjebanen i baggrunden og en traditionel stige som nedstigningsmulighed til det store bassin.

@1~ o™

Lift ved vandrutsjebanens landingsplads.

Vurdering:
Det er bemaerkelsesvaerdigt at opleve en vandrutsjebane, som er for alle.

Liftlasningen er valgt, fordi en palet af op-og nedstigningsmuligheder
kraever meget plads, og man maske alligevel var ngdt til at lifte over til det
underlag, man kan sidde eller ligge p4, hvis man ikke er i stand til at rutsje
alene. Valget kan desuden forsvares med, at den rummelige situation er an-
derledes i forbindelse med vandrutsjebanen end ved det store bassin. Man
vil ikke haenge i det store tomme rum som ved bassinkanten, men befinder
sig i forbindelse med store elementer ved rutsjebanen, hvilket skaber en
form for forankring. | forhold til ligevaerdighedsperspektivet er der tale om en
meget brugbar lgsning.

Ifelge arkitekten Per kan vandrutsjebanen betragtes som et eksperiment,
der Igbende udvikles.



Jeg tror ikke, at der findes en lignende rutsjebane noget sted. (...) Det
er ogsa i hgjskolens and, at man finder pa, arbejder pa tingene, og det
kan godt veere, at alt ikke er kant farste gang, men lige sa stille retter
man til og finder en lgsning. [Per, arkitekt, Cubo]

Vinduet i tagfladen er endt med at sidde for hgjt, og man har forsggt at ud-
ligne ved at forhgje det indskudte plan. Men det er stadig ikke muligt at kigge
ud af vinduet, hvis man sidder ned.

Rutsjebanen er en fantastisk idé, og den fungerer ogsa pa det funktionel-
le plan, men rumligt i svemmehallen fremtraeder den uforlgst. Maske fordi
elevatortarnet ligner et paprgr — eller fordi ophaengningen af det store rgr
fremstar tilfeeldig.

Funktionaliteten i rutsjebanen er steerkere end udtrykket. Eksperimentet
har antageligvis i udgangspunktet vaeret en sa stor opgave, at funktionalite-
ten er blevet prioriteret. Bare det at fa eksperimentet til at lykkes er en stor
sejr for bygherren.

Som eksperiment er det funktionelle aspekt blevet prioriteret fremfor det
arkitektoniske udtryk.

8: Motionsrum og multihal for alle - traeningsudstyr, scene, mobilvag
og klatrevaeg

Grundlaeggende har det veeret intentionen at skabe en multihal og et moti-
onsrum, som kan anvendes af alle elever. Samtidig har det ogsa veeret tan-
ken med multihallen, at den kan anvendes i forbindelse med store arrange-
menter eksempelvis et landsmgde. | den forbindelse har man gnsket en
scene og en mobil vaeg. | forhold til den daglige brug har man opsat en klat-
revaeg pa den ene endevaeg. Derudover har man haft fokus pa forskellige
typer af boldspil. Vurdering:

Egmont Hajskolen har faet bade en multihal og et motionsrum for alle. De
karakteristiske egenskaber ved multihal og motionsrum handler ikke decide-
ret om bygningens tilgeengelighed eller maden den understgatter ligeveerdig-
hed pa. De handler snarere om, at de i kraft af deres grundlaeggende funkti-
on tilbyder mulighed for aktiviteter for alle eleverne i hverdagen og eventuel-
le geester i forbindelse med et arrangement. Det er funktionaliteten, der fo-
kuseres pa, nar idraetslaererne og eleverne taler om disse rum.

Motionsrum

Grundlaeggende saetter man pris pa at have faet mere plads ogsa til opbeva-
ring med motionsrummet og udvidelsen af den halve hal. Nar Poul Erik let
karikeret fortalte om motionsrummet, som han kaldte et 'torturkammer’, for-
teeller han samtidig ogsa en historie om en facilitet, der er blevet en succes.

Der er langt mere plads nu til idraetsredskaber og hele torturkammeret
derinde, som virkelig er noget eleverne bruger. Og nogle af dem kan
blive derinde i timevis. [Poul Erik, idraetsleerer]

Idreetsleereren Bo pointerede, at motionsrummet og treeningsudstyret er til-
gaengeligt og dermed understgtter eleverne muligheder for at vaere selv-
hjulpne.

Altsa, treeningssalen bliver brugt rigtig flittigt af eleverne, ogsé fordi til-
geengeligheden er god. Og der er mulighed for at jeg som kgrestols-
bruger, med nogle fa undtagelser, kan ga ind og veere forholdsvis
selvhjulpen derinde. [Bo, idreetslaerer og fysioterapeut]

Den fysiske tilgaengelighed spiller pa Egmont sammen med projektet Bevae-
geIseseksperimentarietS. Det betyder, at alle veenner sig til at invitere andre

5 Projektet beskrives i den del, som handler om Veerdi.
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med ind i motionsrummet for at traene. Ifglge idreetslaereren Dan betad det,
at motionsrummet er blevet et samlingsrum, hvor man mades.

Depotrum med treeningsudstyr — noget til brug inde andet til udenders brug.

En vaesentlig tematik i motionsrummet handler om traeningsudstyret. Egmont
Hgjskolen har valgt at indkabe et geengs fabrikat, som kan bruges af alle.
Som eleven Aleks fortalte, er treeningsudstyret tilsvarende det, man kan mg-
de i et kommercielt treeningscenter. Det betyder tillige, at hvis man kan trae-
ne her, er det i princippet ogsa muligt at treene efter endt hgjskoleophold i et
traeningscenter, der hvor man bor. Og det opleves som en stor kvalitet.

Det var abenbart ikke muligt at bruge alle maskinerne, hvis man har en
funktionsnedsaettelse, men idreetsleererne fandt, at der var en god balance.
Samtidig veerdsaetter han lyset og pladsen i motionsrummet, da det betyder,
at der er plads mellem maskinerne. Bo forklarede, at han som fysioterapeut
gennem tiden har veeret pa besag i mange motionsrum. Pladsmangel har
veeret et gennemgaende problem der, som han ikke sé i hgjskolens motions-
rum. Dog blev der peget pa at pladsmangel kan opsta, hvis der indkgbes for
mange flere maskiner i fremtiden, sa det er vigtigt at bevare de kvaliteter
som rummene tilbyder i deres nuveerende udformning.



Og sa synes jeg, der er en god variation imellem de maskiner, som
den handikappede kan bruge og den ikke-handikappede kan bruge, og
det er en godt. [Bo, idreetsleerer og fysioterapeut]

For assistenten Sune har oplevelsen af motionsrummet veeret en gjenabner.
Han forestillede sig, hvorledes det er muligt, at i alle fitnesscentre i landet at
gare det muligt at alle at treene sammen. Han peger pa, at det afhaenger af
udstyret, men ogsa at brugerne af treeningscenteret er hjeelpsomme. For ind
i mellem er der eksempelvis en kgrestolsbruger, som har brug for hjzelp med
at speende en rem.

Fra motionsrummet — kig ind til multihallen.

Det er tydeligt, at en del af successen i motionsrummet skyldes rummets
starrelse og udstyret. Det er tale om helt nye maskiner, hvor elever kan méle
deres indsats og fa overblik over progression. En funktionalitet som antage-
ligvis er interessant for alle. Derudover er det muligt tilnaermelsesvis at veere
selvhjulpen i motionsrummet. En populzer maskine, som kun findes fa ste-
der, omtales som Alter-G. Den ggr det muligt for en elev som Nikolaj med
manglende balanceevne at ga pa et lsbeband, nar han via luft holdes oppe
af denne maskine.

Flere elever efterlyser en klassisk gangbarre i Vandhalla. Vi far oplevel-
sen af, at der har veeret et stort fokus pa kgrestolen i udvaelgelsen af moti-
onsrummets maskiner.

Altsa, nér jeg er i vandet sa gar jeg bare selv rundt, der klarer jeg mig
selv. Jeg ville synes det var rigtig laekkert at der var en gangbar her, sa
kunne man flette det ind i sin treening, og lave gvelser. [Aleks, elev]

Da fysioterapeuten Mads blev spurgt om, hvorvidt der er nogle grupper, man
eventuelt har overset i forbindelse indretningen af motionsrummet, svarer
han, at der mangler maskiner til benene. Samtidig forklarede han, at det er
muligt at treene ben pa andre mader.

Assistenten Sune savnede ogsa maskiner for benene.

Ogsa Beveegelseseksperimentariet og hele motionsomradet er mantet
pa, at vi skal kunne treene ligeveerdigt, handikappede skal have ligesa
meget ud af det som os andre. Men hvis vi sé ikke kan traene ordentligt
ben, sé gar det ud over begge parter. [Sune, assistent for Nikolaj]

Motionsrummet er blevet mindre end forventet, og det skyldes den store
boks der indeholder filtre til vandbehandlingen. Man har talt om udnytte
arealet oven pa denne boks til fx gvelser, som kan forega pa en madras. 67
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Sa kunne man ligge deroppe pa boksen og have kontakt til genoptrae-
ningen, hvor de ogsa ligger ned og svemmer. Sa hvis man kunne fa
folk derop engang, sa kunne det veere et ret flot treek. [Per, arkitekt,
Cubo]

Det var oprindelig meningen, at der skulle veere visuel kontakt mellem moti-
onsrummet og den del af svemmehallen, hvor varmvandsbassinnet er place-
ret. Der ligger en leengere historik bag ved denne store boks, som vi ikke vil
komme naermere ind pa udover at konstatere, at det er tydeligt og eergerligt,
at et arkitektonisk greb er blevet gdelagt, fordi et teknisk aspekt ikke blev
teenkt korrekt ind fra begyndelsen.

Der er ingen tvivl om, at Egmont Hgjskolen har faet et motionsrum, som er
for alle. Maskinparken af tidssvarende traeningsudstyr spiller en afgerende
rolle for denne succes i kombination med Beveaegeles Eksperimentariet, hvor
det er blevet attraktivt for alle at gare brug af maskiner uanset funktionsned-
seettelse eller ej.

Multihal

Multihallen er grundlaeggende blot en hal. Den storste styrke er al den plads
den tilbyder sammen med depotrum til udstyr. Hallen skiller sig ud fra andre
halbygninger i kraft af det ekstra udstyr, der er tilfgjet som en integreret del
af designet. Det gaelder klatrevaeggen, justerbare basket ball mal, hae-
ve/saenkescenen med rampe samt den mobile vaeg. Noget tyder pa, at der
ikke er blevet teenkt tilgaengelighed ind i alle detaljer. Idreetsleereren naevner
fx de handtag, som skal anvendes for at hejse basket ball kurven op og ned
som problematiske for flere, fordi de er placeret for hgit.

Den mobile vaeg er ogsa anvendelig i hverdagen péa hgjskolen. Idreetslae-
reren Bo fandt, at den virker fantastisk, fordi det giver fleksibilitet i forhold til
undervisningen og dermed mulighed rumligt at understatte opdelingen af et
hold i grupper.

Dog ville idreetslaereren Bo gnske, at den mobile vaeg kunne tale, at der
spilles bold. Den er ikke stabil nok grundet dens mobile funktion. Forvent-
ningerne til vaeggens funktionalitet er grundlaeggende meget forskellige.

Nar det geelder gulvet, er det pamalet mange linjer pa gulvet i forhold til
forskellige boldspil. Der er utrolig mange linjer pa gulvet i forskellige farver —
det er meget nemt at blive forvirret og dermed vanskeligt at orientere sig for
mange af eleverne. En oplevelse, som idreetsleereren Bo ligeledes fortalte
om.

... Vi har taget for meget med. Det kan virke lidt forvirrende (...)Der er
alle de der geengse banemarkeringer, og sa er der korestolsbasket, og
sé er der boccia, som gér pé kryds og tveers. [Bo, idraetslaerer og fysio-
terapeut]



Mobil veeg i multihallen — her placeret ved den ene endevaeg, nar den ikke er i brug. Foto: Egmont Hgj-
skolen.

Klatreveeg pa multihallens modstaende endevaeg.

Samme idraetslaerer fortalte, at der pa et tidspunkt i dialog med Syddansk
Universitet var idéer i spil om Igsninger med udelukkende en afmaerkning til
stede ad gangen. Men Bo mente, at de blev sparet vaek undervejs.

... kunne have veeret fedt at have et gulv i hallen, som var helt blankt,
og en projektor i loftet, hvor man sa kunne bestemme, i dag skal vi
spille basket, sé vi trykker pa en knap, og sa kommer der 4 basketball-
baner ved siden af hinanden. [Bo, idreetslaerer og fysioterapeut]

Der er hgit til loftet i hallen, og idraetsleereren Bo undrede sig over, at man
ikke har bygget lidt hgjere og sa faet mulighed for at indskyde en etage og
udnyttet arealet.
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Rampen sat op ved scenen. Foto: Egmont Hgjskolen.

Den mobile vaeg har ogsa en funktion i forhold til arrangementer, hvor hae-
ve/seenke scenen anvendes. Her kan den mobile veeg placeres i forhold til
haeve/saenke scenen, nar den er oppe. Det er flot taenkt, at den mobile vaeg
dermed spiller sammen med scenen og far skabt et teaterlignende rum. Det
tyder pa, at scenen primeert anvendes ved seerlige arrangementer.

Scene i brug sammen med den mobile vaeg ved et arrangement. Foto: Egmont Hgjskolen.

Der hagrer en rampe til scenen, som ger det muligt for en person i kgrestol el-
ler en vogn med udstyr at kgre op pa scenen. Nar rampen er fremme, er den
placeret ret foran scenen. Placeringen af rampe kan diskuteres. Pa den ene
side virker det voldsomt, at rampen gar foran scenen. Ikke at rampen skal
gemmes veek, men det er naermest rampe med scene fremfor en scene med
en rampe. Pa den anden siden, bliver rampen ogsa et symbol pa, at alle skal
kunne entrere scenen.



Scenen er pa vej op ad gulvet.

Hverken motionsrummet eller multihallen anvendes som isolerede faciliteter.
Multihallen anvendes eksempelvis sammen med foyerrummet i undervisnin-
gen. Bygherren finder ogsa, at samspillet mellem rummene er optimalt.

Kig fra foyerrum og med den resterende del af hgjskolen samt ind i multihal.

Under feltarbejdet var den mobile vaeg mellem foyer og det audiovisuelle
rum i funktion. Forstanderen fortalte, at der normalt var abent, og den var
rullet fra.

Der er ingen tvivl om, at man har faet en ramme, som bade fungerer i
hverdagen og i forbindelse med store arrangementer.

| kraft af kvadratmetre og tilgaengeligt udstyr har man faet et motionsrum
og en multihal, som alle kan bruge — og som udvider aktivitetsmulighederne
pa hgjskolen i en nzermest ubeskrivelig grad.

Konkurrencens forventninger

| konkurrenceprogrammet sammenfattes den overordnede intention med
projektet i fire mal.
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Dremmen er et byggeri, som bliver et vartegn for skolen, bade arkitek-
tonisk og tilgeengelighedsmeessigt. Malet er et projekt som skal kom-
plementere hagjskolen pa flere planer.

— Helheden i det samlede bygningsanlaeg skal styrkes. Hgjskolen er i
dag preeget af forskellige knopskydninger af varierende arkitektonisk
kvalitet.

— Hgjskolen skal — som noget nyt — kunne tilbyde fysisk treening som en
del af en holistisk rehabilitering.

— Husets indre arkitektur skal veere pirrende og stimulerende, samtidig
med at fokuspunktet omkring tilgeengelighed for alle typer personer,
med og uden handicap, skal opfyldes.

— Pa et arkitektonisk niveau gnskes der skabt et "landmark” der positivt
kan supplere de eksisterende bygningers arkitektur. [Konkurrencepro-
grammet s. 19.]

Af de fire mal, handler det farste og de to sidste direkte om arkitekturen. For
at kunne gennemfare det andet punkt angaende holistisk rehabilitering, er
de fysiske rammer en forudsaetning.

Men henblik pa en vurdering af hvorvidt projektet Vandhalla er kommet i

mal i forhold til konkurrenceprogrammets overordnede mal og forventninger,
formuleres tre designhypoteser pa baggrund af de oprindelige intentioner
konkretiseret i de fire mal fra konkurrenceprogrammet. Nar Vandhalla her
benzevnes i en designhypotese repraesenterer Vandhalla det byggede vin-
derforslag.
Intentionen om at skabe helhed i bygningsanlaegget samtidig som tilbygnin-
gen skal fungere som et arkitektonisk "landmark” kan samles i designhypo-
tesen: 'Med pagaeldende placering og udformning styrkes helheden, og der
skabes et arkitektonisk "landmark™.

Det tredje punkt kan opsplittes og formuleres i to designhypoteser.

9: Med pagldende placering og udformning styrkes helheden og der
skabes et arkitektonisk ”landmark
Det er tidligere beskrevet, hvordan vinderholdet arbejdede ud fra gnsket om
at sikre ligeveerdig ankomst for alle, udnyttede den gode kontakt, der allere-
de eksisterede mellem den halve hal og hgjskolen ved at koble sig pa den
eksisterende fordelingsgang og halve hal. Helheden styrkes af denne dispo-
nering, og man har vanskeligt ved at forestille sig, hvorledes hgjskolen fun-
gerede og fremstod forinden.

Noget tyder dog pa, at det var nemmere at taenke diagrammet og princip-
pet for bygningen i planen og i snittet end i dens tredimensionelle form.

... Vi har 47 skitsemodeller af, hvordan det har set ud undervejs, og det
var faktisk rigtig sveert at finde formen, fordi planen var lettere at finde
end formen, ... [Andreas, arkitekt, Force4]

Konkretiseringen af rutsjebanen har stor betydning for udformningen. Fra
begyndelsen var det endvidere ikke afklaret, hvorvidt der ville vaere penge til
vandrutsjebanen. Derfor blev der arbejdet med forskellige scenarier.



Vandhallas monolitiske form — kig ind il rutsjebanen.

Vandhalla optraeder bestemt som et "landmark” grundet den monolitiske
form og det lgftede hjgrne mod nordvest. Lignende bygninger findes ikke i
miles omkreds, og bygningen markerer sig derfor tydeligt bade fysisk og i
folks bevidsthed. Bygningens form er afledt af funktionerne indeni. Det er en
imponerende forteelling om, hvordan rutsjebanen har bestemt det Iaftede
hjerne, i og med at rutsjebanen er et symbol pa Egmont Hgjskolens and og
evne til at ggre det umulige. For hvor ellers finder man en vandrutsjebane,
der kan benyttes af alle?

10: Vandhalla tilbyder sanselige oplevelser
Nar konkurrenceprogrammet i beskrivelsen af det tredje mal benytter sig af
ord som ’pirrende’ og 'stimulerende’, skabes der en forventning om en arki-
tektur, der taler til sanserne.
Hvor tilgaengelighed traditionelt har handlet om at sikre fysisk adgang til et
sted, handler sanselig tilgaengelighed (Ryhl, 2009a) om at sikre, at det pa-
geeldende sted muligger deltagelse i kraft af gode sanselige oplevelser.
Sanselig tilgeengelighed er seerlig afggrende for personer med syns- eller
hgrenedsaettelse.

En vurdering af designhypotesen 'Vandhalla tilbyder sanselige oplevel-
ser’ viser, at der er sanselige oplevelser til stede i Vandhalla, men de er un-
derspillet. Det geelder med hensyn til lys, kig, stemning, farver og materialer.

Vindueséabninger og forbindelser

Generelt i Vandhalla, er der arbejdet med de arkitektoniske egenskaber:
vinduesabninger og forbindelser. Tre steder har man vinduesabninger i
svgmmehallen. Ved varmtvandsbassinnet og for enden af det store bassin
sidder vinduerne hgijt pa vaeggen oppe under loftet. Man far lys og sol ind
samt et kig ud til treekronerne. | hjgrnet ved vandrutsjebanen er vinduet der-
imod udformet, sa det gar naesten fra gulv til loft. Vinduerne i hjgrnet giver
en fornemmelse af, at rummet oplgses men samtidig holdes det fast i form af
den lave brystning, der falger terreen. Samme princip ift. terreen er anvendt i
motionsrummet, hvor en stor del af facaden er en vinduesabning. Langs dis-
se abninger, er der ophaengt rullegardiner, som muligger, at man kan undga
solskin eller indsyn eksempelvis om aftenen. | svgmmehallen skaermes de
badende fra indsyn i kraft af vinduesabningernes hgje placering, vandrutsje-
banens placering som en form for afskaermning samt afstanden fra vindue til
selve bassinnet. Ogsa i foyer og aula har man vinduesabninger med ind -og
udsyn. Lysindtaget vil skabe skiftende oplevelser for alle — alt efter om solen
skinner ind eller det er en gravejrsdag. Vinduesabningerne bidrager til at
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man ikke fgler sig lukket inde eksempelvis, hvis man er dgv eller har en hg-
renedsaettelse.

| motionsrummet — kig mod svemmehallens varmtvandsbassin.

Det har vaeret ngdvendigt grundet indeklimaet og den hgjere lufttemperatur
ved varmtvandsbassinet at adskille dette bassin fra den restende del af
svgmmehallen. Man har valgt at udforme adskillelsen af en glasvaeg med en
skydedgar for at sikre oplevelsen af samhgrighed mellem rummene.

Det var ogsa intention at skabe en visuel forbindelse mellem varmtvands-
bassin og motionsrum. Den er nu kun til stede ved dgren, men vil opsta
igen, hvis man far udnyttet arealet oven pa teknikboksen. Mellem hal og foy-
er har man ligeledes valgt at skabe visuelle forbindelser i form af glasfelter. |
motionsrummet er der langs den ene facade vinduesabninger. Samlet set
opererer vinderholdet med zoner af privathed i bygningen. Privathed kan og-
sa betragtes som en stemning, der understatter eller ansporer til forskellige
aktiviteter.

@nsket om at understgtte en stemning og et socialt rum har veeret be-
stemmende for udformningen af varmtvandsbassinnet cirkulaere form fortael-
ler Per fra Cubo.

Der er et eller andet med den runde form, der omslutter, giver tryghed.
Og sa syntes vi, at nar vi arbejdede med den, sa fik vi nogle hjgrner,
hvor der kan sta en kgrestol, ligge en badering eller... det kom ud af
tanker om det det sociale. [Per, arkitekt, Cubo]

Endvidere er dette rum, hvor varmtvandsbassinnet ligger, mindre end den
store svgmmehals rum. Starrelsen pa rummet og den tilnaermelsesvise kva-
dratiske form tilbyder bade overblik og en form for intimitet, som givetvis un-
derstattes yderlig af det varme vand.

Materialer
Nar det geelder materialet i Vandhalla, er der variationer. Materialebruget i
svgmmehallen og omkleedningsomradet er karakteriset ved harde overflader
i form af malet beton og fliser. Lofterne er beklaedt med plader af traebeton.
Hallen skiller sig lidt ud i kraft af den store limtraeskonstruktion. Imellem
hver drager er loftet beklaedt med akustiske plader. Den eksisterende bag-
vaeg er muret af teglsten. Den mobile vaeg bestar af et perforeret metallisk
sandwichelement med isoleringsmateriale i. Gulvet er en form for vinylgulv,
som gar igen i motionsrummet. Ellers er veeggene i ankomst, gangen mel-
lem hallen og omklaedningen samt i motionsrummet hvidmalet beton. Der er
tale om en palet af fa materialer, som gar igen forskellige steder og dermed



bidrager til et sammenhaengende udtryk. Bortset fra limtraeskonstruktionen i
hallen og fliserne i omklaedning og svammehal, er der tale om materialet,
der ikke er specielt stoflige eller taktile. De er snarere neutrale.

Kunstig belysning og farvesaetning
| forhold til kunstig belysning, arbejder vinderholder med et sanseligt greb.
Det geelder de lysende band, der skaber en anden form for effekt end en
traditionel lampe. | forbindelse med vurderingen af designhypotesen ’byg-
ning i sig selv viser vej suppleret af skiltning’ beskrives det, hvorledes det ly-
sende band i overgangen mellem veeg og loft understreger beveegelsen i
ankomstrummet og leder bevaegelse videre mod den resterende del af hgj-
skolen. Dette sanselig greb anvendes ogsa i gangen mellem hallen og om-
kleedningen, i omklaedningsrummene, omklaedningskabinerne og i motions-
rummet. Nogle steder optraeder det lysende band ogsa i selve loftet mellem
to loftsplader. | det lysbandet gentages i loftet, opstar en rytme.

| omklzedningsrummene og omklaedningskabinerne har man haft fokus pa
at nedtone de forskellige nagelfaste hjeelpemidler i kraft af forskellige sanse-
lige greb. Det ene er det allerede beskrevne lysende band i overgangen mel-
lem vaeg og loft.

=TT
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Det lysende band i foyerrummet.

Ovenlyset i omklaedningsrummet.
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Det andet greb omhandler ovenlys i gangen og inde i omklaedningsrummet.
Et tredje sanseligt greb er veeggene med farvede fliser og de store spejle.
Kigger man ind i en kabine eller handicaptoilet, har fliserne en farve fra den
valgte farvepalet eksempelvis gule fliser. Det er gule farve og det store spejl,
som spaender fra vaeg til veeg, man laegger meerke til. Den skjulte lyskilde er
der ogsa, og den bidrager til at sla en tone an.

Béndene langs veeggene, som fordeler lyset pa en helt anden méade
end at seette en lampe pé veeggen. Nar man sé gor det, s& kommer
hjaelpemidlerne til at fylde mindre i rummet, fordi der er nogle andre
sanselige greb, der gor at man naesten overser de hjselpemidler. [Per,
arkitekt, Cubo]

Lysbandet over spejlet reflekteres i de blanke gule fliser.

Farven slar en moderne tidsand an — et rum, der er oppe i tiden. Bruseren
haenger i et ophaeng, som tillige fungerer som en handliste, man kan holde
sig fast i, mens man bader. Den dobbelte funktionalitet bidrager til helheden,
samtidig som den faktisk er meget synlig grundet sin form og den hvide far-
ve. Nar Cubo har haft en intention om at slagre synligheden af hjaelpemidler-
ne ved at arbejde med rummet i form af lys og farver. P4 en made slgrer de
dem, og pa en anden made traeder hjeelpemidler som armstgtter og handli-
ste frem, men pa en markant baggrund. Der opstar et samspil — en komposi-
tion. De slar en tone an, som bidrager til at af-institutionalisere rummet — her
er ikke tale om et hospital eller en institution men en sej svgmmehal.

Seerlig nar det geelder lyssaetningen, har man arbejdet med sanselige
greb. Nar det kommer til akustik og materialer, har der antageligvis ikke vee-
ret samme opmaerksomhed til stede. Andreas fra Force4 forteeller, at man i
arbejdet med Vandhalla ikke fokuserede pa samme made sanserne i forhold
til lys og akustik, som tegnestuen ger i dag. Derfor ville de arbejde anderle-
des i dag med sanserne, hvis de skulle gentage projektet. Han ser, at en
sanselig arkitektur vil tilbyde flere oplevelser og dermed veere til gleede for
alle.

Det er tydeligt, at vinderholdet ikke har haft samme opmaerksomhed pa
den sanselige del af projektet, som pa at skabe sammenhzeng og flow. San-
seligheden i arkitekturen er underspillet og ikke udnyttet i den grad, det kun-
ne vaere muligt.



11: Vandhalla, tilgaengelighed for alle

Som bade taenkningen6 og test af vinderforslagets designhypoteser viser,
har projektets hovedfokus ligget pa karestolsbrugeren fremfor ’alle’. Det er
bestemt ikke umuligt for en svagtseende person eller en hgrehaemmet per-
son at bruge Vandhalla. Dog kan veere eller opsta situationer, hvor der vil
veere behov for ekstra hjeelp.

De seerlig gode eksempler for alle fra Vandhalla, det er omkleedningen og
svemmehallen. Disse omrader er karakteriseret ved, at de med udgangs-
punkt i kgrestolsbrugeren tilbyder en palet af muligheder i forhold til pri-
vathed og adgang til bassin. Vi ved ogsé, at man undervejs har adresseret
en tilgeengelighedstematik i forhold til bygningens evne til at vise vej.

Nar konkurrenceprogrammet beskriver, at der er tale om ’for alle’, og
ydermere veelger at bruge syv sider pa at beskrive forhold omkring de for-
skellige handicapgrupper, kan man undre sig over, hvad der far arkitekterne
til at nedprioritere eller helt overse flere af grupperne? Vi ved, at de havde
mest viden om kgrestolsbrugerne og derfor automatisk valgte at fokusere pa
dem. Et valg, som Egmont Hgjskolen antageligvis ikke har gjort indsigelser
imod.

Man kunne ogsa vende problemstillingen og sparge, hvorfor man har fo-
kus pa ’alle’ i konkurrenceprogrammet, nar bygherren primaert fokuserer pa
kgrestolsbrugerne? Eller ligger kvaliteten i konkurrenceprogrammet netop i
gnsket om udvikling pa dette omrade, som handler om ambitigst at taenke
for alle? | sa fald kan man undre sig over, at man ikke har faet dette 'alle’
langt mere med ind i konkurrencens 2. fase og processen generelt. For her
var der faktisk en anledning. Maske skyldes det, at ingen rigtig har haft viden
om, hvad der skal til for at skabe arkitektur, som er for alle. Maske har man
ikke vidst, hvorledes man skulle gribe det an i forhold til en konkurrence.

Vandhalla er tilgeengelig, men ikke teenkt fuldt tilgeengelig i forhold til alle,
og det geelder szerlig den sanselige tilgaengelighed. Dog har man undervejs i
projekteringsfasen indarbejdet ekstra lag af tilgaengelighed.

Bygningens interigr

Dette afsnit gar pa tveaers af designhypoteserne og fokuserer pa bygningens
interiar.

Pa det generelle og funktionelle plan kan helheden karakteriseres ved
mange kombinationsmuligheder og valgmuligheder i forbindelse med an-
vendelsen og forvaltningen. Disse muligheder bidrager til at skabe ligeveer-
dighed. De er synlige pa en usynlig made, "de er der bare”.

En grundlzeggende kvalitet, som ogsa spiller ind, handler helt enkelt om,
at Egmont Hgjskolen har faet flere kvadratmetre samt den made, de forskel-
lige rum spiller sammen pa grundet de fysiske forbindelser og naerheden
mellem rummene — flowet. Arkitekturen handler om mere end de muligheder
for brug og aktivitet, som tilbydes. Et aspekt af arkitekturen er det fysiske
udtryk og de sanselige oplevelser, arkitekturen skaber hos brugerne.
Idraetsleereren Bo naevner flere gange lys enten som et lyst rum eller der er
lyst, nar han skal fortzelle om kvaliteter, han seetter pris pad sammen med
funktionalitet bade i form af aktivitetsmuligheder og tilgeengelighed.

Nar jeg kommer ind i svemmehallen sé oplever jeg ogsa som det for-
ste, at det er et flot rum, det er lyst, og det er laekkert. Det er et flot
rum. [Bo, idraetslaerer og fysioterapeut]

Hvad tilbyder Vandhalla s& udover valgmuligheder, flow og mere plads?
Hvad er det arkitekterne har tilfart projektet eller hvad tilfgrer arkitekturen
stedet?

6 Beskrives i den del, som omhandler Teenkning.
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Star vi over for et moderne og tidstypisk byggeri? Nar man ser bort fra
bygningens ydre og man gar rundt i Vandhalla, far man associationer til nye-
re folkeskolebyggeri. Lyse lokaler, en farvet vaeg og nogle smarte lamper.
Det er de samme hvide vaegge, de samme lofter etc. Er der overhovedet
noget andet? Maske er det fint nok. For det at det ligner gvrige byggerier til-
teenkt andre funktioner kan ogsa veere et kvalitetsparameter. Og maske er
det meget vigtigt, nar det gaelder tilgeengelighed. Det er tydeligt at Cubo ikke
gnsker, at Vandhalla skal fremsta med et institutionelt udtryk som leder tan-
kerne hen pa et traditionelt plejehjem. Her oplever Cubo, at begrebet Uni-
verselt design er frugtbart i kraft af, at begrebet bygger pa ligevaerdighed.

Opsamling pa Igsning

Gennemgangen af de seks designhypoteser formuleret pa baggrund af vin-
derprojektet viser at vinderholdet i besvarelsen af konkurrencen kommer rig-
tig langt i forhold til tilgeengelighed ved at arbejde med ligeveerdighed pa et
overordnet niveau i forbindelse med placeringen af bygningen bade i snit og
plan. Pa naeste niveau, det strukturelle niveau, nemlig adgangen til svgm-
mehallen far ligeveerdighed ligeledes en betydning, idet der arbejdes med
samme ankomst uanset omklaedningsrum. Naeste niveau, hvor vinderholdet
ligeledes rammer rigtig flot er ved nedstigningen til bassinerne, hvor de
mange forskellige muligheder gar det muligt for alle, at benytte sig af den
nedstigningsform, som passer bedst den pagaeldende dag. Som badende
geest tilbydes man en palet af valgmuligheder: almindelig stige, udsprings-
skammel, rampe, trappe og forhgjet kant, hvor man selv kan svinge sig fra
en karestol og videre ud i bassinnet. | tilleeg har varmtvandsbassinnet en
haeve-saenke bund, der kan justeres. Nar det gaelder orientering enten byg-
ningen som ledelinje eller bygningens evne til at vise veje suppleret af skilt-
ning, er vinderprojektet ikke naer sa steerk. Bygningen i sig selv kan fungere
som en ledelinje, men det kraever, at gangstien frem til bygningen er dispo-
neret godt nok. Indendars hjeelper bygningen til, men det yderste lag om-
kring farvesaetning og skiltning fungerer ikke tilstreekkelig. Dog er kontrast
markeringen ved bassinerne enkel og nyttig.

Konkurrenceprogrammets krav og bygherrens intentioner samt de tilhg-
rende Igsninger kan som sagt formuleres i to designhypoteser. Grundleeg-
gende tilbyder bade rutsjebane, motionsrum og multihal mulighed for, at alle
kan deltage i aktiviteter, som tidligere ikke har veeret muligt, i hvert fald ikke i
samme omfang i den tidligere halve hal og det tidligere motionsrum. En vur-
dering af rutsjebanen viser, at funktionaliteten er prioriteret fremfor det arki-
tektoniske udtryk. Maske er det forstaeligt nok, for det antageligvis har veeret
en enorm opgave blot at fa fundet en Igsning, som kunne realiseres. Det ly-
ser rum og muligheden for at alle kan treene i de samme treeningsmaskiner i
motionsrummet bidrager til, at motionsrummet er for alle. Udover at veere en
generel hal i hverdagen udmeerker multihallen sig ved at kunne huse store
arrangementer og tilbyde en scene, som gaer det muligt ogsa for kgrestols-
brugere at agere fra scenen. En samlet vurdering af motionsrum og multihal
viser, at kvaliteten primaert ligger i det udvidede antal kvadratmetre og til-
geengeligt udstyr.

Vurderingen af de tre designhypoteser, som er genereret af de overord-
nede mal og forventninger i konkurrenceprogrammet, viser, at malene om
helhed i bygningsstrukturen og et arkitektonisk "landmark”, er der hvor vin-
derholdet primeert nér flottest i mal. Nar det geelder de sanselige aspekter af
arkitekturen og tilgeengeligheden for alle, kommer vinderprojektet ikke neer
sa langt. Lys, savel dagslys som kunstlys er det felt, der optraeder med den
starste synlighed. Generelt er de sanselige aspekter underspillet. Vandhalla
er dog blevet mere og mere tilgaengelig i takt med at projektet blev udviklet.
Den del af tilgaengeligheden, som man kan kalde sanselig tilgaengelighed,



bliver dog ikke udviklet i samme takt. Det er forhold til den sanselige tilgeen-
gelighed, at projektet som helhed er svagest. Konkurrenceprogrammet har
fokus pa de syv handicapgrupper, men noget tyder pa, at der ikke er blevet
fulgt op pa dette fokus efterfalgende.
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PROCES

Processen omkring Vandhalla kan opdeles i fire hovedfaser.
— Formulering af program

— Konkurrencefasen
— Projektering og udferelse
— Ibrugtagning /occupancy-fasen

| forbindelse med disse hovedfaser beskaeftiger denne del af evalueringen
sig med at beskrive de karakteristiske aspekter af processen, som har haft
indflydelse pa tilgaengeligheden i Vandhalla.

Indledningsvist beskrives to karakteristiske traek ved processen frem mod
formuleringen af programmet. Det drejer sig om de forskellige holdninger, og
bygherrens evne til at fastholde krav. De ansatte blev involveret, og derfor
beskrives deres oplevelse af involveringen. | det efterfalgende afsnit om
konkurrencefasen fokuseres pa tegnestuernes oplevelse af denne fase samt
maden, hvorpa de har involveret ekstern specialviden pa omradet. Dernesest
falger afsnittet 'Projektering og udfgrelse’, som handler om bygherrens rolle,
idet han har spillet en afggrende rolle undervejs. Til sidst beskrives ’ibrug-
tagning’. Eftersom personalets og elevernes oplevelse af bygningen inddra-
ges i den evalueringsdel, der handler om Igsning, er fokus her pa hgjskolens
evne til at forvalte bygningen i forhold til deres praksis.

Formulering af program

Programmering handler grundlazeggende om at afdeekke og synliggere orga-
nisationens gnsker og derefter skabe en form for match i forhold til et mal og
formuleringen af de rigtige krav. Dette mal og kravene bliver afseaettet for
konkurrencedeltagernes besvarelse.

Forud for formuleringen af konkurrenceprogrammet la en periode, hvor
man arbejdede med at afdaekke behov og idéer til projektet. Denne fase be-
naevnes 'koncept- og formodning’ i konkurrenceprogrammet. | denne fase
blev henholdsvis elever pad Egmont Hgjskolen, undervisere og interesseor-
ganisationer involveret i en workshop. Parallelt foregik et arbejde omkring de
vandtekniske aspekter af projekter, samtidig som der blev afholdt et borger-
mgade for lokalsamfundet. Bygherren anerkender denne indsats som vaerdi-
fuld for processen og resultatet.

Processen med at fa indkredset behovene tog naesten tre ar, det var
traels, men vigtigt. Vi sad jo og trippede og ville i gang, men iseer Real-
dania blev ved med at sige nej, | skal teenke jer om, | skal vide, hvad |
vil have. [Ole, hgjskoleforstander og bygherre]

Forskellige holdninger
Der har veeret mange holdninger og praeferencer i spil i forbindelse med ud-
arbejdelsen af programmet.

| dette afsnit beskrives et eksempel, der omhandler bade uenighed og
enighed mellem interessereorganisationer og enkeltpersoner.

| konkurrenceprogrammets bilag 9 beskrives, hvorledes det skal veere
muligt et sted at flytte sig fra kgrestol til en bassinkant i siddehgjde, hvorfra
det skal veere muligt at glide videre ned i bassinnet. Ole Lauth fortalte, at



PTU’ ikke mente, at det var en god Igsning, da de var gaet vaek fra instruk-
tor/terapeutgang. Ydermere havde PTU ligesom Ole veeret i Sverige og kig-
ge pa svemmehaller. Her var man ogsé holdt op med at lave terapeutgang.
En gruppe af brugere anfgrt af en idraetsmedarbejder fra Dansk Handicap
Idreetsforbund anbefalede den fortsat — men i en udgave, hvor kanten ikke er
sa hgj sadan, at det netop ville vaere muligt for en person selv at flytte sig fra
kerestolen og videre ned i bassinnet.

| september 2009, naesten et halvt ar efter afleveringen af konkurrencens
forste fase, blev inspirationsguiden til tilgaengelig idreetsarkitektur ’ldreetsrum
for alle’® lanceret. Princippet med kanten er med i inspirationsguiden dog kun
illustreret med en skitse frem for et fotografi af udfert Igsning efter dette prin-
cip. Det tyder p4, at Igsningen i Vandhalla maske er det farste bud pa en
lgsning, der tager udgangspunkt i brugerens behov om en kant.

Hvor der var modsatrettede holdninger til instruktargangen - kanten, som
blev formuleret i en ny version lidt anderledes end den klassiske terapeut-
gang, var der anderledes enighed om at undga lift i forbindelse med svgm-
mehallen.

Som tidligere beskrevet, opfattede de involverede parter en adgang via lift
til et bassin som uveerdigt. Denne holdning fik stor betydning for den endeli-
ge lgsning.

Bygherren holder fast

Der var stor uenighed i forbindelse med afklaringen af omklaedningsprincip-
pet i omklaedningsomradet. Bygherren gnskede traditionelle omklsednings-
rum suppleret med omklaedningskabiner, mens den tekniske radgiver ikke
mente, at der var brug for omklaedningskabiner.

Réadgiveren blev ved med at sige, hold nu op med det pjat med kabi-
ner, alle skal kleede om sammen. Vi pravede at forklare radgiveren, at
vi har en del brugere, der har stomi, og de bryder sig ikke om at sta
sammen med alle andre. Det var virkelig svaert at overbevise tekniker-
ne om, at vi skulle have de der kabiner. [Ole, hgjskoleforstander og
bygherre]

| diskussionen om kabinerne, er den tekniske radgiver og fagspecialisten fra
rehabiliteringsomradet ikke enige. Er den tekniske radgiver ikke i stand il at
lytte og seette sig ind i brugernes gnsker og behov? Eller har man veeret for
darlig undervejs til at tale om, hvad ligeveerdighed betyder? Eller er det net-
op gennem disse diskussioner, at projektet er blevet modnet?

Det valgte kabineprincip handler i forhold til ligeveerdighed ikke om, at
skal alle sta/sidde/ligge i samme omkleedningsrum. Derimod handler det om
i de sarbare situationer at skabe privathed og tryghed som optakt og grund-
lag for feelles ligevaerdige aktiviteter i selve svgmmehallen. Og at det er et
behov som alle kan have, uafheengigt af funktionsevne.

Som beskrevet i forbindelse med designhypotesen for omkleedningsom-
radet, tilbyder dette omrade en palet af kombinationsmuligheder. Et andet
aspekt er kapaciteten, som udover at veere fleksibel ogsa er stor. Kapacite-
ten udnyttes ved store arrangementer. Bygherren har holdt fast i, at om-
kleedningsrummene ikke matte blive for sma i relation til starre arrangemen-
ter men ogsa det faktum, at der vil vaere brugere, der har egen kerestol med
og skifter til badekarestol, hvilket ogsa kreever plads.

Under rundturen i hele Vandhalla med bygherren stoppede vi i et om-
klaedningsrum og talte om de mobile baenke samt pladsbehovet i et om-

4 Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede. | Aarhus er de en del af Rehabiliteringsparken,
Marselisborgcenteret, hvor der er svammehal.

8Ifrz)lge en kommunikationsmedarbejder fra Handicapidraettens Videnscenter, er der ikke blevet eendret
pa indholdet siden lanceringen. www.idreetsrumforalle.dk
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kleedningsrum, hvor nogle af brugere er afhaengig af kerestol ogsa inde i
svgmmehallen.

Somme tider kommer der 7 karestolsbrugere og skal klaede om, og de
skal have 7 andre kgrestole at saette sig over i. Sa 14 karestole i alt.
Sa vi bad arkitekterne om noget der kan kgres rundt, der kan flyttes,
der er fleksibelt. [Ole, hgjskoleforstander og bygherre]

Maske har det veeret vanskeligt for arkitekten at rive sig lgs af de arketypiske
faste baenke i et traditionelt omklaedningsrum og saette sig ind i, hvilke situa-
tioner der opstar, nar 7 personer med karestol skal klaede om. Afprgvning af
en omklaedningssituation i en mock-up kunne have skabt afklaring pa bag-
grund af dialog og forskellige I@sningsforslag. Eksemplet tyder pa, at det let
blev bygherren som overtog en del af opgaven. Denne tematik behandles
yderligere senere.

De ansattes oplevelse

De ansatte pa Egmont Hgjskolen har veeret involveret i tankerne og planer-
ne om en svemmehal — ogsa flere gange. Generelt oplever personalet, at de
er blevet inddraget i den behovsafdaekning og idéudvikling, der foregik inden
programmet blev formuleret. Ogsa i forbindelse med dette sidste og gen-
nemfgrte projekt, som blev til Vandhalla.

Jeg har veeret med til formader og workshops og har diskuteret idéer
og visioner og snakket med Ole og de andre idraets- og svemmelaere-
re. Der er diskuteret meget undervejs. [Bo, idreetsleerer og fysiotera-
peut]

Derudover er der ansatte, som i forhold til saerlige omrader er blevet involve-
ret i lgbet af hele processen. Det geelder eksempelvis i forbindelse med hal-
len. Idreetsleerer Poul Erik har vaeret involveret i forhold til lys og lyd i hallen
eksempelvis i form af tradlgse mikrofoner, det store lzerred og projektor.

Man fornemmer ogsa en skuffelse hos nogle af lererne over, at svem-
mehallen ikke i udgangspunktet er tilrettelagt for de lidt vildere aktiviteter
som dykning og vandpolo/kajakpolo. Pa det tidspunkt, hvor interviewet fandt
sted, var man i faerd med at finde en Igsning i forhold til opseaetning af mal og
beskyttelse af armaturer®.

Det er vanskelig at fa en reel fornemmelse af omfanget af involveringen af
lzererne undervejs i processen. Noget tyder pa, at den er foregaet hen ad
vejen og ikke i et formaliseret program. Det er maske arsagen til, at Per fra
Cubo ikke kan fortzelle noget herom. Evalueringen omhandler ikke handi-
caporganisationernes oplevelse af Vandhalla. Dog kunne man forestille sig,
at deres og elevernes involvering i idéudviklingen i den indledende fase
nemt kunne fortolkes som om, at alt faktisk var muligt, hvilket kan afsted-
komme skuffelse, nar det viser sig, at alle idéer ikke er blevet realiseret i
Vandhalla.

Konkurrencefasen

Konkurrencen er tilrettelagt i to faser. | den fgrste fase konkurrerede fem
hold. Herefter gik to hold videre til anden fase. | denne fase arbejdede man
videre med det fgrste forslag.

o | forbindelse med godkendelse af interviews, forklarer idreetslaerer Dan, at der er nu
lavet en Igsning med et net, der daekker lamperne og et nemt system til opsaetning af
malene.



Processen udvikler projektet
Man fornemmer, at det hos arkitekterne opleves som et succeskriterium, at
konkurrenceprojektet ligner det realiserede projekt.

De forklarer, at forlgbet med de to faser og den tid, der har veeret til ra-
dighed, har faet betydning for resultatet, samtidig som der var meget fokus
pa de tekniske detaljer i fase 2. Per fra Cubo peger ogsa pa dialogen med
bygherren som en faktor med betydning.

Man kan naesten se af den plantegning, som vi afleverede i konkurren-
cen, den ligner bare rigtig meget. Og én af grundene til at det sker, det
er selvfglgelig at konkurrenceprojekter har ramt noget, men fase 2 i
konkurrencen har ogsa gjort at man kunne veere sikker pa, at man
havde det rigtige projekt, man kunne file det il i feellesskab, og haft tid
til det. Det var forholdsvist enkelt, fordi man har haft en lang dialog.
[Per, arkitekt, Cubo]

Det er tydeligt, at nar arkitekterne taler om processuelle temaer, da sam-
menligner de med DH-huset. Undervejs blev projektet praesenteret pa Eg-
mont Hgjskolen. Andreas fra Force4 mindes, at der ikke var samme fokus pa
involvering af brugerne i Vandhalla projektet som i forbindelse med DH-
huset.

Et andet aspekt er den tofasede konkurrenceform er det moment af usik-
kerhed, som tegnestuerne befinder sig i over en leengere periode, og hvor
det kan veere en udfordring at holde modet oppe.

Specialisten

Vinderholdet entrerede med Hjaelpemiddel Instituttet i Arhus som specialist.
Der er forskel pa, hvorledes arkitekterne fra de to tegnestue husker den eks-
terne specialviden, de fik adgang til i konkurrencefasen. Force4 peger pa en
tematik, der er relevant i forhold til kommende projekter. For hvordan sikrer
vi, at specialisterne bidrager pa en made, som gavner projektet pa rette ni-
veau? | dette tilfaelde handlede det blandt andet om at skabe en forstaelse af
brugernes behov blandt arkitekterne. Dette blev vigtigere end et stort indblik
i udbuddet af velfeerdsteknologi.

Ja, vi havde jo nogle gode mader i starten, hvor eksperten var med
omkring bordet, og vi skulle suge sa meget viden ud af hende, som vi
kunne. Vi var ude og se deres praoveopstillinger til toiletter og lifte osv.
pa Marselisborg Centret. Det var meget speendende, men de gor jo
bare, som de plejer at gare. [Andreas, arkitekt, Force4]

Samtidig peger Force4 ogsa pa en oplevelse af, at en sadan specialist ikke
er vant til at teenke i andre baner end de allerede kendte. Modsat skal speci-
alisten ogsa pejle sig ind pa, hvilken type viden de involverede parter har
brug for. Det kreever en bevidsthed pa begge sider og en form for opvarm-
ning.

Projektering og udfarelse

| forbindelse med rundvisningen i Vandhalla fortalte bygherren om forskellige
problemer, der var opstaet i forbindelse med projektering og udfgrelse.
Mange af dem keempede man stadig med at fa lgst. De feerreste af dem har
handlet om tilgaeengelighed, derfor gar evalueringen ikke ind i en naermere
beskrivelse og diskussion af dem. | dette afsnit udledes de elementer, som
har faet en betydning for tilgaengeligheden i Vandhalla.

| forbindelse med godkendelsen af citater fra interview og rundtur, pointe-
rede bygherren, at man pa Egmont Hgjskolen har faet en bygning, som de
er utrolig glade for. Nar han ser tilbage i dag, sa oplever han, at den 'mod-
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stand’, der til tider har vist sig i form af problemer og diskussioner, har bidra-
get til en kvalificering af projektet.

En erfaren bygherre
Bygherren har gennem sin karriere veeret involveret i en del byggeprojekter
og byggeudvalgsarbejde. Farst i forbindelse med bygning af kollegier, hvor
han var udpeget af Danske Studerendes Fzellesrad og Boligministeriet og
senere som ansat pa Skive Handelsskole i forbindelse med udvidelsen af
den. Erfaring i forhold til tilgaengelighed og drift har bygherren faet i forbin-
delse med Egmont Hgjskolens forskellige byggeprojekter. Her har han
blandt andet udviklet en Igsning, som ger det muligt i en bolig at anvende
den samme loftslift i bade badeveerelse og sovevaerelse. Hans tilgang til
byggeopgaverne er praeget af vis form for pragmatisme.

| forbindelse med projektet om Vandhalla, vurderede man at ansaette en
fagperson til at varetage bygherrerollen undervejs i byggeprocessen. Byg-
herren er bevidst om, at han gerne vil have indflydelse, men gnsker ogsa
undga dobbeltarbejde forarsaget af et ekstra led. P& grund af bygherrens
gkonomiske mandat ville han alligevel skulle involveres hver gang, spgrgs-
mal om gkonomi blev bragt op. Derfor lod man en viceforstander midlertidig
overtage nogle af hgjskolens forstanderopgaver. Bygherren fik dermed mu-
lighed for at deltage i byggemgderne og veere med der, hvor beslutningerne
blev taget.

Jeg vil ikke kunne beere, at man satte et menneske ind, som havde
nok s& meget viden, indsigt og erfaring, men som ville veere nadsaget
til at tage nogle kompromisbeslutninger, fordi skonomien indvirker.
Nogle gange blev der sagt, det er der ikke penge til, og sa sagde jeg,
det SKAL vi. Det kan godt veere vi ikke har pengene nu, men dem skal
jeg nok skaffe. (...) det var afgjort en fordel at jeg bade har kompeten-
cen og det gkonomiske ansvar. [Ole, hgjskoleforstander og bygherre]

Der ligger i denne model et anslag til en form for veerdibaseret byggeledelse
fra bygherrens side. For netop i forbindelse med kompromiserne, far han an-
ledning til at prioritere pa baggrund af sine mal med projektet. | den forbin-
delse handler det ogsa om veerdier, bade i form af en ledestjerne og i form af
et gnsket veerdiskabende udbytte.

Noget tyder pa, at det har vaeret en proces med aendringer undervejs
igangsat af bygherren og hans organisation.

Det har veeret en speendende byggeproces, fordi vi har haft mulighed
for at eendre tingene undervejs, og det har bade forleenget og fordyret
byggeprocessen. [Morten, driftsleder og livredder]

Nar Morten peger pa, at bygningen fungerer godt, er det hans opfattelse, at
processen med mulighed for aendringer undervejs har medvirket kraftigt til
det gode resultat.

Bygherreleverancer

Radgiverne pa et projekt kan i princippet sagtens veaere involveret i en byg-
herreleverance. Det har de til dels ogsa veeret i forbindelse med Vandhalla,
men bygherren har spillet en saerlig central rolle. Det er et gennemgaende
traek, at flere dele af projekter endte som bygherreleverance grundet gko-
nomiske forhold, eller fordi bygherren selv patog sig opgaven. P4 den made
fik han den lgsning, som han havde forestillet sig, hvor han endvidere gjorde
brug af en leverandgr, som han kendte fra tidligere projekter: 'Bjarne fra
Djursland’.

Cubo lavede et forslag med et stort forhaeng, der kunne lukkes ned. Og
sé sagde jeg, vi skal bare have en ekstra veeg, som vi kan kg@re péa skin-
ner. Og sa kom de tilbage og sagde, det kan ikke lade sig gore. Sa sagde



jeg, at sa tager jeg opgaven, for jeg har min ven Bjarne oppe pé Djurs-
land, han kan godt lave det. Sa jeg ringede til Bjarne og sagde, kan du ik-
ke lave sadan en ekstra vaeg. Jo jo Ole, det ka” a” da. Sa nu er den der.
[Ole, hgjskoleforstander og bygherre]

Udover udstyr i treeningsrummet og mgbler, er rutsjebanen i svgmmehallen,
scenen og den mobile vaeg i hallen eksempler pa bygherreleverancer. Byg-
herren, som personificeres ved og gennem forstanderen Ole Lauth, kan ka-
rakteriseres som en ildsjeel, der virkelig breender for Egmont Hgjskolen og
ikke mindst Vandhalla. Det bet@d ogsa, at han var meget engageret, initiativ-
rig og lgsningsorienteret. Han valgte selv at foretage en del researchrejser i
forbindelse med rutsjebanen. Denne rutsjebane kan betragtes som et con
amore projekt for bygherren. Den var indbegrebet af drammen om og troen
pa, at alle skal mennesker skal fa mulighed for forskellige oplevelser uanset
fysisk formaen. Derudover formaede han at rejse penge og involvere fagfolk
i udvikling af nye lgsninger. Man kan jo spgrge sig selv i dag, om Egmont
Hgjskolen overhovedet havde veeret det, den er i dag, hvis ikke ildsjaelen
Ole Lauth havde insisteret pa at udvikle specialudstyr, som ger det muligt for
alle at deltage i aktiviteter eksempelvis at personer med handicap kan sejle
en bad.

Den made, som bygherren administrerede sin egen rolle, udmaerkede sig
ved, at han selv sgrgede for, at opgaverne blev Igst. Arkitekterne peger ogsa
pa at bygherren pa Egmont er en ekstraordineer bygherre som patager sig
en lidt atypiske bygherrerolle.

Udover det gkonomiske aspekt, som resulterede i, at bygherren valgte at
patage sig opgaver, er det oplagt at se pa, om der kan veere andre forkla-
rende arsaget. Noget tyder pa, at bygherren ind imellem var teet pa at miste
tilliden til leverandarer og eksperter, nar de ikke levede op til forventninger-
ne.

Et eksempel er liften ved rutsjebanens afslutning. Liftfirmaet kunne ikke
lase opgaven, hvilket man fandt ud af meget sent, da man rykkede firmaet,
og de svarede, at de for laengst havde givet besked — men ingen vidste,
hvem der havde faet beskeden. Derfor blev ‘Bjarne fra Djursland’ igen invol-
veret i at udvikle en Igsning, og en ekstern ingenigr i at regne pa konstrukti-
onen kort tid inden indvielsen. Det Ilykkedes at fa produceret og opsat de to
lifte ved rutsjebanen.

Gelaenderne i svemmehallen er et andet eksempel. Bygherren stillede
krav om, at de ikke matte ruste. Fordi det drejede sig om et fagfelt uden for
bygherrens ekspertise, blev ‘Bjarne fra Djursland’ involveret igen. Han udar-
bejdede en specifikation og et tilbud pa en legering, som ikke ville ruste. In-
genigren pa projektet valgte at basere udbudsmateriale pa almindeligt rust-
frit stal, da han mente, det ikke var n@gdvendigt med den saerlige legering. |
Izbet af en uge rustede de opsatte geleendre. Igen blev 'Bjarne fra Djursland’
engageret, men det pavirkede dog ikke resultatet, da ingenigren valgte ikke
at tage hgjde for Bjarnes anbefaling. Men bygherren er en fighter, han giver
ikke op. | dette tilfaelde igangsatte man derfor efterfalgende en mindre un-
dersggelse for at teste den type af stal, som var blevet foreslaet i andre
svgmmehaller. Bygherren har tillid til de fagpersoner og eksperter, som han
har samarbejdet med fer, og som tidligere har bevist, at de kan skabe resul-
tater.

Bygherren blander sig

Knyttet til ildsjaelen er der ogsa en naermest anarkistisk tilgang til projektet.
Det ser man, nar bygherren blander sig i opgaverne. Det gjorde han fx i for-
bindelse med markering af glaspartier, hvor han fik den lokale skiltemand til
at udarbejde og opseette et forslag fremfor at veelge ét af Cubos forslag. Ma-
ske har man talt forbi hinanden, for begge parter har i princippet haft samme
mal: en markering, der fungerer bade funktionelt og i forhold til udtrykket i
arkitekturen.

85



86

Nar bygherren udtrykker, at han fokuserer pa funktionalitet frem for det
aestetisk udtryk, kan man undre sig over, at der ikke har veeret stgrre fokus
pa funktionalitet. Den valgte Igsning er ikke igjefaldende pa nogen méade, og
lever dermed ikke op til sit formal og sin funktion.

Modsat ser vi ogsa et eksempel pa en mindre god Igsning i et tilfeelde ',
hvor bygherren ikke blandede sig, fordi han ikke var opmaerksom pa heeld-
ningen pa parkeringspladsen. Det var altsa kun pga. manglende viden om
problemets eksistens, at han ikke gik ind og blandede sig. Her blev den faer-
dige lgsning langtfra optimal. Eksemplet antyder en problematik omkring til-
geengeligheden, der primaert gar ud pa at rabe vagt i geveer, hvis aspekter af
tilgeengeligheden bliver overset. Bygherren har grundet sin erfaring og sit
virke i handicapmiljget en anden indsigt i tilgeengelighedsspgrgsmal end ek-
sempelvis landskabsarkitekten, der udelukkende forholder sig til Bygnings-
reglementet. Pa et generelt plan problematiserer eksemplerne bygherrens
manglende faglighed.

Forskelle i krav og tanker
Der er ingen tvivl om, at bygherren er en vidende person, der er opmeerk-
som pa en del afgerende tematikker. Samtidig er det ogsa kendetegnende
for maden, han administrerer sin rolle pa, at han i en eller anden grad saetter
sig ind de forskellige faglige tematikker.

Der opstod flere situationer undervejs, hvor han pegede pa en afggrende
tematik. Et eksempel herpa er de akustiske forhold i svgmmehallen.

Men vi snakkede meget akustik, og Cubo ville gerne have et glat Ioft.
Og sa sagde vi, det ma | gerne fa, men vi skal have dokumentation for,
at det kan lyddeempe, for det er afgarende i en svemmehal. [Ole, hgj-
skoleforstander og bygherre]

Man beslutter sig til sidst for en Igsning med akustiske plader. Men maske
talte man ikke samme sprog, eller man talte forbi hinanden og fik ikke forkla-
ret motiverne for forskellige lgsninger. Bygherren var bange for, at loftet ikke
ville bidrage positivt til akustikken, mens arkitekternes ogsa var optaget af
form og udtryk.

Et andet eksempel handler om dagslyset og placeringen af vinduerne i
facaden. Her havde bygherren ogsa pa forhand leest pa lektien.

Og det havde vi meget skeeg ud af, for der var vinduer mod syd. Og
jeg har laest i granspaettebogen for svemmebadsbyggere at man ikke
ma have vinduer mod syd. [Ole, hgjskoleforstander og bygherre]

Gang pa gang er bygherren ikke enig med arkitekten. Noget tyder pa, at
bygherren ikke altid er sa interesseret i at forstd de dele af et koncept eller
idé, som ikke er direkte relateret til det funktionelle lag. Det er tydeligt, han i
hvert fald er meget optaget af sikre kvalitet pa baggrund af den viden, han
selv har erhvervet sig. Man skal bestemt ikke se bort fra, at der falger et stort
ansvar med bygherrerollen og dermed et pres. Hvis bygherren fgrst accepte-
rer en mindre god Igsning, er der blevet skabt et problem for bygherren ef-
terfelgende i relation til bygherrens organisation og alle brugerne af bygnin-
gen.

Den inspirerende bygherre

Der er ingen tvivl om, at bygherren i Vandhalla er en ildsjeel, og det far ind-
flydelse pa projektet ikke blot i form af enkeltlgsninger men i sserdeleshed i
forhold til stemningen i processen og samarbejdet. Og arkitekterne peger
ogsa pa bygherren i Vandhalla som en vaesentlig inspirator, fordi han har
holdninger og et tydeligt, vedholdende engagement. Hvilket far betydning for

10 oo . .
Beskrives i den del af evalueringen, som handler om Igsning.



arkitekterne pa flere planer, ogsd som inspiration. Force4 har oplevet, at
bygherren netop fordi han er en ’ildsjael udover det saedvanlige’ far en stor
betydning, fordi det skaber et ekstra lag af incitament for dem.

Ole er en ildsjael ud over det seedvanlige. Det er fedt med mennesker,
der breender s& meget for det, de laver, det betyder, at man far mere
lyst til at anstrenge sig. [Andreas, arkitekt, Force4]

Da evalueringsprojektet gennemfgrer sin dataindsamling er der stadigvaek
uafklarede problemstillinger forbundet med opfgrelsen af byggeriet, som ikke
er kommet i orden. Bygherrens organisation bruger meget tid pa opfelgning
pa byggeriet.

Denne del af evalueringen beskeeftiger sig dog med de faktorer, der er
karakteristiske for den made, hvorpa Egmont Hgjskolen har taget Vandhalla
i brug.

Forvaltningen af bygningen

Ibrugtagningen af bygningen har budt pa overraskelser, som man ikke hav-
de vaeret opmeerksom pa tidligere. Et eksempel herpa er placeringen af de-
pot-og renggringsrum i det omklaedningsrum, som er til herrer. Placeringen
skaber en problemstilling, som bliver bragt pa banen vores rundture, hvor vi
den ene gang mader bademesteren og den anden gang mgder bademeste-
ren og to livreddere i et omklaedningsrum, hvor de holder mgde. Placeringen
betyder, at det kun er det mandlige personale, som kan benytte rummet i
abningstiden. Det er abenbart meget vigtigt at have adgang til dette rum i
abningstiden, derfor forsgger man at have to livreddere af hver sit ken pa
vagt samtidig. Forvaltningen af rummet i forhold til arbejdsopgaverne i
svgmmehallen er resulteret i en ikke forventet eller oprindelig planlagt effekt,
som handler om stemningen i svgmmehallen.

| praksis fungerer I@gsningen meget darligt. Men vi koordinerer os ud af
det og har altid har to livreddere pa vagt, en af hvert ken. Og det giver
en god kemi i svemmehallen at der er en af hvert kgn. Sa det plejer at
fungere rigtig godt. [Morten, driftsleder og livredder]

Et problem med den konkrete Igsning i forhold til depotrummet er i den for-
stand endt med at tilfare noget positivt, fordi man har udnyttet situationen
positivt. Det er i kraft af personalets evner omkring forvaltning af et darligt
udgangspunkt’, at de far vendt det til noget, som fungerer og dermed skabes
en effekt, som ikke var intenderet men meget veerdifuld.

Man far oplevelsen af, at personalet pa Egmont Hgjskolen generelt er
meget lasningsorienterede og abne over for at prgve noget nyt samt gode il
at justere procedurer. Et eksempel er tidspunktet for aftenabning for skolens
elever. For at udnytte livredderens tid bedst sendrede man abningstidspunk-
tet. Det viste sig dog, at en del elever havde brug for at fordgje aftensma-
den, inden de benyttede svemmehallen, og man gik derfor straks tilbage til
den oprindelige abningstid, da man blev opmaerksom pa denne problematik.

Personalets dobbeltroller

Der er flere ansatte, som har flere funktioner, eller som tidligere har haft an-
dre arbejdsopgaver. Bademesteren Kristian har fx tidligere arbejdet som
hjeelpelaerer pa Egmont Hgjskolen. Nar han under en rundtur fortaeller'" om
omkleedningskabinernes rolle i forhold til den paedagogiske praksis omkring
at skabe udvikling hos en elev, udtrykker han en forstaelse og en viden her-
om, som maske er lidt ud over hvad man normalt vil forvente af driftsperso-
nalet. Det er muligt for ham, fordi han selv tidligere har veeret en del af den
paedagogiske praksis pa stedet.

M Eksemplet beskrives i den del af evalueringen, som handler om lgsning.
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Et andet eksempel er Morten, som er leder af pedelafdelingen tillige med, at
han ogsa er livredder og dermed har kontakt med brugerne af svgmmehal-
len, nar den er aben. Derudover at han er den, der har overblikket over det
vandtekniske aspekt af driften i Vandhalla.

Jeg kunne godt se med al den teknik der er i keelderen, var der nogen
der skulle ind over, og det sidste &r har jeg veeret med i alt det i bygge-
riet, som jeg har haft behov for. Sé jeg kender stort set alt og jeg har
veeret med i alt fordi, jeg vidste at en dag séa star jeg med ansvaret.
[Morten, driftsleder og livredder]

| kraft af deres ansaettelse pa Egmont Hgjskolen er de naturligt blevet indfart
i anden pa stedet. Det tyder pa, at medarbejdere med en dobbeltrolle tager
viden med sig fra et omrade til et andet omrade. Fordi Morten ogsa har vag-
ter som livredder, far han et helt andet forhold til sveammehallen og eleverne,
end hvis han udelukkende arbejdede med den tekniske og gkonomiske drift.
Tillige far man fornemmelse af, at disse medarbejdere er meget engagerede
og dedikerede til deres arbejde. Dette engagement er maske en medvirkede
arsag til, at de netop evner at udnytte dobbeltrollen. Det ggr de pa en made,
som naermest er helt ubevidst, det er blevet en del af dem. Eksemplerne vi-
ser, bygningen star ikke alene, den indgar i et aktivt samspil med brugerne
og i seerdeleshed personalet som resulterer i en god balance.

Opsamling pa proces

Det er tydeligt at bygherren i dag ser veerdien af forarbejdet i programme-
ringsfasen, fordi man netop blev bevidst om mal og krav. Det var ikke altid at
radgiverne var enige i kravene. Et eksempel er kanten ved svgmmehallen,
som nogle opfatter som en umoderne instruktargang, mens en gruppe af
brugere fokuserer pa funktionaliteten i denne principielle l@asning beregnet
pa, at den selvhjulpne kgrestolsbruger kan lgfte sig fra karestol til kanten og
videre ned i bassinnet. En helt anden enighed er der til stede i forbindelse
med spergsmalet om brug af lift. Det er en gennemgéende holdning fra ele-
ver og handicaporganisationer, at man ikke gnsker at ’haenge som en saek
kartofler’ i en lift i forbindelse med ankomsten til bassinnet. Undervejs i pro-
cessen har bygherren keempet intenst for sine krav. Det ser man fx i forbin-
delse med omkleedningskabinerne og sterrelsen pa omklsedningsrummene,
som er beregnet pa ogsa at imgdekomme forskellige behov og store arran-
gementer. | forbindelse med de indledende workshops omkring behovsaf-
deekning og idéudvikling er de ansatte blevet involveret i denne fase.

Nar arkitekterne ser tilbage pa konkurrencen, peger de pa, at det har haft
en stor betydning, at den bestod af to faser. Dermed blev det muligt pa bag-
grund af dialogen med bygherren at videreudvikle projektet og dermed afle-
vere et projekt, der naesten er identisk med den opfarte bygning. De oplever
den sammenheaeng som et succeskriterium. Et andet aspekt af konkurrence-
fasen er tegnestuernes brug af specialviden. Vinderholdet valgte at invitere
Hjeelpemiddelinstituttet i Arhus med pé& holdet. En vurdering af det gode
samarbejde peger ogsa pa en udfordring. processen peger pa at det er nad-
vendigt at veere opmeerksom pa, hvorledes man skaber dialog og vidensud-
veksling, fx synes Force4 at det var afgagrende fa en indsigt i brugerbehov
frem for at se et stort udvalg af hjeelpemidler, som specialisten maske tog
udgangspunkt i.

Bygherrens rolle har haft stor betydning i processen, saerligt under projek-
tering og udfarelse. Han er tidligt opmaerksom p43, at han i mange situationer
vil blive involveret i afggrelser omkring gkonomi, selvom der ansaettes en
bygherrerepraesentant, og derfor vaelger han at indga fuldt ud i bygherrerol-
len. Man sarger i stedet for, at mange af hans forstanderopgaver varetages
af en viceforstander. P4 den made er det desuden muligt for ham pa byg-



gemgderne at prioritere pa baggrund af sine mal med projektet og patage
sig opgaven at skaffe ekstra penge til de dele, som er essentielle for Vand-
halla, men som maske ellers skal spares veek. Bygherren star selv for reali-
seringen af flere bygherreleverancer for at fa den lgsning, han selv har fore-
stillet sig. Der er tale om en atypisk bygherrerolle. Maske mister bygherren
tilliden til leverandarer og eksperter undervejs, fordi han oplever, at de alli-
gevel ikke kan levere som aftalt eller at en stallegering ikke er rustfri, selvom
ingenigren har bedyret det. Her veelger han at ga ind som problemlgser og
aktivere sit netveerk af fagpersoner og eksperter for at na i mal inden indviel-
sen af Vandhalla og undersage problemerne yderlig. Der er tale om en me-
get bevidst bygherre, som saetter sig ind i tematikker og papeger afgerende
temaer overfor radgiverne eksempelvis den akustiske situation i svgmmehal-
len og hans indblanding er ikke ubetinget positiv, hvilket markering pa alle
glaspartier er et eksempel pa. Bygherren er en ’ildsjeel ud over det saedvan-
lige’. Det betyder bade, at han kaemper videre og ikke giver op. Samtidig
fremstar bygherren med sit engagement som inspirator i projektet, hvilket ar-
kitekterne ogsa peger pa som betydningsfuldt.

| fasen, hvor Egmont Hgjskolen har taget Vandhalla i brug formar perso-
nalet at vende uventede forhold til noget positivt i kraft af deres forvaltning af
bygningen. Et eksempel pa et uhensigtsmaessigt forhold er placering af et
renggrings-og depotrum i herreomklaedningsrummet. Man vaelger derfor at
sigte mod altid at have bade kvindeligt og mandligt personale tilstede i
svgmmehallen i abningstiden, hvilket har vist sig at understgtte det gode mil-
jo i svemmehallen. Labende er man opmaerksom pa at justere pa procedu-
rer og skabe de bedst mulige forudsaetninger for brugen, hvad enten det
handler om personalet, elever eller geester i svgmmehallen. Det er karakteri-
stisk for en del af personalet, at de har dobbeltroller, og noget tyder pa at
personalet i kraft af deres engagement evner at kvalificere hver enkel rolle
med viden fra en anden rolle. Personalet har stor betydning for at sikre en
god balance i det samspil, som finder sted mellem bygning og brugerne af
svgmmehal, hal og motionsrum.
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VARDI

Introduktion til veerdi

En effekt af den nye bygning kan aflaeses i tallene for optagelsen af elever.
Tre maneder for studiestart august 2014 havde Egmont Hgjskolen et fuldt
booket hold og var derfor ngdsaget til at afvise interesserede elever.

Vi har meget, meget starre segning nu. Der kommer fx en muskel-
vinds-dreng fra Struer, som meget nadigt vil hjemme fra mor. Sa
kommer han her og ser de muligheder der er her. Her vil jeg godt vae-
re, siger han sa. Det har absolut tilfert en ny dimension. [Ole, hgjskole-
forstander og bygherre]

Nar hgjskoleforstanderen peger pa de muligheder, som en kommende elev
oplever ved et besgg, handler det i hgj grad om de nye muligheder for aktivi-
teter, som bygningen Vandhalla med sin multihal, motionsrum og svemme-
hal signalerer og tilbyder samt det som finder sted i samspil med undervis-
ningen og anden pa stedet.

| denne del af evalueringen beskrives og udfoldes den veerdi, som projek-
tet Bevaeg Befri Belgn i form af Vandhalla har tilfert Egmont Hgjskolen, dens
elever og undervisning. Veerdi defineres i denne sammenhaeng som den po-
sitive betydning, Vandhalla har faet og bidrager med i det samspil, som fin-
der sted mellem bygning, paedagogisk praksis samt deltagerne; elever og
undervisere.

| dette kapitel udfoldes Veerdiaspektet forbundet med Vandhalla gennem
flere forskellige vinkler. Det geelder de muligheder Vandhalla har skabt rum
for, bade direkte og indirekte, og de undervisningsmaessige potentiale der er
abnet for Egmont Hgjskolen, bade generelt og helt konkret i forhold til at
Vandhalla bade understgtter og inspirerer il fysiske aktiviteter. Videre be-
skrives ogsa veerdien i forhold til det paedagogiske projekt Bevaegelsesek-
sperimentet samt kulturen pa Egmont og Egmonts egen forventning til
Vandhallas betydning. Sidst beskrives betydningen af Vandhalla i forhold til
lokalmiljget og til arkitekterne faglige praksis og erfaring.

Egen svgmmehal

Som gaest pa Egmont Hgjskolen far man en fornemmelse af, at tilgaengelig-
hed, det lzererne omtaler som handicaptilgeengelighed, neermest er noget,
man tager for givet i sit eget fysiske miljg. Det er bestemt ikke det forste te-
ma, der bringes pa banen under interviewene. Det dukker derimod ofte op i
forbindelse med beskrivelse af andre steder, som er mindre tilgeengelige, og
hvor den enkelte person med en funktionsnedseettelse er nadt til at efter-
spgrge og fa meget hjaelp fra andre personer.

Indeveerende evaluering ger brug af begrebet fysisk naerhed, nar der er
tale om, at en facilitet er tilgaengelig grundet dens fysiske placering.

Mere tid til undervisning

Placeringen af sveammehallen Vandhalla pa Egmont Hgjskolens egen matri-
kel skaber en fysisk naerhed, som medarbejderne omtaler som tilgeengelig-
hed i tillaeg til den form for tilgeengelighed, der handler om at en facilitet er
tilgeengelig for en person med en funktionsnedseettelse.



Den fysiske neerhed til egen svemmehal med tilgaengelige faciliteter for
personer med en funktionsnedsaettelse har tydeligvis afgerende betydning
for udnyttelsen af undervisningstiden i forbindelse med svgmning og vand-
sport.

Jamen, det betyder helt konkret at de faciliteter som jeg tidligere har
skullet andre steder hen for at hente, de er nu her pa skolen. Séa det
har lettet min hverdag helt utrolig meget. Og at det s& ogsa er handi-
kaptilgeengeligt, letter det jo yderligere, det betyder at tingene gar hur-
tigere. [Dan, idreetsleerer]

Man har faet mere tid til selve undervisningen. For man sparer tid pa at
transportere sig til andre svemmehaller, samtidig som man undgar at skulle
bruge meget tid pa at klargere og pakke udstyr sammen.

Med egne faciliteter har Egmont Hgjskolen faet skabt en platform for et
helt andet laeringsmiljg end tidligere, da skolen var ngdt til at agere pa ude-
bane i forbindelse med sveammeundervisningen. Med denne platform som
hjemmebane etableres en tryghed, der er alt andet lige lader til at veere me-
get befordrende for elevernes laering og udvikling.

Flere elever valger idrat

Den fysiske naerhed til egen tilgeengelig svemmehal betyder, at hgjskolen nu
kan tilbyde flere varianter af faget svemning, end det overhovedet har vaeret
praktisk muligt tidligere. Bygningen har derfor faet en direkte indflydelse pa
hgjskolens curriculum. Far Vandhalla kunne skolen tilbyde svemmeunder-
visning én gang om ugen, og nu er der 4-5 forskellige fag spredt ud over
ugeskemaet med afsaet i svzgmmehallen. Fagene er ogsa mere varieret end
tidligere.

Aktiviteter som eksempelvis redningsgvelser og dykkergvelser, far med
Vandhalla en anden forankring i det pagaeldende fag og leeringsmiljg, fordi
man har egne faciliteter.

Vandhalla har ligeledes haft en effekt pa omfanget af elever, der veelger
idreet som fag. Det geelder ogsa for gruppen af sveert handicappede elever.

De nye muligheder som hallen og treeningsrummet giver, betyder at
der er flere elever end tidligere, der vaelger idraet som et fag. Og det
geelder ogséa nogle af de meget svaert handikappede. [Ole, hgjskole-
forstander og bygherre]

Med henblik pa at hgjne elevernes deltagelse giver de nye faciliteter endvi-
dere hgjskolen mulighed for at synliggere, at aktiviteten kan lade sig ggre —
eleverne far dermed anledning til at forestille sig deres egen deltagelse i ak-
tiviteten.

Muligheden for at kunne se andre elever bruge faciliteterne, skaber en
form for forstaerkende effekt, hvor den enkelte elev bliver inspireret og efter-
felgende gennem sin egen aktivitet inspirerer andre elever til at deltage i
idreetsaktiviteter. Vandhalla fungerer i den forstand som sin egen reklame-
sgjle.

Vandhalla i fritiden

At Egmont Hgjskolen nu har faet egne faciliteter betyder ogsa, at eleverne
tilbydes flere muligheder for aktiviteter i deres fritid uden for den skemalagte
undervisning. Den fysiske naerhed til tilgaengelige faciliteter er en grundlaeg-
gende preemis for, at det overhovedet kan lade sig gare at anvende disse
faciliteter. Med et medlemskab i svemmeklubben, kan eleverne bade svgm-
me, nar der er aftenabent, og nar svemmehallen er aben for offentligheden.
Motionsrum og hal anvendes frit uden for undervisningen.

Jeg har ogsa boet her, hvor der ingenting var. Altsa, da var tiden godt
nok lang. Da var motionsrummet lillebitte med et gammelt udslidt Iabe-
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band og en gammel motionscykel, og det var det. Og nu er her bare
alt, det er jo helt vildt. [Aleks, elev]

Mens byggeriet af Vandhalla stod pa, var der heller ikke adgang til den halve
hal, man tidligere havde bygget. Aleks” udsagn er et udtryk for den store for-
andring i udbuddet af faciliteter og aktiviteter, som Vandhalla har skabt.

Neerheden handler ogsd om, hvorledes Vandhallas faciliteter understatter
elevernes anvendelse uden for undervisningen i forbindelse med den indivi-
duelle treening.

Grundet neerheden til traeningsfaciliteter optraeder Vandhalla som en
medspiller, den fysiske naerhed bevirker, at fx Aleks ikke springer sin traening
over. For nogle elever, kunne man dog forestille sig, at neerheden ogsa kun-
ne optraede som en barriere. For naerheden vil kunne vaere en forklaring pa
eller en undskyldning for at springe traeningen over og udsaette den til dagen
efter. Naerheden kan i princippet optreede med en dobbelt rolle i forhold til
den frivillige og individuelle traening.

Der kan dog veaere andre faktorer med indflydelse pa, hvorvidt eleverne er
aktive i motionsrummet eller ej. Dette aspekt vil blive behandlet senere i af-
snittet om tryghed og hjeelpsomhed.

Platform for nye oplevelser

Vandhalla spiller en afgarende rolle som facilitet og inspirator i det samspil,
som lgbende finder sted og udvikler sig mellem bygning og den psedagogi-
ske indsats og praksis.

... nu har vi nogle fantastiske rammer, og nu handler det s§ om det
harde og seje arbejde med at fa fyldt rammerne ud og leere folk at dyr-
ke idreet. For det er jo ikke nok at de er der, det sidste er af paedago-
gisk art. [Bo, idreetsleerer, fysioterapeut]

| denne del beskrives, hvordan bygningen bidrager til at skabe veerdi i for-
hold til hverdagen pa Egmont Hgjskolen.

Faciliteternes samspil

Neaerheden til egne faciliteter betyder tillige, at man nu har en stgrre palet af
mulige faciliteter eksempelvis i situationer, hvor vejret modarbejder uden-
darsaktiviteter. Man kan flytte undervisning fra havet til svgmmehallen frem
for at aflyse. Ligeledes kan man vaelge at ggre mere ud af en aktivitet, fordi
faciliteterne muligger det. Inde og ude supplerer dermed hinanden og bidra-
ger derfor til paletten af mulige faciliteter og aktiviteter.

Vandhalla skaber en fleksibel ramme omkring lzeringsmiljget ikke pa
grund af fleksible rum men grundet det store udbud af specialiserede facilite-
ter. Idraetslaererne Dan og Poul Erik forklarer, at de i planlsegningen af un-
dervisningen nu har stgrre mulighed for at indteenke en plan-B.

Et andet aspekt af, hvordan inde og ude supplerer hinanden, er i forhold
til den individuelle traening. Indendars og udendgrs faciliteter tilbyder forskel-
lige treeningsmuligheder og dermed ogsa forskellige effekter. Et eksempel
herpa er eleven Nikolajs treening, som bade foregar i svgmmehallen, i moti-
onsrummet og udendgrs. Hans traening viser ogsa hvordan samspillet mel-
lem udenders og indendgrs faciliteter ikke kun afhaenger af vejr, men ogsa
drives af muligheden for variation.

Selvstendighed
De fysiske rammer bidrager til og skaber mulighed for at den enkelte person
med en funktionsnedsaettelse i hgjere grad kan veere selvhjulpen og dermed
selvsteendig.

Idraetsleereren Bo peger pa, at der kan vaere elever, som vil have brug for
hjeelp, men for de fleste er det muligt at veere selvhjulpen i forbindelse med



de fysiske aktiviteter. Her naevner han motionsrummet og multihallen som et
sted, hvor de fleste er selvhjulpne. Det er eksempelvis muligt at finde en ba-
sketball i depotrummet og derefter rulle hen og spille ved kurvene. Dog er
nogle handtag, som sidder for hgijt i forhold til at justere pa kurvene. Der er
detaljer, som ikke er pa plads — hvilket er med til at skabe udfordringer.

”... vi jo skal teenke tilgeengelighed hele tiden. Og jeg teenker da 0gsa,
vi stadigveek har en udfordring til de handikappede som ikke er helt
selvhjulpne. Hvordan kan vi f& dem gjort helt selvhjulpne? [Bo, idreets-
leerer, fysioterapeut]

Samme idraetslaerer peger ogsa pa en grundleeggende tematik, der handler
om, at mange elever med en funktionsnedsaettelse ikke har veeret vant til
selv skulle tage ansvar for deres treening. En aendring af et sddan menster
frem mod at hgjne selvhjulpenhed og selvsteendighed kreever en stor pseda-
gogisk indsats pa hgjskolen. Her skaber Vandhalla en inspirerende platform
for dette arbejde.

Fgte glede
Der kan veere mange grunde til at veere fysisk aktiv — men grundlaeggende
handler det for idreetsleereren Bo om, at eleverne selv opdager og oplever
den aegte gleede ved en aktivitet. At det altsa bliver gleeden der driver lysten
og ikke fornuften eller pligten. Det er et vigtigt element i den psedagogiske
tilgang og Vandhalla tilbyder et vigtigt og understattende rum for dette.
Glaeden bliver i Vandhalla udgangspunktet for habiliteringsprocessen og
dens mal. Her skaber i seerdeleshed svemmehallens rutsjebane mulighed
for, at eleverne helt bogstaveligt oplever gleede og et sug i maven, nar de
drgner ned ad rutsjebanen. En oplevelse der ellers ikke ville kunne finde
sted uden Vandhalla.

'Udfordringsrum’

| forbindelse med den paedagogiske indsats arbejdes der med at udfordre
eleverne og fa dem til at deltage i en aktivitet, de ikke har pravet fgr eller fo-
restillet sig, at de nogensinde skulle prgve. Vandhallas svemmehal, motions-
rum og multihal tilbyder hver iseer et 'udfordringsrum’, der netop muligger
elevernes deltagelse i udfordrende aktiviteter, som de ikke er vant til men
som pa sigt kan medvirke til at @ge aktivitetsniveauet og bidrage til savel fy-
sisk progression som udvikling af selvveerd.

Udfordringerne handler i mange tilfaelde om at igangsaette oplevelser,
hvor elever i karestol deltager i en aktivitet, som foregar uden for kgrestolen.
Det er nyt for mange elever, og ved at overvinde farste udfordring er eleven i
gang med en udvikling.

Det er jo vores opgave her, at give dem tryghed i nogle andre sam-
menheenge end normalt, fx far de muligheden for at opleve tryghed
ved vand, sadan at de ogsa kan komme i andre bassiner. Og her ER
der ovenud begejstring, fordi de overvinder noget, hvor de har taenkt,
det der ville de aldrig nogensinde turde. Og sadan at sadan en green-
seoverskridende oplevelse kan lede til, at man far aget sit aktivitetsni-
veau. Det er noget af det som man s& har meget fokus pé i Beveegel-
ses Eksperimentariet, at det geelder hele tiden om at finde naermeste
udviklingszone og opgradere den. [Bo, idreetsleerer, fysioterapeut]

‘Udfordringsrummet’ og den individuelle udviklingszone indgar i et samspil.
Et andet aspekt af 'udfordringsrummet’ handler om inspiration. Nar nogle
elever foretager en bestemt aktivitet inspireres de andre til ogséa at prgve.
Det geelder eksempelvis i forbindelse med svemmehallens rutsjebane.

... i forhold til rutsjebanen, er de ved at skide grenne spraellemaend ba-
re ved tanken. Sa ser de nogen komme ned, og sé prever de selv. Og
det er SA fantastisk at se. [Bo, idreetsleerer og fysioterapeut]
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Nar bygningen i kraft af sit ‘'udfordringsrum’ udfordrer eleverne, afstedkom-
mer det en begejstring hos den enkelte elev, der overvinder sig selv. Disse
oplevelser er en kilde til aget selvveerd. Et andet eksempel herpa er under-
visningen i idreet, hvor man hallen med dens klatrevaeg og udstyr bliver an-
vendt.

Christina havde sagt, at hun skulle ikke nogen som helst steder over
10 cm fra gulvet, fordi hun led af hgjdeskraek. Og sa lige pludselig var
hun pa toppen af den wienerstige ... og jeg sagde, jamen Christina du
lider jo af hgjdeskraek, og sé flaeekkede hun bare i ét stort gre-til-ore
smil. [Bo, idreetsleerer, fysioterapeut]

Svemmehallen som ’udfordringsrum’

Vandhalla som helhed muligger elevernes deltagelse i aktiviteter, de ikke
har prgvet for. Sygmmehallen tilbyder med sit vandelement en specialiseret
funktion og dermed aktivitetsmuligheder, som ikke findes andre steder, og
som mange elever ikke har prgvet for.

... det er SA fantastisk en oplevelse for den enkelte karestolsbruger,
som er vant til at vaere afhaengig af omverdenen og som pludselig kan
komme ned og ligge i vandet og bevaege sig rundt. [Bo, idreetsleerer,
fysioterapeut]

Tidligere har man lejet sig ind i andre svemmehaller. Nu hvor man er pa
hjemmebane med egen svemmehal, far man mulighed for at tilbyde flere op-
levelser til eleverne i velkendte og trygge rammer. Og mange af eleverne op-
lever at vaere i vandet og bruge vandet pa helt nye mader som de aldrig for
har oplevet, fx at dykke. Personalet beskriver hvordan det nye er graense-
overskridende for mange af eleverne, men fordi det sker i trygge og kendte
rammer opstar muligheden for nye oplevelser og dermed pa sigt nye feerdig-
heder.

Ikke blot tilbyder svgmmehallen en ramme om nye oplevelser, den skaber
en oplevelse af frihed i vandet bade for elev og personale.

Ude i vandet der er det en helt anden slags bevaegelse, en fri bevee-
gelse fordi der ikke er s& meget belastning pa, sé& der kan du neesten
labe med ham. Hvis han falder, er det ikke en katastrofe, nar det er i
vand, i modsaetning til land, der er det lidt vaerre ma man sige. [Sune,
assistent for eleven Nikolaj]

Ud fra et progressionsfokus, er svgmmehallen det sted, hvor man tydeligst
ser, at der i bygningen er indarbejdet en palet af forskellige muligheder for
anvendelse i kraft af de rumlige karakteristika. Et eksempel er nedstigningen
til det store bassin, som bade bestar af kant, stige, rampe og trappe. Perso-
nalet beskriver hvordan alle elementer benyttes af eleverne og at det netop
er kombinationen som giver mulighederne for alle.

Ikke blot er der lagt til rette for forskellige behov — men ogsa for udvikling
og fleksibel anvendelse, nar behov og evner aendrer sig eller underviseren
fokuserer pa progression. Udformningen af bassinet tilbyder dermed under-
viseren et stgrre "rum” at undervise i grundet det store udbud af muligheder.

Under vores rundtur med Per Ravn fra Cubo, mgder vi bademesteren
Kristian. Han forteeller, at Vandhalla er en af de fa svemmehaller, som tilby-
der kabiner i forbindelse med omklaedning. Pa Egmont Hajskolen arbejder
man i forbindelse med det sociale fokus pa at veenne eleverne til at kleede
om sammen med andre i de store omklaedningsrum. Organiseringen af om-
kleedningsomradet understgtter hajskolen i dette arbejde, i det bygningen til-
byder en fleksibilitet i forhold til et udviklingsforlgb. Bademesteren forteeller
ligeledes, at i andre situationer, er det vigtigt at skabe mulighed for privathed
i forbindelse med omkleedning.. Omklaedningsomradet tilbyder en ramme
fuld af mulighed, og fungerer som en medspiller i forhold de paedagogiske



forandringsopgaver men ogsa i forhold til at skabe respektfulde situationer
omkring hverdagens aktiviteter.

Deltagelse og social vardi

For assistenten Sune er motionsrummet et sted, hvor venskaber opstar,
hvor alle uanset handicap udvikler sig, og hvor man opmuntrer hinanden. Og
hvor man mgder andre man ellers ikke ville have snakket med.

| samtalen med eleven Aleks om, hvorvidt Vandhalla som helhed har gjort
en forskel generelt blandt hgjskolens elever, er det traeningscenteret, han
fremhaever. Aleks forteeller ogsa, at der er mange som inviterer andre med,
nar de skal hen og traene — han ger det selv.

Et andet aspekt af den sociale veerdi handler om den passive deltagelse,
som pa sigt kan udvikle sig til aktiv deltagelse eksempelvis i relation til
svgmmehallen. Morten haber pa, at han en dag kan fa en gruppe af elever,
som pa nuvarende tidspunkt er tilskuere, til at komme med ind i svgmme-
hallen. Bygningens disponering muligger, at man kan kigge ind og dermed
deltage som tilskuer.

... der sidder altid en 2-3 kagrestolsbrugere og et par andre og kigger
derind, og nogle gange sa abner jeg doren, séa de kan snakke med
dem der svgmmer. De vil ikke rigtigt ind og svemme selv, men de vil
alligevel gerne veere en del af det der. [Morten, driftsleder og livredder]

Kombinationen med en opmaerksom livredder, der lukker glasdgren op, og
dermed inviterer, kan betragtes som fgrste skridt til at skabe en adfeerdsaen-
dring hos denne gruppe. Der ligger muligheder for graduering af deltagelse i
bygningen og forvaltningen af den. Det geelder ogsa i forhold til svgemme-
klubben og den offentlige abningstid, hvor nogle af eleverne er frivillige og
salger billetter mm, fordi de gerne vil veere en del af det der sker.

Nar svemmehallen er aben for offentligheden, er det en gruppe af frivillige
fra lokalmiljget og hgjskolen, som stgtter op om driften gennem at bidrage
med frivillig arbejdskraft i svemmeklubben. Vandhalla understatter aktivitet
og deltagelse pa forskellige niveauer.

Forberedelse af fremtiden

Med et ophold pa Egmont Hgjskolen, har det altid veeret malet at bidrage til
personlig udvikling hos eleverne eksempelvis gennem nye interesser og in-
spiration til valg af uddannelse pa baggrund af en bevidsthed omkring egne
styrker. Eleven Aleks beskriver hvordan han er blevet interesseret i sejlsport
pa Egmont og dermed faet en ny interesse. Han har ogsa planer om at laese
til paedagog, fordi han er blevet opmaerksom pa nogle sider af sig selv, som
ikke tidligere har veeret bragt i spil.

Assistenten Sune har ligeledes faet et nyt perspektiv pa sin fremtid pa
grund af sit arbejde som assistent og de mange nye oplevelser i Vandhalla.
Et perspektiv der betyder, at han er blevet mere sikker i sin sag pa valg af
uddannelse.

Med Vandhalla er det blevet muligt at tilbyde endnu flere muligheder for
aktiviteter i et meget storre omfang og givetvis flere anledninger til afklaren-
de tanker om fremtiden hos de enkelte. Det geelder ikke blot hos elever med
en funktionsnedsaettelse men ogsa hos assistenterne.

Idreetsleereren Dan beskriver meget preaecist, hvordan det med Vandhalla
er lykkedes at frembringe ’en forstarrelse af det, som skolen var i forvejen’.
Netop fordi hajskolen har faet fysisk neerhed til egne tilgaengelige faciliteter,
kan de udrette mere end tidligere.

Traening skaber resultater

Indevaerende evaluering har ikke til formal at male elevernes fysiske eller
mentale tilstand. Endvidere omhandler evalueringen ej heller sundhedsgko-
nomiske beregninger pa hverken livskvalitet eller konsekvenser af elevernes
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aktiviteter i et livigbsperspektiv for samfundet. Falgende udsagn gengives
for at give et indtryk af, hvorledes aktiviteterne i Vandhalla skaber en positiv
effekt for eleverne.

Efter 3-4 maneder kan man maerke, at der er sket et eller andet, den
made han taler pa har ogsa aendret sig, sa der er fremskridt bade fy-
sisk og psykisk. Det er mega godt. Det er vi glade for. [Sune, assistent
for Nikolaj]

Nikolaj er blevet hjerneskadet i en ulykke og har faet skadet sine frontallap-
per, det betyder, at det er vanskeligt at motivere ham. Samtid er han lam i
dele af kroppen, hvilket betyder, at han har store problemer med balancen
og bruger kgrestol. | treeningsrummet traener han blandt andet i en maskine,
som holder ham oppe, mens han selv bevaeger benene ligeledes som han
kan treener i svammehallen.

Tid er ogsa en faktor, der spiller ind i forhold til opnaelse af resultater. De
fysiske rammer skaber muligheder, men for at fa et godt udbytte kraever det,
at eleverne investerer tid samt er vedholdende. Som tidligere beskrevet har
den fysiske neerhed til Vandhalla afggrende betydning for de resultater, ele-
verne oplever.

Jeg synes iseer det giver meget for de elever der kommer fast. Jeg har
en elev, Sanne, der kommer hver eneste tirsdag og onsdag og svem-
mer, og man kan bare se, hvordan hun uadvikler sig. Stille og roligt
gennem et helt semester er hun blevet mere tryg ved at veere i vandet,
og ved at veere derinde sammen med andre mennesker. [Morten,
driftsleder og livredder].

Medskaber af veerdi

Nar idraetslaereren fx formidler til eleverne, at et sjippetov ikke sjipper af sig
selv, peger han p4a, at de fysiske rammer ikke star alene. De indgéar i et sam-
spil mellem eleverne, leererne og den paedagogiske praksis pa stedet. For at
forsta den rolle, som Vandhalla spiller i forhold til at bidrage til veerdi, er det
ngdvendigt at veere bevidst om de medspillende faktorer, som ligeledes bli-
ver medskabere af veerdi. | den folgende del beskrives de vaesentligste fak-
torer med betydning for veerdien.

Bevagelseseksperimentarium
En vigtig faktor med betydning for samspillet mellem bygning og undervis-
ning er projektet Beveegelseseksperimentarium, der har fokus pa det sociale
aspekt ved treeningen.

Bevaegelseseksperimentariet er et forskningsprojekt, som foregar i sam-
arbejde mellem Egmont Hgjskolen og Syddansk Universitet SDU. Samar-
bejdet er opstaet undervejs i Vandhalla-projektet.

Projektets hovedfokus er péa “den meningsfulde aktivitet mellem borge-
re og assistenter”, og vil undersage hvordan idraetslige aktiviteter kan
tilrettelaegges, sa personer med funktionsnedsaettelser og deres ansat-
te assistenter kan fa feelles oplevelser med og @get motivation til fysisk
aktivitet.

En del af projektet sigter mod at inddrage mobil teknologi i treeningen,
og se pa hvordan teknologien kan udnyttes og udvikles, sa det under-
statter projektets formél om @get fysisk aktivitet for projektets deltage-
re. [citat fra hejskolens hjemmeside] "

12 https://www.egmont-hs.dk/projekter/bevaegelseseksperimentariet/om-projektet lokaliseret 11.12.2014.
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Projektet blev indledt med et pilotprojekt i foraret 2013. Konklusionen herfra
pegede pa, at det var motiverende at treene sammen med andre fremfor
alene.

Bevaegelseseksperimentariet optreeder som et fag, hvor der er tilknyttet et
leererteam bestaende af hgjskolens idreetsleerere og en fysioterapeut. | hvert
deltagerteam indgar en elev og vedkommendes assistent eller assistenter.

Béde assistenter og borgere har rigtig meget gleede af at veere i tree-
ningsrummet sammen, fordi de sa i det der fag lzerer, hvordan kan vi
treene samtidigt. [Dan, idraetsleerer]

At alle, bade elev/borger og assistent far et udbytte af deltagelse i beveegel-
seseksperimentariet er et kriterie ved forskningsprojektet.

Bevaegelseseksperimentariet giver muligheden for at vi arbejder sam-
men, sa nar Nikolaj gar pa bandet treener jeg samtidigt. Og nar han er
feerdig, sa passer det med, at nér han tager et seet, sd kan jeg ogsa
kgre mit, pad den made er der samarbejde mellem den handikappede
og den, der ikke er det. Det har jeg aldrig set nogen steder far. [Sune,
assistent for Nikolaj]

Kombinationen af malbarhed, feelles oplevelser og et motionsrum, der funge-
rer som et 'normalt fithesscenter’ har betydning for brugen af rummet og den
kultur, der er blevet udviklet pa stedet. Bade elever og assistenter beskriver
hvordan betydningen af det sociale omkring traeningen har afggrende betyd-
ning for at man holder fast og bevarer motivationen. Nar man fx hgrer assi-
stenten Sune forteelle om det sociale aspekt ved Beveegelseseksperimenta-
riet og brugen af motionsrummet, er det tydeligt, at det gor en forskel.

Hjalpsomhed og tryghed

Anden pa stedet er karakteriseret af hjaelpsomhed, som medskaber af den
tryghed, der er ngdvendig for at eleverne gar brug af alle de forskellige facili-
teter. Man er ogsa meget opmeerksom pa at fa oparbejdet en tryghed hos
eleverne, sa de fgler sig trygge i forbindelse med de pagaeldende faciliteter
og aktiviteter. Det er personalets oplevelse, at eleverne hurtig leerer at hjzel-
pe hinanden og derigennem skaber tryghed. Ligeledes er det personalets
oplevelse, at eleverne inviterer hinanden med ind i aktiviteterne og derigen-
nem sikrer deltagelse.

Der er ogsa her pa stedet opmaerksomhed pad, om nogen kan have
brug for hjeelp. Og det betyder 0gsa, at sé tar man godt ga i svemme-
hallen, hvis man ved, at de folk der er omkring én er vant til at hjselpe.
[Dan, idreetsleerer]

Man kan godt tage nogen med, som man ikke er hjaelper for, bare for
at fa dem ind og svemme, hvis nu deres hjaelper maske ikke lige har

lyst eller ikke er pé vagt eller sadan noget. [Morten, driftsleder og liv-

redder]

Eleverne er generelt gode til at omgas og hjeelpe hinanden pa hajskolen. |
mgadet med kulturen i andre svgmmehaller, der blevet tydeligt for Morten,
hvor stor en kvalitet den herskende kultur pa Egmont er, og hvad den bety-
der for den enkelte elev.

Forventning om effekt

Forventningen om en effekt uden for skolen handler ogsa om, hvorledes
Vandhalla skaber veerdi. Derfor behandles dette tema i denne del af rappor-
ten.

| konkurrenceprogrammet omtales det kommende Vandhalla som et re-
habiliteringscenter. Idet mange af hgjskolens elever netop skal i gang med
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at skabe deres voksenliv med den funktionsnedsaettelse, de nu én gang har
og altid har haft, er det i realiteten habilitering, som bygherren fokuserer pa.
Et andet fokusomrade handler om at sikre faelleskabet gennem, at alle kan
veere med. For oplevelsen af faellesskab vil sammen med de forskellige akti-
vitetsmuligheder understgtte habiliteringen. Bygherren laegger vaegt pa, at
de fysiske faciliteter og aktiviteterne supplerer hinanden. Samtidig er det
vigtigt for bygherren, at eleverne i deres eget lokale miljg kan finde de sam-
me aktivitetsmuligheder.

(...) Men det var den drem jeg havde, at de ting kan komme til at spille
sammen, sadan at man ogsa kan fa den der atmosfeere af faellesskab,
som igen kan understgtte den enkelte. Og man kan sige, at forventnin-
gen den er der i hvert fald. [Ole, hgjskoleforstander og bygherre]

Et aktivt liv

| og med, at Egmont Hgjskolen arbejder med habilitering og rehabilitering, er
der en forventning til stede om at bidrage til varig forandring ved at klaede
eleverne pa til et aktivt liv i fremtiden bade fysisk og socialt. Denne forvent-
ning peger tilbage pa ambitionen med projekt Bevaeg Befri Belgn fra start.

..jeg er sikker pa, at der er nogen som f.eks. via treeningsrummet eller
via svemmehallen bliver en anden del af en gruppe end de ellers ville
have veeret. [Poul Erik, idreetsleerer]

Troen pa, at man kan skabe en varig forandring, er en del af anden pa ste-
det og et udtryk for hgjskolens vaerdigrundlag®. Sammenhangen mellem
deltagelse i idraet og deltagelse samfund og arbejdsliv er tema for Anne-
Merete Kissovs ph.d.-afhandling (Kissow, 2013a). Hun viser, hvorledes idraet
har en afggrende betydning for aktivitetsniveauet pa avrige fronter - socialt,
arbejds - og samfundsmeessigt, og dermed skiller de idraetsaktive menne-
sker med handicap sig ud fra de ikke idreetsaktive.

I Anne-Merete Kissows bidrag til antologien om Handicapforstaelser mg-
der man den tidligere hgjskoleelev Brian, som antageligvis har gaet pa Eg-
mont Hgjskolen. Han har haft cerebral parese siden sin fgdsel. Kissow be-
skriver, hvordan leereren pa hgjskolen udfordrede Brian og fik ham til at sej-
le, selvom han ikke kan ga (Kissow, 2013b). Dette er et eksempel pa, hvor-
ledes den psedagogiske praksis og en aktivitetsmulighed indgik i et samspil i
hejskoleopholdet og dermed har faet en afgarende betydning for elevens ef-
terfalgende liv.

P& Egmont Hgjskolen er man opmaerksom pa, at det antageligvis ikke er
alle elever, der efterfalgende vaelger at dyrke organiseret idraet og dermed
skaber nye vaner i deres eget liv.

"Trykke pa kulturen’ udenfor Hgjskolen

Uanset hvilken udvikling den enkelte elev gennemligber i forhold til dannelse
af nye vaner, vil der efter endt hgjskoleophold i relation til elevens lokale mil-
j@ opsta et behov for og en efterspargsel af faciliteter, som understgtter de
nye vaner. Det er netop denne efterspgrgsel, hajskolen ser som en drivkraft
for udviklingen af aktivitetsmuligheder og faciliteter uden for hagjskolen og
som man forventer at bidrage til.

Skolens sigte er ogsa at de her ting bliver tilgeengelige for nogen, som
ellers ikke vil bruge den slags faciliteter, og dvs. de kan maske finder
pé at dukke op i en kajakklub og sige hej, jeg kan ikke bruge benene,
men jeg vil gerne ud og ro, og jeg kan godt bruge overkroppen. Vi ha-
ber at det ligesom er den vej man kan trykke lidt pa kulturen. [Dan,
idreetsleerer]

13. https://www.egmont-hs.dk/hjem/43-om-skolen-1/om-skolen/8-vedtaegter lokaliseret
11.12.2014.
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P& Egmont Hgjskolen @nsker man at skabe en effekt, som raekker videre ud
i samfundet. Man tror pa, at det er muligt. | den forbindelse spiller Vandhalla
en afgarende rolle. For udover at veere den ramme, som inspirerer og mu-
liggar, at eleverne bliver idreetsaktive, er Vandhalla ogsa et eksempel pa, at
det kan lade sig gare at skabe tilgeengelige idraetsfaciliteter i Hou og dermed
ogsa andre steder. Motionsrummet er et eksempel pa en facilitet med ud-
styr, der kan benyttes af alle og indkgbes af et ethvert treeningscenter.

Effekt i lokalmiljget og videre ud i verden

| forhold til omverdenen er svgammehallen i Vandhalla blevet en succes pa
forskellige planer. Fra det interne miljg pa Egmont Hgjskolen til det lokale
plan i Hou over det regionale plan og til det europeeiske plan.

Hus understotter stedet og arbejdsgladen

Personalet er stolt af Vandhalla. Bygningen er i samspil med stedets and og
de mennesker, der er der. Denne kombination oplever Morten som fanta-
stisk og som en drivkraft bag personalets arbejdsglaede.

Farst siger de wauw til byggeriet og bagefter til stedet og menneskene.
Det er simpelt hen fantastisk. Og det er den oplevelse vi har som an-
satte hver eneste dag pa arbejde. Jeg tror ikke der er nogle ansatte
her pa skolen som teenker, i dag da gider jeg simpelt hen ikke ned pa
skolen. [Morten, driftsleder og livredder]

Kunder i svgmmehallen

Svemmehallen i Vandhalla har skabt en veerdi for bade lokalmiljget, Jstjyl-
land og udenlandske turister — for mennesker med og uden funktionsned-
seettelse. Stedet er blevet sa populeert, at hgjskolen har oprettet en venteli-
ste for institutioner, som gnsker at fa svemmetider.

Vi prever sadan at veere meget abne og fleksible, og samtidig med er
det jo vigtigt for os hele tiden at huske, at vi er en hgjskole, og ikke
glemme vores elever, og ikke begraense vores elever i deres undervis-
ning. Hvis vi ikke havde eleverne, sa havde vi heller ikke svemmehal-
len. [Morten, driftsleder og livredder]

Man kan naermest tale om 'accessible tourism’, hvor ikke blot institutioner
men ogsa privatpersoner opsgger Vandhalla, fordi stedet kan tilbyde tilgaen-
gelige rammer for feriens oplevelser.

Vi har et hollandsk par som kommer igen, fordi de har nogen bgrn, der
er handikappede, og de kommer kun pga. svemmehallen, og vandrut-
sjebanen, som de aldrig har provet for. Det betyder SA meget for de-
res bgrn. [Morten, driftsleder og livredder]

Populariteten er ogsa et udtryk for, at der findes et behov for en svgmmehal,
der er tilgeengelig.

Hus skaber status i lokalomradet

Forstanderen fortalte, at Egmont Hgjskolen tidligere ikke har veeret populeer i
lokalmiljget, bl.a. fordi man pa hajskolen for en del ar siden valgte at nedrive
en gammel bygning, der af byen blev betragtet som deres slot. Vandhalla
har eendret holdningen radikalt.

Jeg gjorde ikke en skid under valgkampen. Der var ikke en plakat af
mig, ingenting. Og jeg fik alligevel det tredje hgjeste antal stemmer.
Det betyder jo lidt, det er jo ogsé skolen, der far de stemmer. [Ole, hgj-
skoleforstander og bygherre]
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Der er ingen tvivl om, at Egmont Hgjskolen har faet en anden status i lokal-
miljget med Vandhalla. Fordi Vandhalla skaber og tilfgrer veerdi til stedet —
en svemmehal, som bliver et tilskud til livet i Hou. Dermed har bygningen
med sin arkitektur og sine aktiviteter skabt en aendring i holdningen til stedet.

Vandhalla har bidraget til en form for af-stigmatisering af Egmont Hgjsko-
len og dens elever i lokalmiljget. Det er en veerdi, der ikke kan kabes for
penge.

.... mine foreeldre og svigerforaeldre bor her i byen, og de siger, at de
kan meerke at Egmonthgjskolen ligesom er blevet en del af Hou. Vi har
Jo en svgmmehal i Hou nu, det er jo vores svemmehal. [Morten, drifts-
leder og livredder]

Det er tillige lykkedes at fa skabt et ejerskab til sveammehallen i lokalmiljget.
Vandhalla kan ogsa betragtes som et bud pa regional udvikling.

Faglig veerdi

Konkurrence i 2009 om Projekt Beveeg Befri Belgn er det fgrste samarbejde
mellem Cubo og Force4, hvor det ligeveerdige design er i fokus. Samarbej-
det og projekt kan dels karakteriseres som et springbreet til praekvalifikatio-
nen i forbindelse med konkurrencen om DH-huset, hvor samme hold vandt
igen i 2010, og dels som trin pa tegnestuernes udviklingskurve. En udvikling,
der begyndte i 2004, da Force4 bestemte sig specifikt for at arbejde med til-
geengelighed.

Vandhalla har ogséa skabt veerdi udenfor Egmont Hgjskolen. Det er tyde-
ligt, at arkitekterne oplever, at de med Vandhalla har arbejdet pa en anden
made end tidligere og netop derfor har bidraget til en faglig udvikling i Dan-
mark, hvor ligeveerdighed og tilgeengelighed teenkes ind i projektet fra be-
gyndelsen.

Det er nyt land for alle dem, der er med til at designe sadan noget her
fra bunden, sa derfor er der ogsa stor laering i det. Pa den made har de
veeret med til at starte noget nyt i Danmark, en ny made at teenke pa,
hvor man teenker tilgeengelighed ind fra starten. [Andreas, arkitekt,
Force4]

Per fra Cubo formulerer en model for, hvorledes det er muligt at indteenke
tilgaengelighed fra begyndelsen i et projekt ved at fokusere pa de forskellige
handicapgruppers grundleeggende behov og karakteristika. Dermed forbere-
des projektet tillige pa de efterfglgende faser.

Vi synes jo at tilgeengelighed er meget enkelt, man skal laere lidt om
syv forskellige brugergrupper. Og sé& kan man taenke, er det jeg laver
nu ligeveerdigt for den, og den og den gruppe? Sa har man rigtig man-
ge svar uden at skulle sld noget op. | naeste led, skal man ind og
checke, om man har sgrget for den rigtige afstand mm. Men det kom-
mer farst nér vi sidder og laver hoveddisponeringen, det er naeste led.
[Per, arkitekt, Cubo]

Brugerforstaelsen med afsaet i de forskellige handicapgrupper bliver dermed
omdrejningspunktet for arbejdet med tilgaengelighed. For idet, man forstar
de behov og de forhold, der er knyttet til de forskellige typer af brugere, be-
sidder man en viden, der bliver en medspillende faktor i arbejdet. Det sa vi i
forbindelse med det hovedgreb, vinderholdet valgte i forbindelse med place-
ringen af bygningen i konkurrencen om Vandhalla. For med deres indsigt og
forstaelse for de bevaegelsesheemmede samt tanker om ligeveaerdighed, ville
det have veeret ulogisk at placerer den nye bygning for enden af en lang
rampe.



Andreas fra Force4 peger ligeledes pa brugerforstaelse som afseet for opga-
velgsningen og arbejdet med tilgaengeligheden fra begyndelsen.

Det handler om at seette sig ind i brugernes behov og i deres sted og
teenke tilgaengelighed ind fra starten. Og sa féa det til at blive nogle flot-
te lzsninger. [Andreas, arkitekt, Force4]

Der ligger i denne tilgang et potentiale i forhold til at fa skabt de "flotte I@s-
ninger” ved netop, at tilgaengeligheden ikke bliver klistret pa bygningen til
sidst, men derimod taenkes ind fra begyndelsen i hovedgrebet. Ligesom af-
saettet i brugernes nuancerede behov fremfor tjeklisternes malkrav definerer
et nyt og starre kreativt raderum for arkitekterne.

Vandhalla kan karakteriseres som et pionerprojekt, hvor bade bygherre
og arkitekter er gaet foran og har prgvet noget nyt, som igen har faet en be-
tydning for andre projekter. | den forbindelse understreger arkitekten Andre-
as fra Force4 bygherrens meget store betydning. Han peger ogsa pa en ud-
fordring i branchen omkring udvikling af nye lgsninger. For hvis de udbydes
pa traditionel vis, vil ingen turde tage ansvaret — man satser pa det kendte
for at undga problemer. Ud fra den optik er det Vandhallas held, at bygher-
ren ikke lader sig sla ud, men i stedet keemper for sine idéer og pa mere
utraditionel vis far bygherreleverancerne i mal. Maske er bygherren snarere
meget traditionel. For han entrerer som en klassisk og engageret bygherre
med et netveerk i ryggen af dygtige handvaerkere og radgivere.

For vores tegnestue har Vandhalla vaeret med til at seette gang i en
uavikling af nye projekter med denne made at teenke pa. Og Ole Lauth
har dermed vaeret med til at preege vores andre projekter med sin tan-
kegang, sin vilje og sin lyst. Man har brug for ildsjeele der gar forrest.
[Andreas, arkitekt, Force4]

Opsamling pa veerdi

Det er helt tydeligt, at Vandhalla har bidraget til en videreudvikling af Egmont
Hajskolen og dermed ogsa en afggrende vaerdiskabelse. Eftersom hgjsko-
len generelt ikke har problemer med at rekruttere tilstraekkelig med elever, er
der ikke tale om en direkte veerdiskabelse i form af kroner og gre. Der er der-
imod i stedet tale om veerdiskabelse i form af nye muligheder, oplevelser og
fremskridt knyttet til fysisk aktivitet for elever og undervisere.

Man har bogstavelig talt faet mere tid til undervisning i vandet, nu hvor
man har egen tilgeengelig sveammehal. Den fysiske neerhed til egen svem-
mehal har pavirket hgjskolens curriculum pa den made, at man har oprettet
flere idraetsfag, og flere elever veaelger disse fag end tidligere. Samtidig ger
eleverne brug af de nye faciliteter i Vandhalla i deres fritid uden for under-
visningen.

Vandhalla optraeder pa flere plan som en platform for nye oplevelser for
eleverne og som understgttende ramme omkring den psedagogiske praksis.
De nye oplevelser handler primaert om, at det er muligt for eleverne at delta-
ge i aktiviteter, de ellers ikke har haft mulighed for. | seerdeleshed er der tale
om svgmmehallen og dens vandrutsjebane som ramme om disse oplevel-
ser. Men det handler ogsa om, at Vandhalla understatter selvhjulpenhed og
progression. Begrebet 'udfordringsrum’ anvendes til at beskrive, hvordan de
fysiske faciliteter ogsa tilbyder mulighed for at udfordre eleverne og skabe
progression grundet de forskellige rumlige karakteristika. Et eksempel herpa
er omklaedningsomradet, som bade tilbyder faelles omklaedning og individuel
omklaedning og dermed forskellige grader af privathed. Dermed kan om-
klaedningsomradet anvendes som et psedagogisk redskab i forhold til pro-
gression.

Motionsrummet er et sted i Vandhalla, som optraeder som et socialt mg-
dested. Bevaegelseseksperimentariet er et projekt, som fokuserer pa den
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sociale side af treeningen ved, at elev og assistent treener sammen. Det er
tydeligt, at projektet har bidraget til at skabe en kultur i motionsrummet, som
er meget social og som igen understgtter traeningen. En anden faktor, som
spiller ind er den generelle kultur pa Egmont Hgjskolen. Den handler om
med udgangspunkt i hjezelpsomhed at oparbejde en tryghed hos eleverne
som grundlag for udvikling.

Vandhalla har en veerdi i forhold til Egmont Hajskolens forventning om at
skabe forandring hos den enkelte elev under og efter et hgjskoleophold. |
kraft af en fysisk aktiv livsstil vil eleverne fa grundlag og for at eftersparge til-
gaengelige faciliteter i deres eget lokale miljg. Her har Vandhalla en betyd-
ning bade som driver men ogsa som demonstrationsprojekt ved at vise, at
det faktisk kan lade sig gere.

Det er tydeligt at Vandhalla har faet en effekt i relationen mellem hgjsko-
len og omverdenen. Udover at understgtter arbejdsglaeden og anden pa
stedet, besvarer Vandhalla et behov for en tilgeengelig svemmehal bade lo-
kalt og tilsyneladende ogsa nationalt og internationalt. Endvidere har Vand-
halla i gangsat et statusskift i lokalomradet.

En anden effekt finder sted hos de tegnestuer, som har vaeret involveret i
Vandhalla. Arkitekterne herfra peger begge p3a, at de i Vandhalla projektet
har udviklet maden, hvorpa de nu arbejder videre med tilgaengelighed. Med
udgangspunkt i en forstaelse af brugernes situation taenkes tilgeengelighe-
den ind fra begyndelse som en veerdibaseret teenkning frem for en liste af
krav.



KONKLUSION

Evalueringen af Vandhalla har fokuseret pa fire centrale temaer; Teenkning,

Lasning, Proces og Veerdi, og har indsamlet nuanceret og vigtig viden og er-
faring fra byggeriet, som ogsa fremadrettet kan bidrage til et mere tilgaenge-
ligt byggeri.

Vinderholdets centrale teenkning i konkurrencen defineres af begreberne
‘ligeveerdighed’ og 'flow’. Det er tydeligt, at vinderholdet i starten af proces-
sen forstar ligevaerdighed som én specifik Igsning, der passer il alle eksem-
pelvis, at alle ankommer til bygningen via den samme dgr. Forstaelsen af li-
geveerdighed udvikler sig undervejs i konkurrencen, da arkitekterne har er-
kendt at én specifik Igsning kan veere rigtig for én brugergruppe og samtidig
veere en barriere for nogle andre brugergrupper. Helt specifikt far forslaget
med rampen som eneste nedstigning til et bassin afgarende betydning. Her-
efter bliver vinderholdet bevidst om, at ligevaerdighed ogsa kan fortolkes
som flere Igsninger, der tilsammen tilbyder forskellige muligheder, og der-
med bliver for alle. Flow handler i projektet om at skabe stgrst mulig sam-
menhaeng i bygningen og gode forhold for kgrestolsbrugeren eksempelvis
ved at undga blindgyder. Taenkningen er hele vejen praeget af en forholdsvis
shaever brugeropfattelse, som tager udgangspunkt i kgrestolsbrugeren og til
dels svagsynede, fremfor at fokusere pa tilgaengelighed for alle, som det fo-
reskrives i konkurrenceprogrammet.

Designlgsningerne i Vandhalla er evalueret gennem i 11 designhypote-
ser, der er defineret pa baggrund af de bagvedliggende intentioner. Pa den
ene side er det tydeligt, at vinderholdet pa forbilledlig vis har arbejdet arki-
tektonisk med ligeveerdighed i placeringen i landskabet, organiseringen af
bygningen samt i relationen til den eksisterende del af hgjskolen. Det geelder
saerlig ankomst og overgange i forbindelse med hovedindgangen, mellem
omkleedning og svgmmehal samt ved nedstigning til bassin. Paletten af
valgmuligheder i omkleedningen og ved bassinerne i forhold til den pageel-
dende aktivitet er et flot bud pa universelt design.

Pa den anden side ma det papeges, at det er aergerligt, at konkurrence-
programmets krav om tilgaengelighed for alle fra begyndelsen bliver reduce-
ret til at omhandle bevaegelseshaemmende personer grundet den daveeren-
de snaevre brugerforstaelse, bygherrens fokus og den viden, som vinderhol-
der besidder i begyndelsen. Projektet tilbad fra start en helt ny chance, nok
det farste konkurrenceprogram i en dansk kontekst, hvor der netop er fokus
pa alle handicapgrupper, og dermed muligheden for at taenke hele vejen
rundt. Dog viser evalueringen ogsa, at i kraft af udviklingen i projektet og in-
spirationen fra den samtidige proces omkring DH huset, adresseres flere til-
gengelighedstiltag alligevel undervejs, eksempelvis ifm. synsnedseettelse.

Det ma dog ogsa undre, at det ikke lader til, at vinderholdet har trukket pa
forskningsdokumentation eller anden faglig viden, ligesom der ikke henvises
til andre bygningsreferencer. Overordnet lader det til, at det er den personli-
ge kontakt og dialog med bygherren og brugerne, der er den primeere kilde
til inspiration og viden for vinderholdet. Det er bemaerkelsesvaerdigt set bade
i forhold til brugerbehovenes generelle kompleksitet samt almindelig arkitek-
tonisk praksis.

Evalueringen viser tillige en dobbelthed i forhold til arkitekturen og ople-
velsen af den. P& den ene side er bygningen med sin monolitiske form et
vartegn for bade skolen, tiigeengeligheden og byen. Et vartegn genereret af
den tilgeengelige og dermed ogsa meget symbolske rutsjebane, som under-
streger de funktionelle kvaliteter i hele projektet, men pa den anden side
fremstar de sanselige aspekter af arkitekturen meget neddeempet. Fokus i
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processen har i ferste omgang vaeret pa flow og sammenhaeng, dernzest har
man integreret forhold omkring lyssaetning og kontraster, og det er synligt i
det endelige resultat.

En anden dobbelthed optraeder pa den processuelle side af Vandhalla ift.
bygherrens rolle. Pa den ene side har han veeret en ildsjeel, der har faet en
afgerende betydning for projektet pa grund af hans engagement og evne til
at forfglge et mal. Flere gange undervejs valgte han at stille og fastholde
krav og gnsker med det resultat, at projektet blev styrket, det geelder ek-
sempelvis de individuelle kabiner i omklaedningen. Pa den anden side blev
dele af projektet i andre tilfaelde trukket ud og konverteret til bygherreleve-
rancer, som bygherren selv stod i spidsen for med et mere eller mindre hel-
digt resultat, der kan problematisere hans manglende faglighed. Det er ikke
blot bygherren, men ogsa kulturen blandt personalet, der er engageret og
lgsningsorienteret. Personalet bidrager med en stor indsats i forvaltningen af
Vandhalla.

Som en laerer pa hgjskolen udtrykker det, er der med Vandhalla blevet
skabt en ’forstgrrelse af Egmont Hgjskolen’. Dette flotte skudsmal er et ud-
tryk for den store veerdi, Vandhalla skaber i hverdagen pa hgjskolen. Internt
er veerdien kendetegnet af, at hgjskolen i langt hgjere grad kan udnytte de
fysiske rammer i forhold til den gnskede undervisning med fokus pa habilite-
ring samt udvikling af elevernes aktivitetsniveau, formaen og gleede ved den
fysiske aktivitet. Langt flere elever deltager i undervisningsaktiviteter, der
finder sted i det nye Vandhalla, samtidig som disse aktiviteter fungerer som
en reklamesgijle, der kan inspirere andre elever. Vandhalla er blevet en byg-
ning, som ikke kun imgdekommer brugernes umiddelbare behov, men i hgj
grad ogsa udfordrer og stimulerer brugerne til nye aktiviteter og dermed om-
formuleres bade brugerbehov og funktionsevne hos den enkelte bruger.
Dermed bliver Vandhalla ogsa et eksempel pa en innovativ og fremadrettet
tilgang til tilgeengelighed i byggeriet og i realiteten ogsa et eksempel pa en
universelt design tilgang, hvor hverken brugerbehov eller bygningsdesign
forstas og fortolkes som statisk prae-definerede lgsninger. Udadtil har Vand-
halla opnaet en ny status i lokalmiljget, hvor bade offentlig abningstid,
svgmmeklub og en haer af frivillige bidrager i samspil med bygningen. Videre
er der efterspargsel pa sveammetider fra eksterne institutioner og foreninger,
ligesom der er udenlandske geester ops@ger Vandhalla netop pa grund af
den hgje grad af tilgeengelighed. Vandhalla skaber en stor og afggrende
veerdi pa forskellige niveauer.

Vandhalla arkitektonisk kvalitet kommer mest markant til udtryk i teenk-
ningen, den bygningsmaessige organisering, vinderholdets leeringsproces,
samt som inspirationskilde for fremtidige projekter og processer. Andre bade
kan og ber lade sig inspirere af den made, hvormed vinderholdet har bragt
deres teenkning i spil i arbejdet med Vandhalla. Ikke mindst kan andre lade
sig inspirere til overordnet at taenke tilgaengelighed ind fra start i hovedgre-
bet fremfor at leegge tilgeengelighedstiltag til senere.

Vandhalla star feerdigt som et overordentligt vigtigt projekt og veerk, bade
for Egmont hgjskolen og dens elever og for den byggefaglige udvikling af til-
gaengeligheden i den danske kontekst. Der er afggrende viden og erfaring at
treekke ud af processen og projektet, som fremadrettet kan virke som det
ngdvendige og altafgarende farste skridt pa en faglig udviklingsrejse, der
forhabentlig vil lede til nye innovative tilgaengelighedslgsninger som i endnu
hgjere grad vil gge livskvaliteten for brugerne end tilfaeldet er i Vandhalla.
Og det siger ikke sa lidt.

Refleksion over diskurser

Afslutningsvist giver rapporten anledning til at reflektere over det helt over-
ordnede anslag i de forskellige tilgange til byggeriet — forstaet som diskurser.
Tilgeengelighed betragtet som tilgeengelighedskravene i bygningsreglemen-
tet som diskurs star overfor diskursen Universelt design som arkitektonisk
metode.



Tilgeengelighed som tilgeengelighedskrav opererer ud fra en forstaelse af
verden, hvor der med tilgeengeligheden skabes kompenserende tiltag, der
skal imgdekomme, at nogle mennesker har en funktionsnedseettelse. Der-
med er malgruppen en seerlig gruppe af mennesker med nedsat funktions-
evne. Hvorimod Universelt design baserer sig pa, at alle mennesker har
samme grundlaeggende vaerd, og at alle mennesker i lgbet af livet oplever
forandringer i funktionsevner og sanser. Dermed er malgruppen alle menne-
sker uanset alder, kan, etnicitet, kultur eller funktionsmaessige formaen.

Tilgeengelighed som tilgeengelighedskrav befinder sig pa et detailniveau,
hvor det handler om lgsninger uden en decideret stillingtagen til, hvorvidt
den pageeldende Igsning er ligevaerdig eller ej. Arkitekterne i Vandhalla pro-
jektet klarer dog at traekke tilgaengeligheden i anden retning, hvor det netop
handler om ligeveerdighed. Derimod befinder Universelt design som arkitek-
tonisk metode sig pa et mere overordnet niveau fra start, hvor det fra begyn-
delsen af designprocessen handler om at taenke brugerne ind i bygningsde-
signet og arbejde med en fortolkning af opgaven og brugerbehovene. Det
betyder ikke, at man ikke skal forholde sig til og efterleve regelveerket, men
kravene er ikke omdrejningspunktet. Dermed kan man karakterisere denne
designproces for veerende mere aben, end nar der er tale om tilgeengelighed
som krav.

Der er derfor tale om to meget forskellige tilgange til at skabe arkitektur.
Hvor universelt design potentielt vil appellere til den made, som arkitekter
angriber en opgave pa. Vi har set fa eksempler pa det, men Vandhalla kan
betragtes som farste skridt mod en ny retning af arkitektur.
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SBi har evalueret tilgengeligheden af Vandhalla, et
idraets- og vandtraeningscenter pa Egmont Hejsko-
len. Fra de ferste tanker om centret var det bygher-
rens ambition, at alle personer med alle former for
handicap skulle kunne bruge Vandhalla i samme
omfang som personer uden handicap. Bygningen
skulle i sig selv vaere tilgengelig i sin formgivning
fremfor kun at tilbyde tilgeengelighed i kraft af tek-
niske lgsninger.

Evalueringen viser, at man med Vandhalla er
kommet langt med tilgaengeligheden ved at arbejde
med ligeveerdighed pa flere niveauer, herunder
placering af bygning, ankomst, organisering af byg-
ning, strukturen for omklaedning og nedstigning til
bassiner. Dermed bliver Vandhalla ogsa et eksem-
pel pa 'universelt design’ i byggeriet.

De feerdige lgsninger er seerligt pavirket af byg-
herrens staerke engagement i projektet og arkitek-
ternes mgde med brugerne, der har vaeret afge-
rende for det endelige byggeri.

Vandhalla star som et overordentligt vigtigt pro-
jekt og veerk for Egmont Hgjskolen og dens elever.
Samtidig er projektet kilde til viden om, hvordan
tilgeengelighed kan angribes og fortolkes bade i
planlagnings- og designprocessen og i det ende-
lige arkitektoniske design.

Evalueringen er udfgrt for Realdania, der bl.a. har
ydet stotte til opfgrelsen af Vandhalla.
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